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Einleitung 

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braun-

schweig 2030 (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 

2030 beschlossen. Das ISEK dient der Verwaltung sowie den städtischen Gesellschaften als zentrale 

Arbeitsgrundlage. Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachplanungen sollen stärker mit-

einander in Beziehung gesetzt werden. Die Leitziele sollen mit den benannten Maßnahmen und 

Rahmenprojekten in den kommenden Jahren erreicht werden. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass 

die Verwaltung beauftragt wird, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die 

Zielerreichung zu berichten. Diesem Entscheid kommt die Verwaltung in 2020 nun zum ersten Mal 

mit dem vorliegenden ISEK-Sachstandsbericht 2020 nach. 

Die Koordination der ISEK-Umsetzung erfolgt seit März 2020 im Referat Stadtentwicklung und Sta-

tistik. Der Sachstandsbericht wurde in Form von Maßnahme-Blättern entwickelt und soll in den kom-

menden Jahren in dieser Form zur besseren Vergleichbarkeit weitergeführt werden. Deshalb wurde 

bereits die Abfrage zu Indikatoren aufgenommen, die in diesem Bericht noch nicht dokumentiert 

sind. Hintergrund ist, dass verwaltungsintern die Diskussion zur Entwicklung und Benennung von 

Indikatoren bis Ende 2020 vorgesehen ist. 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept umfasst fünf gesamtstädtische Ziele, die mit 26 verschie-

denen Rahmenprojekten erreicht werden sollen. Die Rahmenprojekte bestehen aus 172 Projekten 

und Maßnahmen, die aufzeigen, wie sich die Leitziele erreichen lassen. Die Mehrheit der 172 

Projekte liegt in der direkten Zuständigkeit der Stadtverwaltung, wenige liegen im 

Zuständigkeitsbereich städtischer Gesellschaften.  

Die Projekte werden nach Maßgabe der Jahresplanungen bearbeitet. Die Umsetzung einiger 

Projekte ist weit fortgeschritten, mit einigen wurde noch nicht begonnen. Alle Projekte und 

Maßnahmen, die im Jahr 2020 bereits laufen, beruhen auf der Jahresplanung 2019. Diese wurde 

nach Erkenntnissen in 2019 festgelegt, die eingetretenen Entwicklungen beruhend auf der Covid-19 

Pandemie war damals nicht absehbar. Die aktuelle Lage hat in der Bearbeitung zu Anpassungen und 

Verschiebungen geführt. Das Krisenmanagement und die Erledigung von Pflichtaufgaben haben 

Vorrang vor der Bearbeitung weiterer Projekte in der Verwaltung erhalten.  

Für die Realisierung der Projekte und Maßnahmen des ISEK gibt es kein gesondertes Budget im 

Haushalt. Die finanziellen Ressourcen werden in der Haushaltsplanung der einzelnen Fachverwal-

tung abgebildet und damit in die bestehenden finanziellen und personellen Ressourcen integriert. 

Voraussetzung für die Bearbeitung aller Maßnahmen und Projekte ist das fachbereichsübergrei-

fende, integrierte Arbeiten, ggf. ergänzt um externe Expertise. Die angemessene Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger muss beachtet bzw. es muss begründet werden, warum keine Beteiligung 

notwendig ist. 

Kurzzusammenfassung zum Bearbeitungsstand 

Wie dem anliegenden ISEK Sachstandbericht 2020 zu entnehmen ist, sind die 172 ISEK-Projekte und 

Maßnahmen, soweit eine Aussage zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, zu ca. 25% 

umgesetzt. Hierbei gilt aber zu beachten, dass auch die Vorbereitung von Maßnahmen und 

Projekten zur Umsetzung gehört und entsprechend mit 10% angegeben werden sollte.    

Von der Gesamtzahl der Projekte wurde im Jahr 2020 bereits mit 113 begonnen. Von diesen 113 be-

reits laufenden Maßnahmen werden 105 Projekte und Maßnahmen im Jahr 2021 weitergeführt. Mit 

16 Projekten wird nach jetzigem Stand in 2021 neu begonnen.  

Bei 38 Projekten und Maßnahmen ist eine Akquise von Fördermitteln möglich und wird angestrebt. 

Bei 70 ist dies nicht der Fall. Bei 64 Projekten kann noch keine Angabe zu Fördermitteln gemacht 

werden, da die Projekte sich erst in der anfänglichen Planungsphase befinden.  
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Einleitung 

Zum Thema Bürgerbeteiligung kann gesagt werden, dass diese bei 79 der 172 Projekten und Maß-

nahmen geplant ist. Bei 31 ist ein Bürgerbeteiligungskonzept angedacht, bei 9 Projekten liegt 

bereits ein Konzept vor und bei 39 Maßnahmen ist diese bereits in der Umsetzung. Bei 73 Projek-

ten und Maßnahmen hingegen ist keine Bürgerbeteiligung angedacht. Bei den restlichen 20 von 

172 Projekten konnte noch keine Angabe zum Thema Bürgerbeteiligung gemacht werden, weil z.B. 

die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten sind.

Mit Bezug auf den laufenden Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess 

wurde zusätzlich abgefragt, welchen strategischen Beitrag die einzelnen Projekte zur weiteren 

Entwicklung der Stadt beitragen können. 130 Maßnahmen und Projekte wurden als strategische 

Projekte bewertet und sollen deshalb mit hoher Priorität weitergeführt werden, bzw. mit der 

Umsetzung in 2021 begonnen werden. Des Weiteren ergab sich bei der Abfrage, dass 104 

Maßnahmen und Projekte im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungsmodernisierungs-
prozesses weiterhin strategische Maßnahmen bzw. Projekte sind. 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Sachstände zu jedem einzelnen Projekt erläutert. 
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Leitziel 1 

Die Stadt kompakt weiterbauen 
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Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen 

R.01 Integriertes Flächenmanagement
R.02 Innovationszone Ringgleis
R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof
R.04 Europaviertel
R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

Arbeitsfeld 1 

Flächenentwicklung & Städtebau 
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projektabfrage | Aktueller Stand Juli 2020  

ISEK-Rahmenprojekt: R.01 Integriertes Flächenmanagement

zuständige Organisationseinheit: 61.3 (ehem. 61.5) 

Projektverantwortliche/-r:  AbtL 61.3 Michaela Springhorn 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Erarbeitung eines Dichtekonzepts 61.31 50 % ☒ ☒ ☐ 

2 Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 61.31 20 % ☒ ☒ ☐ 

3 Integriertes Flächenmanagement 61.31 10 % ☒ ☒ ☐ 

4 Monitoring der Flächenentwicklung 61.31 0 % ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Erarbeitung eines Dichtekonzepts 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.01 Integriertes Flächenmanagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

2019/20 hat 61.3 intern einen Entwurf des Dichtekonzepts zusammen mit der Analyse zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans entwickelt. Er wurde vorabgestimmt und beim Runden Tisch 
Wohnungsbau der Wohnungswirtschaft vorgestellt. Das Konzept definiert unterschiedliche 
Siedlungstypen mit jeweils zugeordneten Zielwerten für die Städtebauliche Dichte im Sinne der ISEK-
Ausführungen: Anzahl Wohneinheiten, maximale Geschosse.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0,-  € 0, € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 0,- € 0.- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Realisierung angemessen hoher Dichten im Sinne von ISEK-Leitziel 1: kompakt
2. Berücksichtigung der lokal vorhandenen Siedlungsstrukturen und ihrer Dichte
3. Berücksichtigung des aktuell sehr hohen Wohnungsbaubedarfs
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Es kommt als Teil der Aktualisierung des Wohnraumversorgungskonzepts vorauss. Anfang 2021 in 
Politik und Öffentlichkeit. Das Dichtekonzept geht in die FNP-Begründung ein. Die Öffentlichkeit wird 
mit der FNP-Neuaufstellung beteiligt. Damit wird die Dichtediskussion von Einzelprojekten 
abgekoppelt.  

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme wird seitens 61.3 eigenständig und ohne gesonderte Haushaltsmittel durchgeführt. Die 
Abstimmung des Dichtekonzept in der Politik und später in der Öffentlichkeit erleichtert die 
Orientierung bei Einzelvorhaben. Die Realisierung führt zu einem sparsamen Umgang der Kommune 
mit Grund und Boden und weniger Bedarf an Flächenankäufen für Bauland und 
Kompensationsmaßnahmen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die für die Realisierung des ISEK-Leitziels 1 strategisch wichtige Maßnahme Dichtekonzept konnte 
aufgrund vorhandener erfahrener Personalkapazitäten verwaltungsintern entworfen und abgestimmt 
werden. Eine Optimierung ist nicht erforderlich.    
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Integriertes Flächenmanagement 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.01 Integriertes Flächenmanagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- Projektverfügung ist in Endabstimmung.
- Untersuchungsansatz/ Rahmenterminplan intern erarbeitet
- Parallel wird im Rahmen eines Projektes DIFU/Stadt BS ein bodenpolitischer Grundsatzbeschluss
entwickelt, der als wichtiger Baustein des künftigen Flächenmanagements der Projektgruppe als
Zielorientierung für die weitere Erarbeitung dienen wird.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0,-  € 0, € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 0,- € 0.- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen ermitteln
2. Verwaltungsinterne Regeln aufstellen für Flächenankauf, -verwaltung,-entwicklung,-nutzung
3. , -verkauf  und -monitoring (Baulandstrategie)
4. Vorschläge zur Implememtierung: Haushaltsmittel, Personalausstattung, Verfahren
5. Politische Legitimation durch Baulandbeschluss herstellen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe - unterstützt durch das 
DIFU - erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit wird  etwa ein Jahr kalkuliert. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ein wichtiger Handlungsansatz ist, durch Bodenvorratspolitik langfristig die Ausgaben für den 
Flächenankauf der Stadt Braunschweig  zu senken. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Aufgabe "städtisches Flächenmanagement" ist eine Querschnittsaufgabe,die in mehreren 
Dezernaten wahrgenommen wird. Bislang gibt es keine klaren Regelungen, wie der Gesamtprozess in 
Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation zu organisieren ist. Eine Effinzienzsteigerung des 
städtischen Handelns ist durch eine klare Regelung der Zuständigkeiten und Abäufe zu erwarten.   
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.01 Integriertes Flächenmanagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Nach dem Ratsbeschluss der Neuaufstellung im November 2019 wurde die Projektgruppe und 
eingesetzt. Die Bestandsaufnahme und -analyse sind weitgehend durchgeführt. Derzeit findet die 
Überprüfung der identifizierten Bauflächenpotenziale für die Option Flächenerwerb statt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 0,-  € 0, € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 115 Tsd,- € 115 Tsd,- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit:  
61.3, inclusive Aktualisierung Zentrenkonzept. Teilweise greifen FB 68 und 0617 auf das Budget zu. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Formelle Anpassung der Flächenentwicklung Braunschweigs an das ISEK
2. Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauchs
3. Analyse der voraussehbaren Grundbedürfnisse der Gemeinde für das ganze Stadtgebiet
4. Darstellung der Art der Bodennutzung gemäß beabsichtigter städtebaulicher Entwicklung
5. Erleichterung von Bebauungsplan-Verfahren durch Potenzialdarstellung im FNP

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP-Vorentwurf gem. BauGB ist Ende 2021 vorgesehen - nach der 
Option für 20.2 zum Flächenerwerb. Inzwischen werden mehrere Fachkonzepte vorangetrieben, sodass 
sie schon in den Vorentwurf eingehen. Es folgen Entwurf und ca. Ende 2022 Ratsbeschluss.  

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die FNP-Neuaufstellung ist das strategische Schlüsselprojekt zur Steuerung der weiteren 
Siedlungsentwicklung entsprechend den ISEK-Zielen und -Einzelmaßnahmen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die FNP-Neuaufstellung ist das fachübergreifende Schlüsselprojekt zur Steuerung der weiteren 
Siedlungsentwicklung entsprechend den ISEK-Zielen und -Einzelmaßnahmen und damit auch zur 
Implementation des ISEKs in der Verwaltung. Sie ist daher weiterhin eine bedeutende strategische 
Maßnahme. Die dezernatsübergreifende Projektgruppe hat sich als produktiv und effektiv bewährt. Die 
Abstimmung mit anderen ISEK-Projekten und -Maßnahmen funktioniert. Eine Optimierung ist nicht 
erforderlich.  
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Monitoring der Flächenentwicklung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.01 Integriertes Flächenmanagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- Projektverfügung ist in Endabstimmung.
- Projekt soll im Nachgang zur Maßnahme "Integriertes Flächenmanagement"   konzipiert bzw.
umgesetzt werden.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0,-  € 0,-  € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen durch Ex-Post-Analysen ermitteln
2. Bessere Steuerung notwendiger Prozesse: regelmäßige Prognosen, Arbeitskapazitäten
3. Bessere Dokumentation der Ergebnisse der Verwaltungsarbeit intern, gegenüber der Politik
4. und der Stadtgesellschaft
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe - unterstützt durch das 
DIFU - erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit wird etwa ein Jahr kalkuliert. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Aufgabe "Monitoring der Flächenentwicklung"ist eine Querschnittsaufgabe,die in mehreren 
Dezernaten wahrgenommen wird. Bislang gibt es keine klaren Regelungen, wie der Gesamtprozess in 
Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation zu organisieren ist. Eine Effinzienzsteigerung des 
städtischen Handelns ist durch eine klare Regelung der Zuständigkeiten und Abäufe zu erwarten.   
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projektabfrage | Aktueller Stand Juli 2020  

ISEK-Rahmenprojekt: R.02 Innovationszone Ringgleis

zuständige Organisationseinheit: 61.1 

Projektverantwortliche/-r: Jutta Beckmann-Möllenbernd 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses 
erforderlichen Flächen 

20 - ☒ ☒ ☐ 

2 
Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen 
Ringgleis 61.1 - ☒ ☒ ☐ 

3 Bahnhof Gliesmarode am östlichen Ringgleis 61.1 - ☒ ☒ ☐ 

4 Südliches Ringgleis 0617 - ☒ ☒ ☐ 

5 Raumstrukturelle Analyse des Ringgleisgürtels 61.3 - ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: - 

16



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.02 Innovationszone Ringgleis

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

freier Erwerb von Schlüsselgrundstücken. Aktuell ist ein GE-Auftrag im Bereich Lindenbergallee in 
Bearbeitung 
Ausübung von Vorkaufsrechten insbes. auf Grundlage von Vorkaufsrechtssatzungen 
Aktuell wurde die Ausübung des Vorkaufsrechts zum Erwerb des Grundstückes Abtstraße 81 
beantragt. Damit soll eine bahnbegleitende Führung des Ringgleisweges und  langfristig die 
Umsetzung der städtebaulichen Entwicklung erreicht werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 20.2 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ersatz provisorischer Ringgleisabschnitte durch die originäre Trasse
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erst wenn das Ringgleisprojekt entsprechend dem Masterplan Ringgleis fertiggestellt ist, kann es seine 
Wirkung als Leuchtturmprojekt der Stadt Braunschweig entfalten. In dem Maße wird es dann auch 
weiter einen Motor der Stadtentwicklung darstellen können. Nicht zuletzt steigt die Beliebtheit des 
Ringgleisweges bei der Bevölkerung und damit der Erwartungsdruck hinsichtlich einer Vollendung des 
Projektes. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

18



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.02 Innovationszone Ringgleis

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die großen Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des Ringgleisweges befinden 
sich in der Planungs-, teilweise in der Realisierungsphase oder werden bereits bezogen. Der Nordpark, 
der vom Ringgleis durchquert wird, befindet sich in der Entwurfsplanung und wird ab 2021 umgesetzt. 
Das Nahversorgungszentrum an der Hamburger Straße wird im August 2020 eröffnet. Im Bereich des 
Nordcampus der TU werden die Voraussetzungen für ein innovatives Wohnprojekt geschaffen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Nordpark: Ref. 0617 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Schaffung von neuen Wohnraum - ohne, dass die Stadt weiter in die Landschaft ausufert.
2. Erreichung attraktiver Wohnverhältnisse durch die Schhaffung wohnungsnaher Grünstrukturen
3. Das Ringgleis als Bindeglied städtebaulicher Entwicklungsschwerpunkte
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Bahnhof Gliesmarode am östlichen Ringgleis 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.02 Innovationszone Ringgleis

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Ringgleisweg wurde in diesem Bereich 2019 hergestellt. Aktuell wird die Stadtbahnhaltestelle und 
der angrenzende Straßenraum umgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss für die Neuordnung des 
Bahnhofes ist erfolgt, der Umbau des Bahnsteigs und der neue Ausgang Richtung Westen werden in 
2021 realisiert. Die beabsichtigte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes incl. Errichtung eines 
fünfgeschossigen Baublocks und des Jugendplatzes ist noch vakant - die bisherigen 
Kaufverhandlungen nicht erfolgreich  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB, BSVG, ZGB und DB 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
Ja, für die Errichtung von Bike & Ride 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Rü 66? 
beantragt:  300.000 € bewilligt: 300.000 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Schaffung eines Verkehrsknotenpunktes zur Unterstützung einer klimafreundlichen´…. 
2. Verkehrswende unter Anbindung an das Ringgleis
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

 Bereits erfolgt in 
mehreren Schritten 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Falls die Verhandlungen mit dem Eigentümer des Garagenhofes scheitern, ist die Ausübung der 
Abbruchverfügung zu prüfen (südl. Garagenreihe), um eine Verbindung für den Radververkehr 
zwischen Bahnhof und Innenstadt über die Fahrradstraße Karlstraße realisieren zu können.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Maßnahme ist bereits begonnen. Zur Funktionsfähigkeit des zukünftigen Mobilitätsknotens ist eine 
komplette Umsetzung der Planung erforderlich. Der geplante Jugendplatz ist zur Reduzierung des 
deutlichen Defizits bestens geeignet (Lage, Lärmschutz, Erschließung, benachbarte Schulen und 
hochverdichtete Wohnbebauung). 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Südliches Ringgleis 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.02 Innovationszone Ringgleis

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Provisorischer Ringschluss in 2019 realisiert. Zur Erreichung der endgültigen Trassenführung ist die 
Weiterführung ab der Echobrücke (Kennelweg) auf dem Bahndamm geplant. Zunächst wird die 
Querung der Brücken und der übrigen über eine Gestattung angestrebt. Ein Antrag auf Prüfung der 
Entbehrlichkeit wurde bei der DB gestellt. Die Realisierung hängt von den weiteren Plänen der DB zu 
den derzeit ungenutzten Flächen des Rangierbahnhofes ab (Verkauf oder Wiederinbetriebnahme).  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
außerhalb der Bahnstadt: 0617 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ersatz der provisorischen Ringgleisführung durch die originäre Trasse
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

24
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Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Raumstrukturelle Analyse des Ringgleisgürtels 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.02 Innovationszone Ringgleis

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

noch nicht begonnen 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

noch noch €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.03 Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof

zuständige Organisationseinheit: 61.1 (R.03b) und 61.32 (R.03a) 

Projektverantwortliche/-r: Frau Steller 61.1 und Herr Ketelsen 61.32 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Braunschweigs neue Bahnstadt (2 Teile) 61.32 5 % ☒ ☒ ☐ 

2 
Urbanes Entree am Hauptbahnhof und städtebauliche 
Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße 

61.1 10 % ☒ ☒ ☐ 

3 Stadthalle Braunschweig: Kulturdenkmal und vielfältig 
prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region 

FB 20 10 % ☒ ☒ ☐ 

4 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
 Bahnstadt - Stadtumbaugebiet 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.03 Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- eine Ideenwerkstatt zur Beteiligung der Flächeneigentümer, Aktuere, Wirtschaft, Wissenschaft und
Verwaltung findet derzeit statt (Auftakt Januar, Fachworkshop 1 Juli) weitere Fachworkshops sind
geplant
- eine Bürgerbeteiligung wird vorbereitet
- der 1. Teil der Rahmenplanung ist beauftragt
- die Beauftragung eines Sanierungsträgers für Ende September/Anfang Oktober vorgesehen

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0,-  € 0, € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 0,- € 0.- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.32 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  ings. 21,5 Mio. geplanter Gesamtfördermittelrahmen 
beantragt:  4,14 Mio. € bewilligt: 2,76 Mio. € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Herstellen einer Entlastungsstraße Schefflerstraße Süd
2. Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung

(Ideenwerkstatt)
3. Einbindung der Bürger/innen
4.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die 
Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Stadtumbaugebiet Bahnstadt ist eines der größten Stadtumbaugebiete in Niedersachsen. Die 
Bahnstadt besitzt überregionale Strahlkraft und ist eines der wichtigsten Projekte der 
Stadtentwicklung Braunschweigs. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch den interdisziplinären und dezernatsübergreifenden Austausch innerhalb der Projektgruppe 
wird eine moderne Form der Bearbeitung erzielt, die schnelle Ergebnisse liefert, zielorientiert arbeitet 
und die Ergebnisse von der Veraltung insgesamt getragen werden.   
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
 Bahnstadt - Betrachtungsraum 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.03 Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- eine Ideenwerkstatt zur Beteiligung der Flächeneigentümer, Aktuere, Wirtschaft, Wissenschaft und
Verwaltung findet derzeit statt (Auftakt Januar, Fachworkshop 1 Juli) weitere Fachworkshops sind
geplant
- eine Bürgerbeteiligung wird vorbereitet
- der 1. Teil der Rahmenplanung ist beauftragt

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0,-  € 0, € 0,- € 0,- € 0,- € 

Ergebnishaushalt 0,- € 0.- € 0,- € 0,- € 0,- € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung(Ideenwerk
2. statt)
3. Einbindung der Bürger/innen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die 
Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Bahnstadt besitzt überregionale Strahlkraft und ist eines der wichtigsten Projekte der 
Stadtentwicklung Braunschweigs. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch den interdisziplinären und dezernatsübergreifenden Austausch innerhalb der Projektgruppe 
wird eine moderne Form der Bearbeitung erzielt, die schnelle Ergebnisse liefert, zielorientiert arbeitet 
und die Ergebnisse von der Veraltung insgesamt getragen werden.   
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Urbanes Entree am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumcher-Straße 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.03 Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

2019 ist ein städtebaulicher Ideenwettbewerb gemeinsam mit der DB und Wertgund  durchgeführt 
worden. Nach der Juryentscheidung wurde neben einer Ausstellung mit regelmäßigen Führungen auch 
ein erster Bürgerworkshop im Januar 2020 angeboten, den ca. 500 BürgerInnen wahr genommen 
haben. Parallel zur Bearbeitung des Bebauungsplans / Flächennutzungsplanes werden die Siegerbüros 
2020 und 2021 den Entwurf stufenweise überarbeiten. Zwischen den Stufen sind weitere 
Bürgerbeteiligung vorgesehen.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 80.000 € 165.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  ggf. für Fahrradparkhaus 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Rückbau Straßen, Verkehr neu ordnen
2. Nachverdichtung am Mobilitätsknoten - Urbanes Quartier der kurzen Wege
3. Vernetzung (Park - Bahnhofsviertel, Tunnelöffnung)
4. Anbindung Hauptbahnof an Innenstadt
5. Visitenkarte
6. Bereitstellung von Büro/Dl und Wohnungen
7. Viewegs Garten erhalten/erweitern

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 
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Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

2021 sollen die Ergebnisse der 1. Überarbeitungsstufe (städtebaulich und verkehrlich) wieder in einem 
Workshop mit den BürgerInnen diskutiert werden (ca. 1. Quartal). Die Überarbeitung des Entwurfs soll 
danach 2021 weitestgehend abgeschlossen werden.  Parallel wird der Bebauungsplan erarbeitet.  

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Rückbau u.a.  öffentlicher Flächen zur Bereitstellung von notwendigen Wohn- und Büroflächen 
innenstadtnah und am Mobilitätsknoten.  
Repräsentativer Eingang mit hoher Aufenthaltsqualität und klarer Orientierung. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Stadthalle Braunschweig: Kulurdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und 
Region 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.03 Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Planungen zur Sanierung der Stadthalle, begleitet von einer Projektgruppe, sind bis zur 
Leistungsphase 4 erfolgt. Die Baugenehmigung wurde erteilt. 
Aktuell läuft ein europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel, ein Bauunternehmen für die 
Sanierung und den anschließenden technischen Betrieb der Stadthalle zu finden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sanierung der Stadthalle mit anschließender Übernahme des technischen Betriebes
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Stadthalle ist als Einrichtung für Kultur und Kongresse von großer Bedeutung für die Stadt 
Braunschweig. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist dringend erforderlich, da der 
weitere Betrieb der Stadhalle ohne eine Sanierung nicht sichergestellt wäre. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.04 Europaviertel

zuständige Organisationseinheit: 61.1 

Projektverantwortliche/-r: Ruth Dirks 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Sitzstufen an der Oker 61.11 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 
Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue 
Stadttor Europaplatz anstoßen 

61.13 10 % ☒ ☒ ☐ 

3 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 5 % 

36



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Sitzstufen an der Oker 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.04 Europaviertel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 80.000 € 100.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.04 Europaviertel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Um sich den Zielen des ISEK Projektes - Neuordnung, Nachverdichtung und Attraktivitätssteigerung für 
das Quartier rund um die Straße "Am alten Bahnhof" - zu nähern, ist 2020 zunächst die Vergabe einer 
Rahmenplanung vorzubereiten. Mehrere Büros sollen Skizzen und Angebote abgegeben. Die beste 
Lösung für eine Nutzung als urbanes Gebiet soll gefunden werden. Die Beauftragung selbst wird 
voraussichtlich erst im nächsten Jahr erfolgen.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 80.000 € 100.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Neuordnung, Nachverdichtung, Attraktivitätssteigerung für große untergenutzte Flächen
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Im Jahr 2021 soll die Rahmenplanung an ein Büro vergeben werden.  Die vielfältigen Interessen der 
Anliger und Anwohner, auch des benachbarten Quartiers, sollen in Bürgerbeteiligungen zur 
Rahmenplanung angehört und berücksichtigt werden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im betreffenden Bereich befinden sich aktuell viele große untergenutzte Flächen (z.B. nicht mehr 
benötigte Stadtbahnvorhalteflächen, ebenerdige Parkplätze). Viele Eigentümer sind zudem 
investitionswillig.  

Der Bereich ist innenstadtnah und als Stadteingang sehr präsent in der Öffentlichkeitswahrnehmung.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

zuständige Organisationseinheit: 61.1 

Projektverantwortliche/-r: Tina Carola Mauritz 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Aufstellung eines Bebauungsplans zur Steuerung der 
Vergnügungsstätten 

61.1 0 % ☐ ☐ ☒ 

2 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

3 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 0 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Aufstellung eines Bebauungsplans zur Steuerung von Vergnügungsstätten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Projektbeginn Ende 2020 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt - €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Steuerung von Vergnügungsstätten
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

u. a. Aufstellung eines Bebauungsplans zur Steuerung von Vergnügungsstätten.
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die städtebauliche Entwicklung an der Hamburger Straße birgt vielfältige Potentiale für diverse 
Nutzungen und sollte entsprechend ISEK fortgesetzt werden.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die städtebauliche Entwicklung an der Hamburger Straße birgt vielfältige Potentiale für diverse 
Nutzungen und sollte entsprechend ISEK fortgesetzt werden.   
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Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen 

R.06 Braunschweigs Stadteingänge
R.07 Braunschweigs starke Mitten
R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Arbeitsfeld 2 

Stadt und Quartiere 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.06 Braunschweigs Stadteingänge

zuständige Organisationseinheit: 61.1 

Projektverantwortliche/-r: Katrin Pinno-Sandbrink 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Aufwertung und Neuordnung der nördlichen 
Stadteinfahrten 

61.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 Aufwertung und Neuordnung der südlichen Stadteinfahrten 61.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

3 Historische Stadteingänge an Okerumflut und Wallring 
gestalten 

61.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

4 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 0 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
1.1.3 Die innerstädtischen und äußeren Stadteingänge 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.06 Braunschweigs Stadteingänge

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Projekt wird an Frau Pinno-Sandbrink/61.13 nach ihrer Rückkehr im September übergeben. Start ist 
daher noch nicht erfolgt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 0 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Städtebauliche Analyse aller Stadteingänge auf Potenziale und Probleme
2. Bei Bedarf Entwicklung städtebaulicher Konzepte gem. Handlungsauftrag 1.1.3
3. Abstimmung von prioritären Vorhaben.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

s. Aktueller Sachstand
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Um- und Neugestaltungsprozesse werden nur über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum 
erfolgen können. Kurzfristige Umsetzungen sind nicht möglich.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.07 Braunschweigs starke Mitten

zuständige Organisationseinheit: Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik 

Projektverantwortliche/-r: Hermann Klein 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Stadtteilzentren aufwerten 61 / 0120 0 % ☐ ☐ ☒ 

2 Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen 0500 Sozialreferat 30 % ☒ ☒ ☐ 

3 Aktualsisierung des Zentrenkonzepts Einzelhandel 61 / 0120 / BSZ 20 % ☒ ☒ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R.07 - M 1 Stadtteilzentren aufwerten

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.07 Braunschweigs starke Mitten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im Zuge der Erarbeitung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel (siehe R.07-3) wird das zu beauftragende 
Büro im Herbst 2020 den aktuellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz in den Stadtteilzentren 
erheben. Dabei sollen städtebaulich relevante Stärken und Schwächen analysiert, Aufwertungsbedarf 
der Aufenthaltsqualität ermittelt und erste potenzielle Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 ?  €  ?  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 61  

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Städtebauliche, gestalterische und funktionale Aufwertung der Stadtteilzentren
2. Erhalten und Verbessern der wohnungsnahen Versorgungsangebote
3. Verbessern der Aufenthaltsqualität der Stadtteilzentren
4. Berücksichtigen / Schaffen von Treffpunkten im öffentlichen Raum
5. Fürs WIR-Gefühl: Räume für sozio-kulturelle Stadtteilaktivitäten mitdenken

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

In 2021 ist vorgesehen, die Stadtteilzentren mit dem gößten Handlungsbedarf einzugrenzen und 
einfach umzusetzende Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu entwicklen. Dem folgt 
die Priorisierung und Kostenschätzung, die anschließend den politischen Gremien zur Beratung 
gegeben wird. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Aufwertung der Stadtteilzentren mit dem größten städtebaulichen Handlungsbedarf zwecks Erhalt 
und Verbesserung ihrer zentralen wohnungsnahen Versorgungsfunktion steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Bedarfsplanung von Nachbarschaftszentren und der Aktualisierung des 
Zentrenkonzepts Einzelhandel. Sie sollte synchron dazu bearbeitet und umgesetzt werden. Weder die 
Aufwertung der Stadtteilzentren noch der Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen wurden im 
Rahmen der HHO in Frage gestellt.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die kompakte und fachgebietsübergreifend organisierte Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 
örtlichen Aktueren eröffnet die Chance,  Stadtteilzentren mit begrenztem Ressourcenaufwand gezielt 
aufzuwerten und auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen, um ihre örtliche Versorgungs- und 
Integrationsfunktion zu stärken. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R.07 - M 2 Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.07 Braunschweigs starke Mitten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

2019 wurde mit der Bestandsaufnahme begonnen. Zudem hat im November 2019 eine 
Beteiligungsveranstung stattgefunden. Zum Januar 2020 konnte die Koordinierungsstelle für 
Nachbarschaftszentren besetzt werden. Im Februar 2020 tagte die "AG Nachbarschaftszentren" zum 
ersten Mal und verständigte sich im Grundsatz über Leitlinien für Nachbarschaftszentren. Derzeit 
laufen die Abschlussarbeiten der Bestandsaufnahme. Zudem sind die Stadtteilkonferenzen in 
Vorbereitung. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 50.000,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0500 Sozialreferat 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Stadtteile durch Etablierung von Nachbarschaftseinrichtungen als Bezugspunkt stärken
2. Förderung des Zusammenhalts sowie der Integration unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen
3. Bereitstellung niedrigschwelliger Beratungsangebote
4. Steigerung des interkulturellen Austauschs und Gemeinschaftsgefühls der Anwohner*innen
5. Begegnung von Vereinsamungstendenzen (im Alter)

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

2020 werden die Leitlinien für Nachbarschaftszentren abgestimmt und Stadtteilkonferenzen für die 
Bedarfserhebung durchgeführt. Danach erfolgen die konkrete Standort- und Kostenplanung sowie der 
Entwurf der Priorisierung, der voraussichtlich 2021 den politischen Gremien zur Beratung gegeben 
wird.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Erarbeitung des Bedarfsplans Nachbarschaftseinrichtungen orientiert sich an den ISEK-Oberzielen 
"Die Stadt kompakt weiterbauen" und "Chancen und Räume für alle sichern". Es liegt ein 
entsprechenden Ratsbeschluss vor (DS 18-08424). Quartiersarbeit hat das Potenzial, im Sinne der 
Prävention nachfolgende Kosten einzusparen. Zudem wurde der Bedarfsplan Nachbarschaftszentren 
nicht im Rahmen der HHO thematisiert. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die organisatorische Verortung des Themas Nachbarschaftszentren im Sozialreferat 0500 schafft 
Synergieeffekte mit den Themen Altenhilfe- und Pflegeplanung, dem Sozialmonitoring, den Themen 
Kinderarmut und LSBTI* sowie mit den Stadtteilentwicklungsprozessen (z. B. Sozialer Zusammenhalt 
Westliches Ringgebiet; Bahnstadt etc.).  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R.07.3.1 Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern - Aktualisierung des
Zentrenkonzepts Einzelhandel

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.07 Braunschweigs starke Mitten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Federführung liegt bei FB 61 als Teilprojekt der Flächennutzungsplan-Neuaufstellung. Nach 
Abstimmung zwischen 61, 0120 und BSZ erfolgte die Ausschreibung. Die Projektarbeiten sollen Ende 
August begonnen werden. Es wird angestrebt, die Analyse Ende 2020 fertigzustellen, soweit 
coronabedingt möglich. Ein Auftaktgespräch mit Schlüsselorganisationen ist vorgesehen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 28.600 € 30.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
61.3 im Rahmen Neuaufstellung Flächennutzungsplan 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Die oberzentrale Versorgungsfunktion Braunschweigs stärken
2. Die multifunktionale Attraktivität der Innenstadt aufrechterhalten und steigern
3. Erhalten und Verbessern der Nahversorgungsstruktur in den Stadtteilen
4. VK-Flächenbedarf Entwicklungsschwerpunkte für zentrenverträglichen Einzelhandel prüfen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Im Jahr 2021 soll das Konzept entwickelt und abgestimmt, der Bericht ausgearbeitet werden.  
Es ist vorgesehen, mit dem Konzeptentwurf Ende 2021 in die öffentliche Beteiligung zu gehen - parallel 
zum Vorentwurf Flächennutzungsplan. Nach Abwägung der Anregungen wird der Ratsbeschluss 
angestrebt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das gültige Zentrenkonzept ist Stand 2010, teilweise älter. Die Versorgungsstrukturen haben sich 
seither deutlich verändert (Strukturwandel im Handel, besonders mit Online-Handel, aktuelle 
Wirtschaftskrise). Das Zentrenkonzept erfüllt nicht mehr die in den letzten Jahren durch 
Rechtsprechung und Raumordnung gestiegenen Anforderungen und ist rechtlich angreifbar. Klagen 
sind zu erwarten. Das Zentrenkonzept wird zudem als wichtiges Abwägungsmaterial für die 
Darstellungen des künftigen FNP benötigt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Zentrenkonzept ist eine der konkreten zentralen Grundlagen der strategischen Stadtentwicklung. 
Es ist wesentlich, um den Bestand und den behutsamen Ausbau wohnungsnaher Versorgungs-
strukturen zu sichern. Die Aktualisierung dient der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns und 
vermeidet unnötige Bebauungsplanverfahren.
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ISEK-Rahmenprojekt: R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

zuständige Organisationseinheit: Ref 0610 Stadtbild und Denkmalpflege 

Projektverantwortliche/-r: Refl. Klaus Hornung 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Konzeptionelle Grundlagen schaffen (u.a. 
Tourismuskonzept) 

BSM 40 % ☒ ☒ ☐ 

2 Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln BSM 50 % ☒ ☒ ☐ 

3 Hagenmarkt Entwicklung eines Vorgehens  
( inkl.Bürgebeteiligung) 

Ref 0610 80 % ☒ ☒ ☐ 

4 Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft BSM 50 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Verbesserung der digitalen Sichtbarkeit ;  
Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten 

BSM 50 % ☒ ☒ ☐ 

6 
Branschenübergreifende Logistik- und 
Mobilitätsstudie für die City BSM 40 % ☒ ☒ ☐ 

7 Rundweg entlang der Oker FB 61 / Ref 0617 - ☐ ☐ ☐ 

8 Lichtparcours FB 41 50 % ☒ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 50 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Konzeptionelle Grundlagen schaffen: Tourismuskonzept für die Stadt Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Konzept wurde von der beauftragten Agentur erstellt und im Februar 2020 vorgelegt. Die interne 
Prüfung hat stattgefunden. Die Vorstellung des Konzepts in den entsprechenen Gremien und bei den 
Partnern sowie die Umsetzung erster Maßnahmen ist aufgrund der aktuellen Lage ausgesetzt und wird 
in Abhängigkeit der weiteren Beschränkungen nachgeholt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 72.000,00 € 43.500,00 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
BSM/0800 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erstellung eines ganzheitlichen Rahmens für die touristische Vermarktung
2. die vielfältig vorhandenen Entwicklungspotenziale zukünftig noch besser erschließen
3. Gewinnung von weiteren Gästen
4. Steigerung der Aufenthaltsdauer
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Umsetzung geeigneter Maßnahmen unter Einbindung der Tourismus, z.B. Projekt- und 
Maßnahmenplanung für alle Handlungsfelder (Infrastruktur, Service, Qualität, usw.), Angebots- und 
Produktentwicklung sowie Definition der notwendigen Marketingaktivitäten und deren kontunierliche 
Umsetzung bis 2030  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Aktuere aus dem Bereich Tourismus gehören zu den am härtesten getroffenen Betrieben und 
Selbständigen. Die Umsetzung soll neue, attraktive Angebote schaffen und die Nachfrage beleben. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Konzeptionelle Grundlagen schaffen: 
Nutzungskonzept für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Ein Entwurf für das Nutzungskonzept wurde durch die BSM erarbeitet und befindet sich in Abstimmung 
mit den einzubeziehenden Fachbereichen (0610, 66.4).  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management  €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
BSM 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Nutzungen gut untereinander vereinbaren, Einschränkungen durch Sondernutzungen
verhindern

2. Erhaltung attraktiver Veranstaltungsqualität, Freisitzen, Stellschildern und Warenauslagen
3. Definition von Maßstäben und Rahmen für die Ausgestaltung von Sondernutzungen festlegen
4. Schaffung einer rechtssicheren Basis für Ablehnungen
5. Handbuch als Ergänzung zur Sondernutzungssatzung, um Transparenz zu schaffen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fertigstellung des Nutzungskonzeptes durch die BSM und Beschluss des Rates. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Mit diesem Konzept soll eine Steuerungsmöglichkeit und damit letztlich eine Qualitätssicherung 
geschaffen werden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Konzeptionelle Grundlagen schaffen: 
Systematische Zusammenstellung der Potenziale und Identifizierung der Handlungsbedarfs 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Es wurde integriert ein Vorgehen erarbeitet, welches die Frage beantworten soll, wie die Innenstadt 
auch künftig Hauptanziehungspunkt der Region u. zentraler Identifikationsort der Bürger sein u. 
bleiben kann. 1. Schritt ist ein „Innenstadt-Dialog“ (Geprächsforum) im Oktober 2020. Die Idee ist es, 
mit der innerstädtischen Wirtschaft ins Gespräch zu kommen, Sorgen u.  Bedarfe auszutauschen u. eine 
gemeinsame Idee für eine Perspektive für die Braunschweiger Innenstadt zu entwickeln. Unterstützt 
wird durch externe Experten. Anschließen sollen Prozessstrategien und -Perspektiven erarbeitet 
werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
BSZ | beteiligte Akteure: BSM, 0120.11, AG EH/ZK 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt
2. Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt
3. Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsperspektive
4. Aufenthaltsqualität in der Innenstadt sichern und verbessern
5. zielgerichtete Angebote schaffen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 
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Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Als Ergebnis des Gesprächsforums wird unter externer Beratung ein eigener Strategiedialog 
(Folgeformate ab Ende 2020) konzipiert. Ziel ist es, eine gemeinsame Perspektive für die Innenstadt zu 
entwickeln u. übergreifende sowie auch spezifische Projekte u. Maßnahmen für die unterschiedlichen 
Akteursgruppen zu konzeptionieren. Ziel ist dabei nicht, ein Innenstadt-Entwicklungskonzept zu 
erarbeiten – vielmehr geht es um eine gemeinsame Sicht auf die Lage u. Erfordernisse, die z. B. in einem 
kurzen Thesen-/Maßnahmenpapier verschriftlicht werden können. Es soll so ein grober und flexibler 
Handlungsrahmen entstehen, auf dem im weiteren Verlauf aufgesetzt werden kann u. der den 
unterschiedlichen Akteuren an die Hand gegeben wird.  

Die Umsetzung dieser Projekte und Maßnahmen sowie die Vernetzung zu bereits vorhanden Projekten 
der Stadtverwaltung (wie Zentrenkonzept, Logistikstudie usw.) erfolgt danach durch die 
entsprechende Verstetigung des Dialogs. Z.B. in einem Netzwerk Zukunft Innenstadt. 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmme ist eine der Braunschweiger Innenstadt zugute kommende 
Wirtschaftsförderungsmaßnahme, die durch das Ziel der qualitativen Weiterentwicklung der 
Innenstadt, am Ende positive Auswirkungen auf das gesamte Stadtbild hat.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Eine Erweiterung des gelebten Innenstadt-Netzwerks (aus u.a. Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, 
Stadtverwaltung, AAI, ATB, Handelsverband Harz-Heide e.V., DEHOGHA Kreisverband Braunschweig-
Wolfenbüttel e.V.) wurde aufgrund anderweitig gebundener Ressourcen nicht weiterverfolgt. Das 
Netzwerk hat sein Funktionieren gerade im Rahmen der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt. Im 
Hinblick auf die erwarteten Entwicklungen in Innenstädten ist eine Erweiterung um den 
Immobilienbereich wünschenswert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
BSM 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt
2. Überblick über den „Gesundheits- bzw. Entwicklungszustand“ der Innenstadt erhalten
3. Entwicklung von gezielten Konzepten für eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die gelebten Prozesse (Jour Fixe, AAI-City-Check) und die funktionierende Kommunikation im 
Netzwerk werden weiter fortgesetzt und in Abhängigkeit der der BSM zur Verfügung stehenden 
personelle Ressourcen weiterentwickelt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Mit Blick auf die Umbruchsituation ist die Erweiterung des Netzwerks erforderlich. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat keinen unmittelbaren EInfluss auf den VMO-Prozess, jedoch ist auch nicht 
auszuschließen, dass daraus strategische Projekte/Maßnahmen abgeleitet werden könnten. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Hagenmarkt Neuplanung und Bürgerbeteiligung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Phase der Bürgerbeteiligung zur Entwicklung einer umfassenden Planungskonzeption steht kurz 
vor dem Abschluss. Am 24. September ist hierzu eine abschließende Veranstaltung - Bürgerforum II - in 
der Stadthalle geplant. Ein diesbezüglicher Planungsauftrag, das an das Büro Ackerspartner Städtebau 
erging ist damit abgeschlossen.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

500.000  € 600.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66  

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Nutzungsvielfalt auf dem Hagenmarkt verbessern
2. Aufenthaltsqualität auf dem Hagenmarkt verbessern
3. Gute Rahmenbedingungen für alle Verkahrsarten
4. Überzeugende Gestaltqualität  ein Platzraum
5.
6.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass 2021 eine konkrete Entwurfs- und Ausführungsplanung erfolgt. 
2022 würde dann - nach entsprechender Gremienbeteiligung - eine Umsetzung beginnen können. 
Die Gesamtmaßnahme wird in Bauabschnitten umgesetzt werden (1.BA Brunnenumfeld).  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Laufendes Projekt mit sehr hoher Öffentlichkeitswirkung! 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zur Schaffung einer entsprechenden Grundlage wurde das Thema KKW in der Innenstadt zunächst im 
Rahmen des Projekts Creative Spaces Braunschweig mitbetrachtet. Experimentelle Aktionen von 
kulturellen/kreativen Akteuren werden begleitet; Zwischenutzungen durch Dritte organisiert.  
Darüberhinaus besteht ein enger Kontakt zum KreativRegion e. V., der in der Innenstadt KKW-
Veranstaltungen durchführt. Auch Beratungsangebote finden in der Innenstadt statt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Bisher sind keine Kosten für die Maßnahme angefallen/eingeplant. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Konzentration der KKW im Stadtzentrum zur Verstärkung der Nutzungsmischung
2. Aufbau Dialog mit der KKW
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Öffnung der Innenstadt für experimentelle Aktionen
5. Berücksichtigung des Themas Zwischennutzung im Rahmen des Projekts Kulturraumzentrale.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Anknüpfung an die Studie zu den kreativen Orten in der Stadt und sukzessive Weiterentwicklung der 
Innenstadt zum "Kultur- und Freizeitviertelb der 2. Generation". Ausweitung von Aktionen und 
Maßnahmen zur Nutzungsdiversifizierung der Innenstadt, auch hinsichtlich der KKW.   
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Bisher gibt es keinen Bezug zum HHO-Prozess, die Aktivitäten sind aufgrund ihrer strategischen 
Bedeutung zur Stärkung der Innenstadt unabhängig davon jedoch fortzusetzen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kein Bezug zum VMO-Prozess vorhanden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Verbesserung der digitalen Sichtbarkeit ;  Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Einführung eines digitalen Stadtgutscheins für Braunschweig wird für das vierte Quartal (Ziel Mitte 
Oktober) 2020 durch die BSM vorbereitet. Ein Systemanbieter wurde bereits ausgewählt. Die 
Ansprache und Akquise von Akzeptanzstellen ist ab Mitte Juli geplant. Das Projekt wird vom AAI, ATB, 
Handelsverband Harz-Heide e.V., der Wirtschaftsförderung, der IHK und dem DEHOGA Kreisverband 
BS-WF e. V. befürwortet und von der Wirtschaftsförderung und dem AAI zusätzlich unterstützt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
BSM 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verbesserung der „digitalen Sichtbarkeit“ der Unternehmen (Stadt BS) im Internet
2. Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten der Unternehmen
3. Lokale und regionale Kaufkraftbindung
4. Positionierung BS als attraktive, lebenswerte und innovative Stadt in der Region
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Für die Folgejahre ist die Ansprache und Akquise weiterer Akzeptanzsstellen, bei denen der Gutschein 
eingelöst werden kann, sowie die Fortsetzung der Kommunikations und Pressearbeit geplant. Zudem 
ist 2021 eine Erweiterung des Gutscheins vom Endkundenprodukt zum Arbeitgebergutschein geplant. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt Digitaler Stadtgutschein ist eine vielen Braunschweiger Unternehmen zugute kommende  
Wirtschaftsförderungsmaßnahme, die, durch das Ziel der Erhöhung der regionalen Kaufkraftbindung, 
am Ende auch positive Auswirkungen auf die Steuereinnahmen erwarten lässt.    

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

kein Bezug zum VMO-Prozess vorhanden 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die Braunschweiger Innenstadt 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Ende 2019 wurde die Leistung zur Erstellung der o. g. Studie ausgeschrieben und vergeben. Mit Beginn 
des Jahres nahm die Bietergemeinschaft (KE-Consult Köln und Institut für Handelsforschung Köln) die 
Arbeit auf. Corona-bedingt mussten Meilensteine verschoben werden - die Studie soll dennoch Ende 
des Jahres vorliegen. Ab September werden zur weiteren Erstellung der Studie Erhebungen 
durchgeführt und Workshops stattfinden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 59.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweig Zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Analyse Kunden- bzw. Käuferverhalten hinsichtlich innenstadtrelevanter Sortimente sowie
2. Bedarfe der Unternehmen in der Innenstadt hinsichtlich Warenlogistik
3. Schaffung von Transparenz bzgl. Kaufverhalten, Sendungsvolumina und Verkehrsaufkommen
4. in der Warenlogistik. Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch
5. Nutzung objektiver Daten zur effizienten Lenkung von Wirtschafts-/Logistikverkehren.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Geplant ist, nach Fertigstellung der Studie in die Umsetzung der dann vorliegenden 
Handlungsempfehlungen zu gehen und ggf. neue Konzepte oder Maßnahme für die Warenlogistik in 
Braunschweig zu erproben. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Logistikstudie ist grundsätzlich eine strategische Maßnahme, spielt im HHO-Prozess jedoch keine 
Rolle. Sie ist dennoch mit hoher Priorität fortzusetzen, da durch das Projeke wichtige Grundlagen für 
die Verbesserung der Warenverkehre in der Stadt geschaffen werden. Diese hat dürfte einen 
unmittelbaren Impact auf die Reduzierung von Verkehrsbelastungen und Stickoxiden, Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, usw. haben.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat keinen Einfluss auf die Verwaltunsmodernisierung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Rundweg entlang der Oker 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Rundweg entlang der Oker wird sukzessive umgesetzt und weiter verfolgt, abhängig von 
Einzelprojekten, Finanzen und Grundstücksfragen. Kosten zzt. nicht verifizierbar, einzelfallabhängig. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
unterschiedl. je nach Abschnitt und Einzelfall 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Steigerung der Freizeitqualität
2. Veränderung des Mobilitätsverhaltens
3. nachhaltige Fortbewegung
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Ziel, Okerwanderweg möglichst zusammenhängen realisieren 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 72

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Teil einer nachhaltigen Stadt mit hoher Freizeitqualität und kurzen Wegen 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Lichtparcours Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.08 Das Herz Braunschweigs - Die Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt R.08 gehört u. a. das Teilziel, die Oker als Naturraum erlebbar zu machen (ISEK BS 
2030,  S. 49). Hier setzt der Lichtparcours 2020 an, der bereits zum 5. Mal und noch bis zum 9. Oktober 
unmittelbar entlang der innerstädtischen Okerumflut stattfindet. Durch die räumliche Definition des 
Ausstellungsareals auf den Erholungsraum der Oker wird dieser in das Bewußtsein der Bevölkerung 
gerückt, zugleich die kulturelle u. touristische Außendarststellung Braunschweigs gefördert.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 350.000 €  €  € 100.000 € 350.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Stärkung der innerstädtischen Okerumflut als besonderen Erlebnis- und Erholungsraum
2. Impulsgeber für langfristige kulturelle und touristische Nutzungsoptionen
3. Dachmarke für ein interdisziplinäres Kultur- und Veranstaltungsangebot
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Lichtparcours findet derzeit alle vier Jahre statt. Es handelt sich um das umfassendste Projekt der 
Kulturverwaltung. Der Planunsgvorlauf des Lichtparcours liegt bei mindestens zwei Jahren. Es wäre 
wünschenswert, die Ressourcenausstattung für künftige Parcours zu verstetigen.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gem. der Ausstellungskonzeption werden in den Lichtparcours neben internationalen auch Nachwuchs-
Künstler einbezogen. Gerade im Zuge der Haushaltsoptimierung bleibt der Lichtparcours als 
herausragendes Projekt der Kulturverwaltung, dass sowohl an die Einwohner Braunschweigs als auch 
an Gäste der Stadt adressiert ist und mit welchem innerhalb der Laufzeit mehrere hunderttausend 
Besucher erreicht werden, von besonderer strategischer Bedeutung für das Aufgabenportfolio der 
Kulturverwaltung.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Lichtparcours als temporäres Kulturprojekt ist auch hinsichtlich des Prozesses der 
Verwaltungsmodernisierung ein Projekt von strategischer Bedeutung. Der Lichtparcours wird mittels 
einer schlanken und flexiblen Projektorganisation koordiniert und gesteuert.  
Der Lichtarcours wird sukzessive weiterentwickelt und an neue, insbesondere digitale Möglichkeiten 
angepasst, etwa in diesem Jahr erstmals durch digitale Audiofiles zu den Kunstwerken oder die 
Möglichkeit der digitalen Navigation.     
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Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen 

 Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt 
R.09 Die sichere Stadt

Arbeitsfeld 3 

Sichere Stadt 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.09 Sichere Stadt

zuständige Organisationseinheit: Fachbereich 32 

Projektverantwortliche/-r: Dr. Köhler 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Neubau einer Staffel- und / Ausbildungswache im Norden FB 37 5% ☒ ☒ ☐ 

2 Neubau einer Grundschutzwache im Südwesten FB 37 10 % ☒ ☒ ☐ 

3 
0Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr- und 
Rettungsdienstanlagen 0 30 % ☒ ☒ ☐ 

4 Sensibilisierung von Unternehmen FB 37 0 % ☐ ☐ ☐ 

5 
Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das 
Ehrenamt 

FB 37 0 % ☐ ☐ ☐ 

6 Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten FB 37 50 % ☒ ☒ ☐ 

7 
Sicheres Wohnumfeld - Umsetzung für weitere 
Planungsgebiete FB 32 0 % ☐ ☐ ☐ 

8 StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt Ref. 0150 10 % ☒ ☒ ☐ 

9 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Neubau einer Staffel- und / Ausbildungswache im Norden 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Grundstück südlich der Grunschule Waggum ist im städtischen Eigentum und für die neue 
Feuerwache reserviert. Weitergehenden Planungen gibt es aktuell noch nicht. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 65 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhöhung der Schutzzielerreichung im Norgen
2. Realisierung einer zeitmäßen Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Feuerwehr BS
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Erstellung eines Raumprogramms im Rahmen des ISV. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Per Ratsbeschluss wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Braunschweig verabschiedet. Der 
Neubau der Wache im Norden ist Bestandteil des Feuerwehrbedarfsplans und ist zur Erhöhung des 
Schutzzielerreichungsgrades erforderlich 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Mit der Feuerwache Nord wird dort auch eine moderner Ausbildungsstandort entstehen, der den 
Anforderungen an zeitgemäße Aus-und Fortbildung gerecht werden soll. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Neubau einer Grundschutzwache im Südwesten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Raumprogramm wird derzeit im Rahmen des ISV erarbeitet. Parallel dazu findet die Bauleitplanung 
für das Grundstück an der Westerbergstraße statt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 € 100.000 € 1.600.000 € 6.800.000 € 18.500.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 65 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Wählen Sie ein Element aus. 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades im Westen
2. Realisierung einer zeitmäßen Werkstattinfraksturktur für die Feuerwehr BS
3. Räumliche Entlastung der Hauptfeuerwache
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Abschluss des ISV und der Bauleitplanung 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Per Ratsbeschluss wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Braunschweig verabschiedet. Der 
Neubau der Wache im Südwesten ist Bestandteil des Feuerwehrbedarfsplans und zur Erhöhung des 
Schutzzielerreichungsgrades  drigend erforderlich. Insbesondere in der Weststadt wird hierdurch die 
Hilfsfrist erreicht. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auf der Südwestwache sollen auch die Werkstätten des Fachbereichs 37 neugebaut werden, damit wird 
die Arbeitssituation in den Werkstätten auf den aktuellen Stand der Technik angepasst. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Aktuell läuft das Forschungsprojekt "SIRENE". Dabei wird das geplante Testfeld über den westlichen 
Stadtring aufgebaut. Es wurde vor kurzen die erste Ampelanlage erfolgreich getestet. In Kürze erfolgt 
der Ausbau des restlichen Testfeldes, so dass dann der geplante Dauertest auf realen Einsatzfahrten in 
die Weststadt von der Hauptwache durchgeführt werden kann. Anschließend können durch die 
Auswertung dieses Tests fundierte Rückschlüsse auf die Wirksamkeit einer Ampelbeeinussung gezogen 
werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 37 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  BMVI 
beantragt:  159.692,00 € bewilligt: 159.692,00 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades (SIRENE: Speziell Weststadt)
2. Erhöhung der Sicherheit auf Einsatzfahrten
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Forschungsprojekt "SIRENE" soll dieses Jahr abgeschlossen werden. In Abhängigkeit der 
Ergebnisse wird der Ausbau der Hauptverkehrsstrecken in Braunschweig mit dem System der 
Ampelbevorrechtigung angestrebt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Ampelbeeinflussung ist Baustein zur Erreichung des angestrebten Schutzzielerreichungsgrades des 
vom Rat beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes. Durch die Ampelbeeinflussung können Gebiete 
innerhalb des Stadtgebietes innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten durch die Feuerwehr erreicht 
werden, ohne dass dort neue Feuerwachen gebaut werden müssen. Der stadtweite Einsatz eines 
Ampelbeeinflussungssystems ist erweartungsgemäß deutlich günstiger, als neue Feuerwachen zu 
bauen und zu betreiben. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Mit der Umsetzung der dynamischen Verkehrsbeieinflussung zeigt sich die Stadt Braunschweig als eine 
innvoative Stadtverwaltung, die neben der Erthöhung des Schutzzielerreichunsgrades auch die 
Verkehrssicherheit und die möglichst geringe Beeinflussung der anderen Verkehrsteilnehmer im Fokus 
hat.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Sensibilisierung von Unternehmen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Bisher wurden keine Maßnahmen in diesem Projekt durchgeführt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 37 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sensibilisierung von Unternehmen zur Freistellung von ehrenamtlichen Einsatzkräften
2. für Einsatz- und Ausbildungsdienst, damit Erhöhung der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen
3. Einsatzkräften
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Zur Zeit keine konkrete Planung 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Seitens der Stadt Braunschweig sind derzeit keine konkreten Maßnahmen für die Anwerbung von 
Nachwuchs für ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr geplant. Es wird jedoch die durch das Land 
Niedersachsen getragene Kampagne " Ja zur Feuerwehr" sehr  unterstützt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 37 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Gewinnung von Nachwuchs für das ehrenamtliche Feuerwehrengagement
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Weiterhin unterstützung der landesweiten Kampagne " Ja zur Feuerwehr" 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

In einem ersten Schritt wurde ein finanzielle Anerkennung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrer 
für langjährige aktive Mitgliedschaft eingeführt. 
Die Wertschätzung spiegelt sich aber auch im alltäglichen Zusammenwirken wieder. Als ein Zeichen der 
Werstschätzung ist z.B. auch die Ernennung von Ehrenbeamten durch den Feuerwehrdezernenten zu 
sehen.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 15.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 37 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Stärkung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Anpassung der Aufwandsentschädigungssatzung an das neue Brandschutzgesetz in Niedersachsen. 
Damit ist nun auch 50 -jährige aktive Mitgliedschaft möglich.  

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 88

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind eine wichtige Stütze in der Gefahrenabwehr der 
Stadt Braunschweig. Ein Wegfall des ehrenamtlichen Engagement müsste mit erheblichem finanziellen 
Mehraufwand durch hauptamtliche Kräfte ersetzt werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Sicheres Wohnumfeld - Umsetzung für weitere Planungsgebiete 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Umsetzung wurde noch nicht begonnen, derzeit nimmt die Stadt noch an dem Forschungsprojekt 
„Sicherheit und Vielfalt im Quartier – DiverCity statt, das bis zum Ende dieses Jahres läuft. Die 
Erkenntnisse aus dem Projekt sollen bei der Umsetzung berücksichtigt werden.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. frühzeitige Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte
2. Erhöhung der gefühlten Sicherheit
3. Verhinderung von Angsträumen
4. Reduzierung von Gefahrenorten
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Nur geringe Haushaltsauswirkungen 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.09 Sichere Stadt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt befindet sich in der Aufbauphase. Die erforderliche Personalstelle wurde geschaffen und 
besetzt. Die Stelleninhaberin befindet sich zurzeit in Ausbildung zur "StoPPerin". Eine weitere 
Mitarbeiterin des Gleichstellungsreferates ebenfalls, um evtl. Ausfälle kompensieren zu können. Eine 
Sozialraumanalyse und die Vernetzung innerhalb des Stadtteils konnten bereits gestartet werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Ref.0150 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte
2. Stärkung der Nachbarschaft
3. Enttabuisierung des Themas "Häusliche Gewalt"
4. Zivilcourage stärken
5. Lebensqualität im Stadtteil erhöhen
6. Schutz vor Gewalt erhöhen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Aufbau einer Ehrenamtlichen-Gruppe, sowie Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung zum Thema 
Häusliche Gewalt im Sozialraum. Die Maßnahme ist unbefristet. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

Ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die wirtschaftlichen Folgen Häuslicher Gewalt sind auch für die Kommunen ein Kostenfaktor. 
Wirkungsvolle Präventiv-Maßnahmen wirken daher langfristig kostensenkend. Durch die Nutzung 
ehrenamtlicher Kräfte, sowie durch die geringen Sach- und Personalkosten des Stop-Projektes ergibt 
sich ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zudem ergeben sich Synergie-Effekte zu anderen 
städtischen Zielen, wie z. B. Stärkung des Ehrenamtes, Kinderschutz, Förderung der Stadtteilarbeit. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das StoP-Projekt wird in mobiler und flexibler Arbeitsweise durchgeführt. Die zuständigen 
Mitarbeiterinnen arbeiten mobil und projektbezogen, werden ergebnisorientiert begleitet und 
kooperieren fachübergreifend mit anderen internen und externen Akteuren. Damit wird den 
Grundgedanken des Handlungsplans (S. 4 und 5) Rechnung getragen. 
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Leitziel 2 

Chancen und Räume für alle sichern 
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Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern 
R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Arbeitsfeld 4 

Teilhabe, Vielfalt und Engagement 

95



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projektabfrage | Aktueller Stand Juli 2020  

ISEK-Rahmenprojekt: R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

zuständige Organisationseinheit: FB 50 

Projektverantwortliche/-r: Sonja Keienburg 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Aufstellung des Aktionsplans "Braunschweig Inklusiv" - 
Umsetzung von Ergebnissen 

50 Inklusiv 10 % ☒ ☒ ☐ 

2 
kulturelle Vielfalt sichtbar machen- Begegnung und 
Wertschätzung fördern - Debattenreihe Streitkultur 
fortsetzen 

50.21 60 % ☒ ☒ ☐ 

3 
aktiv im Alter- Begegnung und Austausch gegen 
Vereinsamung Maßnahmen im Aktionsplan "Braunschweig 
Inklusiv" erarbeiten 

50.13 0 % ☒ ☒ ☐ 

4 Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und 
Intersexuellen abbauen - runder Tisch  

 Ref. 0500 60 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern - 
Aufstellung Grundsatzkonzept Bürgerbeteiligung etc. 

zentral 0 % ☐ ☐ ☒ 

6 
Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen - Entwicklung 
von baulichen Standards 

65 10 % ☒ ☒ ☐ 

7 verständlich kommunizieren - Entwicklung 
Kommunikationskonzept für die öffentl. Verwaltung 

10 10 % ☒ ☒ ☐ 

8 
kommunale Koordinierungsstelle - Erstellen eines 
Aufgabenprofils  

zentral 0 % ☐ ☐ ☒ 

9 Anerkennung fördern Vorbereitung eines Fragebogens zentral 0 % ☐ ☐ ☒ 

10 Finanzierung sichern - Bestandserhebung Mittelgeber zentral 0 % ☐ ☐ ☒ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Aufstellung des Aktionsplans "Braunschweig Inklusiv" 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Derzeit werden die Ergebnisse der Braunschweige Inklusionskonferenz in Workshops ausgewertet. Ziel 
ist es in den Workshops Ziele und Maßnahmen zu formulieren. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
50 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung von Ergebnissen aus der Braunschweiger Inklusionskonferenz
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortführung der Auswertung der Ergebnisse und sukzessive Umsetzung der erarbeiteten Ziele und 
Maßnahmen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es ist ein strategisches Ziel eine inklusive Stadtgesellschaft zu erhalten. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es ist ein strategisches Ziel eine inklusive Stadtgesellschaft zu erhalten. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Kulturelle Vielfalt sichtbar machen – Begegnung und Wertschätzung fördern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Debattenreihe "Streitkultur" konnte 2020 auf Grund der Corona Pandemie nicht wie geplant 
umgesetzt werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
50.21 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Akzeptanz fördern - andere Meinungen sichtbar machen
2. Förderung der Interaktion zwischen Braunschweiger*innen unterschiedlicher Herkunft
3. Abbau von Vorurteilen
4. Aufbau eines gemeinsamen diversen Identitätsgefühl in der Stadt
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Je nach Lage der Corona Pandemie ist eine Umsetzung in 2021 geplant. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Veranstaltungsreihe ist im Rahmen der Ziele im ersten und zweiten Integrationskonzept unter dem 
Handlungsfeld "Teilhabe" als Maßnahme festgeschrieben.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Siehe oben. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung - Maßnahmen im Aktionsplan 
"Braunschweig Inklusiv" erarbeiten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Derzeit werden die Ergebnisse der Braunschweige Inklusionskonferenz in Workshops ausgewertet. 
Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Aufstellung des Aktionsplans "Braunschweig Inklusiv" 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
50 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Maßnahmen im Aktionsplan "Braunschweig Inklusiv" erarbeiten
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortführung der Auswertung der Ergebnisse und sukzessive Umsetzung der erarbeiteten Ziele und 
Maßnahmen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es ist ein strategisches Ziel eine inklusive Stadtgesellschaft zu erhalten. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es ist ein strategisches Ziel eine inklusive Stadtgesellschaft zu erhalten. 

102



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi- Trans- und inersexuellen abbauen_ Runder Tisch LSBTI* 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- Seit dem Jahr 2018 haben 3 Sitzungen des Runden Tisches stattgefunden
- findet weiterhin in der Regel alle 6 Monate statt
Ergebnisse: Zweiter Workshop zum Thema LSBTI* Bildung und Beratung sowie AG-Gründung LSBTI*
Bildung

- Koordinationsstelle LSBTI* in der Stadtverwaltungmit einer halben Stelle seit Oktober 2019 besetzt

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0500 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Nds. Min. - Gemeinsam für Vielfalt in Niedersachsen (2018/2019) 
beantragt:  20.000 € bewilligt: 20.000 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Diskriminierung von LSBTI* abbauen
2. Beteiligung der LSBTI*-Community
3. Förderung von Vielfalt in der Stadtverwaltung
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortsetzung des Runden Tisches, Initiierung von Maßnahmen in Bereichen Bildung, Gesundheit, 
Freizeit, Sport, Gewaltschutz, Kultur, Personalentwicklung 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme wurde nach Forderung der Bürger*innen eingerichtet und verfolgt das Ziel, die 
sichtbare Vielfalt sowie Toleranz und Chancengleichheit in der Stadt und der Verwaltung für diese 
Personengruppe zu erhöhen. Die Berücksichtigung von LSBTI*-Balangen erhöht die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, die sich wiederrum positiv in Hinblick auf die Produktivität und 
Qualität der Arbeit auswirkt.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auch nach dem ISEK ist ein Ziel der Maßnahme, die Stadtverwaltung zu einer diskriminierungsfreien 
Arbeitgeberin zu machen. Entsprechend dient die Maßnahme als Grundlage für die Schaffung von 
Antidiskriminierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung. Durch Maßnahmen im Bereich der 
Personalentwicklung ist ein Effekt davon ist höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern - Aufstellung Grundsatzkonzept 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Es wurde noch kein Grundsatzkonzept erarbeitet. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Aufstellung Grundsatzkonzept Bürgerbeteiligung, Leitlinien und Standards zur Beteiligung
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vorerst ist die konkrete Zuständigkeit zu prüfen, danach Erarbeitung eines Konzeptes. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Zur Stärkung wichtiger demokratischer Grundprinzipien. Die Beteiligung von Einwohner*innen trägt 
dazu zu einem besseren Zusammenleben in Braunschweig bei. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Zur Stärkung wichtiger demokratischer Grundprinzipien. Die Beteiligung von Einwohner*innen trägt 
dazu zu einem besseren Zusammenleben in Braunschweig bei. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen - Entwicklung von baulichen Standards 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Vereinzelt werden bereits Standards festgelegt. Sie sind aber noch nicht abschließend formuliert. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Entwicklung von baulichen Standards
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vorerst ist die konkrete Zuständigkeit zu prüfen, danach Erarbeitung von baulichen Standards. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Alle Menschen der Stadt Braunschweig profitieren von einer barrierefreien Umgebung. Die Teilhabe 
aller Menschen soll damit gewährleistet werden.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Alle Menschen der Stadt Braunschweig profitieren von einer barrierefreien Umgebung. Die Teilhabe 
aller Menschen soll damit gewährleistet werden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Verständlich kommunizieren - Barrierefreier Internetauftritt der Stadtverwaltung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der barrierefreie Internetauftritt ist in Vorbereitung. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

45.000 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 10 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Teilhabe verbessern
2. Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/2102 erfüllen
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Internetseite muss fortlaufend barrierefrei gehalten werden (gesetzliche Verpflichtung aufgrund 
EU-Richtlinie), daher gibt es kein Ende der Maßnahme. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EU-Richtlinie 2016/2102, zugehörige Bundes- und Landesgesetze) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Ehrenamt stärken - Komunale Koordinierungsstelle 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erstellen eines Aufgabenprofils
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vorerst ist die konkrete Zuständigkeit zu prüfen, danach Erstellen eines Aufgabenprofils. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Ehrenamt stärken - Anerkennung fördern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Vorbereitung eines Fragebogens
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vorerst ist die konkrete Zuständigkeit zu prüfen, danach Vorbereitung eines Fragebogens. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Ehrenamt stärken - Finanzierung sichern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bestandserhebung Mittelgeber
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vorerst ist die konkrete Zuständigkeit zu prüfen, danach Umsetzung der Maßnahme. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Stärkung des Ehrenamtes. 
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Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern 
R.11 Bildungslandschaft Braunschweig
R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Arbeitsfeld 5 

Bildung, Ausbildung und Familie 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: 0400, 51.04, FB 40 

Projektverantwortliche/-r: Marina Hartwich 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
"Early Excellence" - Bestmögliche Förderung von Anfang an 
(Das Projekt ist in der Entwicklungsphase. Eine 
Prozentangabe ist daher noch nicht möglich) 

FB 51 - ☒ ☒ ☐ 

2 
Alltagsintegrierte Sprachförderung ausbauen 
(Die einzelnen Maßnahmen befinden sich in 
unterschiedlicher Umsetzungsphasen) 

FB 51 70 % ☒ ☒ ☐ 

3 
Kommunaler Maßnahmenkatalog zur Qualitäsentwicklung 
in Kindertagesstätten  
(pauschale Prozentangabe nicht möglich) 

FB 51 - ☒ ☒ ☐ 

4 Schulentwicklungsplanung 0400 40 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Weiterentwicklung und Operationalisierung der 
strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanung 

FB 40, FB 51 20 % ☒ ☒ ☐ 

6 Lokale Bildungsnetze umsetzen 0400 0 % ☐ ☐ ☐ 

7 Bildung braucht Lernräume FB 40 0 % ☐ ☐ ☐ 

8 Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke 0400 0 % ☐ ☐ ☐ 

9 Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit 0400 35 % ☒ ☒ ☐ 

10 Übergangsmanagement und Bildungsberatung 0400 70 % ☒ ☐ ☐ 

11 Erwachsenenbildungsmanagement 0400 0 % ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: - 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 11 - 1.1 | Early-Excellence -  bestmögliche Förderung von Anfang an 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der flächendeckende Ausbau der Familienzentren und die sukzessive Einführung der pädagogischen 
Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas wird fortgesetzt. Ab dem Kita-
Jahr 2020/2021 starten 4 weitere Kindertagesstätten in den Prozess der Umstrukturierung zum 
Familienzentren. Im FB 51 wurde die Fachberatung und Koordination aufgestockt. Die Heinz und Heide 
Dürr Stiftung und der Beirat gegen Kinderarmut fördern zusätzlich Qualifzierung beteiligter 
Einrichtungen.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 51, Bestandteil des Maßnahmenkataloges zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstättten 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  zusätzl. Förderung des Beirates gegen Kinderarmut "Starke Kinder in BS" 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung des Handlungskonzeptes gegen Kinderarmut
2. Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen insb. benachteiligter Kinder
3. Auf-/Ausbau von Angeboten für alle Kinder und Familien im Sozialraum
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Konzept zur Einführung des EEC-Ansatzes wird in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Bildungswissenschaftliche Studien bestätigen, dass der Ausbau niedrigschwelliger und 
sozialraumorientierter Angebot für Kinder und Familie entsprechend des EEC-Ansatzes langfristig 
höhere Folgekosten durch kostenintensive Maßnahmen reduzieren.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 11 - 1.2 | Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Alltagsint. Sprachbildung ist feste Element der päd. Arbeit aller Kitas (s. KiTaG). Gefördert wird dies im 
Rahmen der Landesfinanzhilfe nach § 18 a KiTaG (Fachberatung, Qualifizierung, zusätzl. Fachkräfte) 
sowie im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kitas an dem 32 Kitas beteiligt sind. Die Stadt beteiligt 
sich mit einer jährl. Förderung i.H.v. 149.000 € an der Finanzierung des DialogWerks. Zusätzl. 
Sachkosten der Sprach-Kitas werden im Rahmen des Maßnahmenkataloges "Qualität in Kitas" 
gefördert. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt s.o. €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 51 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Bund und Land 
beantragt:  je nach Föderzeitraum € bewilligt: jährl. Bewilligung € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung der Sprachbildung und Sprachförderung
2. Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Anpassung des trägerübergreifend abgestimmten regionalen Konzeptes zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich. Fortsetzung der Maßnahmen.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gesetzlicher Auftrag des KiTaG. 
Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 11 - 1.3 | Kommunaler Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Maßnahmenkatalog wurde trägerübergreifend im Rahmen der AG gemäß § 78 SGB VIII - 
Kindertagesbetreuung abgestimmt und vom JHA sowie Rat der Stadt beschlossen. Die Umsetzung 
erfolgt sukzessive. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt 2,5 Mio. € 2,5 Mio. € 2,5 Mio. € 2,5 Mio. € 2,5 Mio. € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 51 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung des vom Rat beschlossenen Maßnahmenkataloges (Ds. 17-05824)
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Maßnahmenkatalog wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Kindertagesstätten 
umgesetzt. Die AG befasst sich weiterhin mit dem Maßnahmenkatalog. An der AG gemäß § 78 SGB VIII 
ist auch der Stadtelternrat für Kindertagesstätten beteiligt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die qualitative Förderung im Rahmen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung trägt 
maßgeblich zur Förderung von Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sowie Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bei. Die Fortführung einzelner Modellvorhaben (z.B. Schließzeiten/Öffnungszeiten von Kitas) 
wird im Rahmen der Haushaltsoptimierung diskutiert. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Bei der Umsetzung des Maßnahmekataloges werden die Möglichkeiten zur Optimierung von 
Verwaltungsabläufen fortlaufend berücksichtigt. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Schulentwicklungsplanung (SEP) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit dem Ratsbeschluss "Schulentwicklungsplan für die allgemein bildenden Schulen: Teil I zu 
weiterführenden Schulen und Grundschulen" (Ds 17-05461) wurden die Voraussetzungen für eine 
Reihe weiterer Gremienbeschlüsse zur quantitativen und qualitativeren Erweiterung der 
Braunschweiger Schullandschaft geschaffen. Hierzu gehören Maßnahmen an den Gymnasien (Rückkehr 
zum "G 9"), die zukünftige Errichtung der 6. IGS und die Umwandlung von Grundschulen in weitere 
Ganztagsschulen.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € <5.000 € <5.000 € <5.000 € <5.000 € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 40 bzgl. des Aufwands. Aus den Beschlüssen können hohe investive (bauliche) Maßnahmen folgen. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  keine 
beantragt:  0 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Planung und Bereitstellung bedarfsgerechter schulischer Angebote
2. Entwicklung von Szenarien mit alternativen Lösungsansätzen
3. qualitative Verbesserung äußerer schulischer Rahmenbedingungen
4. Durchführung von Partizipationsprozessen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

SEP ist ein kontinuierlicher und dauerhafter Prozess.  Aktuell wird die SEP für berufsbildende Schulen in 
Abstimmung mit den benachbarten Kommunen der Region neu aufgestellt.  Partizipationsprozesse, 
ggf. mit Bürgerbeteiligung, werden je nach Fragestellung bzw. Herausforderung wieder ausgebaut. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Nach dem Nds. Schulgesetz (NSchG) ist die Bereitstellung passgenauer schulischer Angebote eine 
Pflichtaufgabe. Die dynamische Schülerzahlentwicklung durch zukünftige wieder stärkere 
Geburtenjahrgänge und die massive Planung und Vermarktung neuer Wohnbaugebiete erfordern 
genau wie schulgesetzliche Änderungen und neue pädagogische Anforderungen permanente 
Anpassungen und Erweiterungen des SEP und die Vorbereitung geeigneter Einzelmaßnahmen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Aufgabe ist zeitlos und hat in ihrer Bedeutung zugenommen. Das zeigt sich durch die vielen 
investiven Schulbaumaßnahmen aber auch durch den weiter steigenden Stellenwert in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung. Methoden und Verfahren sowohl beim SEP für die allgemein 
bildenden als auch die berufsbildenden Schulen könnten jedoch optimiert werden. Dies hätte 
wiederum Folgen für den zu tätigenden Aufwand, z. B. durch Einführung einer spezifischen SEP-
Software.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Weiterentwicklung und Operationalisierung der Strategischen Ziele der Integrierten Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit dem Ratsbeschluss zu den o. g. strategischen Zielen der Jugendhilfeplanung (JHP) und der 
Schulentwicklungsplanung (SEP) (s. Ds 17-05461, Anlage 1) erfolgte ein erster Aufschlag. Mit dem 
vorliegenden gemeinsamen Verständnis der JHP und SEP kann nun besser fachbereichsübergreifend in 
der Verwaltung zusammengearbeitet werden. Auch wenn es viele geeignete Projekte stadtweit gibt, 
ist die Operationalisierung der Ziele noch nicht (systematisch) begonnen worden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Je nach Maßnahme: sind neben FB 40 und FB 51 auch FB 50 oder Ref. 0500 denkbar. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  0 
beantragt:  0 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Allen Kindern und Jugendlichen Zugänge zu inklusiven Bildungsangeboten ermöglichen.
2. Benachteiligte Gruppen besonders fördern, ggf. Nachteilsausgleiche schaffen.
3. Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.
4. Innovative Projekte und Konzepte unter Berücksichtigung der Präventionsketten entwickeln.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es liegt ein Ratsbeschluss vor. Die Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft sollte 
eine hohe Priorität zu haben. Hier ist aus jugendhilflicher Sicht insbesondere an benachteiligte Kinder 
und Jugendliche zu denken. Bisher gibt es jedoch keine direkt zugewiesenen Haushaltsmittel. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Viele gute Angebote werden über verschiedene Organisationseinheiten (z. B. FB 40, 50, 51, Ref. 0500) 
gesteuert. Eine Koordinierung und Planung durch strategische und übergeordnete Einheiten wie z. B. 
das Bildungsbüro, das Büro für Migrationsfragen oder die AG Planung im Dez. V erscheint hierbei 
sinnvoll, um das gemeinsame Verständnis weiter zu vertiefen, die Ziele zu operationalisieren, 
Aktivitäten abzustimmen und weitere passgenaue Angebote zu planen / zu entwickeln. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Lokale Bildungsnetze umsetzen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat noch nicht begonnen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bessere Zusammenarbeit von Schulen und außerschulischen Partnern
2. Optimierung der Qualität im Ganztagsbereich
3. Innovationen im Ganztagsbereich
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Im Falle eines Fortbestands des Bildungsbüros wird mit dieser Maßnahme in Kooperation mit dem FB 
51 begonnen.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Ganztagsbereich bietet die Möglichkeit des Förderns von schwächeren und des Forderns von 
stärkeren Schülerinnen und Schülern. Eine Optimierung der Angebote und ihrer Qualität leistet einen 
Beitrag zur Verbesserung der Chancengleichheit sowie der Möglichkeit der individuellen 
Talentförderung.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s. o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Bildung braucht Lernräume 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat noch nicht begonnen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Innovative pädagogische Konzepte
2. Standardisierte Ausstattungsstandards
3. Multifunktionale Nutzung von Unterrichtsräumen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Schulträger hat über die 
Regionalabteilung der Landeschulbehörde prüfen lassen, ob die geplante Zusammenlegung der vier 
Grundschulen als Modellprojekt oder Schulversuch gelten kann. Nach abschließender Prüfung der 
Rechtslage gemäß des niedersächsischen Schulgesetzes sowie nach erfolgter Anfrage beim 
Kultusministerium werden die Kriterien für ein Modellprojekt nicht erfüllt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Grundlage zur dauerhaften und kontinuierlichen Beobachtung bzw. Analyse der Braunschweiger 
Bildungslandschaft gelegt: 
- inhaltliche Schwerpunkte des Bildungsmonitorings definiert
- vorhandene bildungsbezogene Daten erfasst und erste Daten eigens erhoben (Elternbefragung)
- erste Berichte verfasst (z. B. zur Elternbefragung und im Rahmen des Berichts "Schlaglichter Soziales
Braunschweig")

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0400 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Kentnnisse über Bildungschancen und gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe vertiefen
2. Handlungsfelder identifizieren, bestätigen und ggf. revidieren
3. Datenbasierte Grundlage für Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit schaffen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- Eigene Befragung
- Verfassen mind. eines Bildungsreports
- Mitwirken am Konzept zum systematischen Integrierten Sozialbericht
- Optimierung der IT-Unterstützung und Weiterentwicklung von Methoden steht noch aus
Die projektgeförderte Stelle im Sachgebiet Bildungsmonitoring läuft Juni 2021 aus.
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch das Monitoring werden gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe im Bildungsbereich (u. a. 
durch partizipative Elemente) identifiziert, um letztendlich Angebote und Strukturen bedarfsgerecht 
(weiter-)entwickeln zu können, mit dem Ziel Chancengleichheit zu fördern.  

Passgenaue Maßnahmen sind wirkungsvoller und kostengünstiger als allgemeine Maßnahmen. 
Bildungsteilhabe wirkt dem (zukünftigen) Bezug von Transferleistungen entgegen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die angestrebten datenbasierten Entscheidungen im Bildungsbereich fördern die Akzeptanz 
getroffener Maßnahmen. Aufgrund der kontinuierlichen Beobachtung können bestehende 
Maßnahmen beurteilt und ggf. angepasst werden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Übergangsmanagement und Bildungsberatung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Sozialindikatoren: 
- Wenngleich das geplante Teilprojekt zur sozialindizierten, bedarfsgerechten Ressourcenverteilung an
Grundschulen nicht umgesetzt werden kann, bleibt das Thema Sozialindikatoren auf der Agenda.

Schulbildungsberatung Braunschweig - SchuBS:
- konzipiert und wird seit November 2018 durchgeführt
- überarbeiteter Konzeptentwurf in 2020 wurde verfasst und in den Gremien vorgestellt

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 15.500 € 147.700 € 147.700 € 147.700 € 147.700 € 

kostentragende Organisationseinheit:  
0400; die Kosten ab 2021 fallen an, sollte die Maßnahme SchuBS verstetigt werden 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Zusammenhang zwischen sozialer und kultureller Herkunft und Bildungserfolg verringern
2. Erhöhung der Sprachkompetenz
3. Verringerung von Absentismus, Schulverweigerung, Schulabbrüchen und der Rückstellungsquz
4. Stärkung der Elternkompetenz
5. Fachkräftesicherung und Armutsbekämpfung

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Schulbildungsberatung: 
- Verstetigung angestrebt: Beratungsstellen bereits verstetigt, Fortbestand der Vorbereitungsklassen

und Kompetenzfeststellung noch unklar
- Erweiterung der Zielgruppe auf bildungebenachteiligte Familien am Übergang von der Grundschule

zur weiterführenden Schule
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Sozialindikatoren: 
Durch sozialindizierte Steuerung werden Ressourcen bedarfsgerecht und kostenschonend verteilt. 

Schulbildungsberatung Braunschweig - SchuBS: 
- Entspricht den Leitzielen 2 und 3
- Ermöglicht erleichterte und erfolgreichere Übergänge innerhalb des Schulsystems
- Durch verbesserte schulische Teilhabe Beitrag zur Fachkräftesicherung & zum individuellen

Bildungserfolg
- Verbesserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Förderung der Sprachkompetenz

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Sozialindikatoren:  
Durch das Instrument der sozialindizierten Steuerung kommen Leistungen dort an, wo sie am ehesten 
benötigt werden. Chancengleichheit wird gefördert. 

Schulbildungsberatung Braunschweig - SchuBS: 
- Feste Anlaufstelle innerhalb der Verwaltung mit klarer Zuständigkeit bei Schulplatzanfragen
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Erwachsenenbildungsmanagement 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.11 Bildungslandschaft Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat noch nicht begonnen. 

Bisher ist keine Abstimmung zwischen dem Bildungsbüro und der Volkshochschule  
erfolgt, da das Thema derzeit keine Priorität hat. Das Bildungbüro hat bis jetzt eher den Schwerpunkt 
auf andere Übergangsphasen gelegt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit
2. Fachkräftesicherung
3. Bildungsteilhabe ermöglichen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Umsetzung der Maßnahme ist vom Fortbestand des Bildungsbüros abhängig. Eine Neubewertung 
der Umsetzbarkeit kann erst Mitte 2021 erfolgen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: 51.04 

Projektverantwortliche/-r: Jugenhilfeplanung / Judith Armbruster 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune 51.4 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 bs4u-Mach mit! 51.4 10 % ☐ ☐ ☐ 

3 Jugend braucht Raum 51.4 70 % ☒ ☒ ☐ 

4 Prepared for Smart City n.n. 0 % ☐ ☐ ☐ 

5 Stärkung der Präventionsketten 51.04 40 % ☒ ☒ ☐ 

6 Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" weiterentwickeln 51.1 80 % ☒ ☒ ☐ 

7 
Qualifizierung von Fachkräften für die 
sozialraumorientierte Arbeit (Es gibt zZ nur vereinzelte 
Ansätze. Eine Prozentangabe ist noch nicht möglich) 

FB 51 - ☒ ☒ ☐ 

8 
Stärkung d. nachbarschaftlichen u. stadtteilorientierten 
Engagements vor Ort (s. Nr. 7) 

FB 51 - ☒ ☒ ☐ 

9 
Kinderbetreuung im Blick (Das Projekt wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Die Prozentangabe bezieht sich auf den 
aktuellen Stand) 

51.3+51.04 70 % ☒ ☒ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: - 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R 12 - 1.1 | Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt ist bisher noch nicht gestartet, da weder Geld im Haushalt angemeldet wurde, noch ein 
Beschluss von Rat und Verwaltung für das Projekt erwirkt wurde (Vorraussetzung des Vereins 
kinderfreundliche Kommune zum Start der Zertifizierung). 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene
2. BS hat einen strategischen Fahrplan für mehr Kinderfreundlichkeit in der Kommune
3. BS schafft sich Strukturen in der Verwaltung für die konkrete Umsetzung v. Maßnahmen
4. …getragen von Politik und Verwaltung
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

siehe Extrablatt 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

siehe Extrablatt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

siehe Extrablatt 
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Ergänzungsblatt zum Maßnahmenblatt ISEK 2030 

R 12-1.1 Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune 

Ausblick: 

So es der Prozess der Haushaltsoptimierung zulässt, sollten für 2021 die Kosten im 
Haushaltsplan eingestellt werden und mit dem Beschluss von Rat und Verwaltung zur 
Zertifizierung der Prozess gestartet werden. Nach erfolgreicher Zertifizierung der Stadt als 
kinderfreundliche Kommune kann dann mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 
begonnen werden. Hierfür wären in den Folgejahren ggf. die entsprechenden Kosten im 
Haushalt einzustellen. 

Haushaltsoptimierung: 

Der Zertifizierungsprozess zur kinderfreundlichen Kommune ist auch eine 
Bestandsaufnahme bestehender Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche. In 
Kombination mit den Zielformulierung und Maßnahmen-Entwicklung bietet der Prozess eine 
weitere qualitative Möglichkeit, Bestehendes zu beurteilen und zu erhalten.  

Nicht zielführend wäre es, erst durch die Haushaltsoptimierung im Kinder- und 
Jugendbereich Kürzungen vorzunehmen und anschließend im Rahmen der 
Bestandsaufnahme des Zertifizierungsprozesses festzustellen, dass gerade diese 
Maßnahmen wichtiger Bestandteil der Umsetzung der UN-Kinderrechte in Braunschweig 
sind. 

Verwaltungsmodernisierung: 

Da es sich bei der UN-Kinderrechtskonvention und deren Umsetzung um geltendes Recht 
handelt, ist jede Kommune angehalten, all ihre Beschlüsse und Aktivitäten unter den 
Gesichtspunkten der Förderung, des Schutzes und der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen zu betrachten. Dabei sind die Kinder und Jugendlichen als fester, 
gleichberechtigter Bestandteil der Gesellschaft zu sehen (Subjektorientierung) und nicht als 
Objekte, über die andere Entscheidungen treffen.  

Diese Haltung kann nicht losgelöst von einer Modernisierung der Verwaltung geschehen, 
sondern muss integraler Bestandteil dieser Entwicklung sein. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R 12 - 1.2 | bs4u - Mach mit! 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Fortschreibung des Braunschweiger Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
wurde noch nicht begonnen. Es wurden bisher keine Gelder im Haushalt für den dazugehörigen 
Beteiligungsprozess eingestellt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Entwicklung einer nachhaltigen Beteiligungskultur von Kindern und Jugendlichen
2. Weiterentwicklung des bestehendes Konzeptes
3. Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens; hohe Akzeptanz der Ergebnisse
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

siehe Extrablatt 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen dauerhaft zu etablieren, müssen die dazugehörigen 
Prozesse in der Verwaltung strukturell verankert werden. In diesem Zusammenhang könnten jetzt 
anstehende Veränderungen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung passend ergänzt werden. 
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Ergänzungsblatt zum Maßnahmenblatt ISEK 2030 

R 12-1.2 bs4u – mach mit 

Ausblick: 

Das Projekt steht in direkter Korrelation zur Zertifizierung der Stadt als Kinderfreundliche 
kommune. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist eine der drei Säulen der UN- 
Kinderrechtskonvention. Sollte Braunschweig sich zertifizieren lassen, sollte das Konzept im 
Rahmen dieser Zertifizierung weiterentwickelt werden, um doppelte Maßnahmen zu 
verhindern. Lässt sich Braunschweig nicht zertifizieren, sollte die Fortschreibung des 
Konzeptes zügig begonnen werden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R 12 - 1.3 | Jugend braucht Raum 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- Weiterer Ausbau der Einrichtungen (Watenbüttel, Volkmarode, westl. Ringgebiet) der OKJA ist
derzeit, aufgrund Hauhaltssituation gestoppt.

- Freiflächengestaltung für Jugendliche in der  Innenstadt und in den Stadtgebieten ist noch nicht in
der Umsetzungsphase / - TeilprojektQuerprojekt von "Kinder - und Jugendfreundliche Kommune"

- Zu autonomen Räumen für Jugendliche gibt es ein bis 2021 evaluiertes Modellprojekt in den KJZ Roxy
und Rautheim

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
nicht eindeutig geklärt 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Einrichtungen der OKJA  in allen Stadtteilen, somit Stärkung des Sozialraums
2. Nutzung von Aufenthaltsflächen für Jugendliche (z.B. Parcours, Scaten)
3. Stärkung von Ehrenamt und Selbstwirksamkeitsprozessen durch mehr Autonomie
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Projekt befindet sich in der interdisziplinären Abstimmung, Aussagen zum Ausblick können erst im 
Anschluss getroffen werden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Eine Kürzung der Haushaltsmittel,  wie von der KGST vorgeschlagen, wäre im Sinne der 
Weiterentwicklung der Projekte nicht möglich. Die Einzelprojekte könnten nicht umgesetzt werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

149



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 12 - 1.4 | Prepared for Smart City 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen, für  weitere Angaben sind Abstimmungen notwendig 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R12 - 2.1 | Stärkung der Präventionsketten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Landesprogramm begann am 15.04.2018. Es wurde eine Koordinierungsstelle im FB 51 
eingerichtet. Das Konzept sieht eine Erprobung in den Stadtteilen Schwarzer Berg/Siegfriedviertel vor. 
Dies umfasst u.a. eine Erhebung stadtteilbezogener Daten, die Initiierung und Verstetigung von 
Netzwerken, eine Bedarfsanalyse und Maßnahmenplanung. Aufgrund von Personalausfall und -vakanz 
verzögert sich die Umsetzung. Eine Verknüpfung mit dem Programm "CTC-Communities that Care" 
wird angestrebt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 15.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 51 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  
LVG&AFS Niedersachsen (Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersachsen e. V. )  

beantragt:  10.000 € bewilligt: 10.000 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung kommunales Konzept Kinderarmut:
2. Prävention und Linderung von Kinderarmutsfolgen
3. Kindern gute Voraussetzungen für ihr Aufwachsen schaffen
4. Übergangsgestaltung (z.B. Kita/Schule)
5. gerechte Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe schaffen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Projektträger hat einer Übertragung der Födermittel ins Folgejahr zugestimmt. Nach Vorbild 
anderer Kommunen wird auf Ebene der Jugendhilfeplanung in Abstimmung mit dem/den 
Projektträger/n aufgrund strategischer Überlegungen eine engere Verknüpfung mit dem Programm 
"CTC" angestrebt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- Vorliegender  Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (Kommunales Konzept Kindermut ).
- Prävention und Verhinderung von Kinderarmutsfolgen.
- bedarfsorientierte (Weiter-)Entwicklung der Angebotsstruktur

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

siehe oben. 

153



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R 12 - 2.2 | Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" weiterentwickeln 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird Bestand sichernd gepflegt und kontinuierlich weiterent-
wickelt. Es gibt regelmäßige Treffen (idR viermal jährlich), die entsprechend § 3 Abs.3 KKG durch die 
Stadt in Kooperation mit der VHS und Ostfalia koordiniert werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Die Umsetzung erfolgt mit vorhandenem/n Personal und Mitteln des Fachbereichs 51. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzepts "Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen.
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Strategische Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes "Frühe Hilfen". Schrittweiser Ausbau der Präventiv-
angebote der Frühen Hilfen unter Einbeziehung der Netzwerkpartner mit Zielpriorisierung "Lebens-
weltprinzip" (> 18. Lebensjahr), zunächst beschränkt auf die Zielgruppe "Kinder" (< 14. Lebensjahr). 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gesetzliche Aufgabenzuweisung gem. § 3 KKG. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 12 - 3.1 | Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Noch nicht begonnen  
(Hinweis: Bereits jetzt werden Fachkräfte in unterschiedlichen Projekten /Programmen für die 
sozialraumortientierte Arbeit qualifiziert (z.B.Mitarbeiter*innen der  Familienzentren, Frühe Hilfen, 
ASD etc.)   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R 12 - 3.2 | Stärkung des nachbarschaftlichen und des stadtteilorientierten Engagements und der 
Angebote vor Ort 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Nachbarschaftliches Engagement wird im FB 51 von verschiedenen Abteilungen (z.B. Förderung von 
Familienzentren, stadtteilbezogene Teams 51.1 u.a.) aber auch von anderen FBen/Referaten 
umgesetzt. Das Thema wird u.a. in Abstimmung mit der AG Planung des Dez V bearbeitet und soll mit 
dem Projekt zum Ausbau von Nachbarschaftszentren verknüpft werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Stärkung des nachbarschaftlichen + stadtteilorient. Engagements
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

siehe oben 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Niedrigschwellige, wohnortnahe Angebote tragen dazu bei, Armutsfolgen zu verringern und  
Gesundheit, Bildung und Teilhabe zu fördern. Mittelfristig werden Folgekosten an 
Tansferleistungsbezügen und Jugendhilfeleistungen vermieden und langfristig die Chance auf 
Einnahmen in die Steuer- und Sozialversicherungssysteme erhöht. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R.12 - 3.3 | Kinderbetreuung im Blick

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.12 Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden 
kontinuierlich vorangetrieben. Der Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung für die Kita-Jahre 2019/2020 
bis 2025/2026 wurde im Juni 2020 veröffentlicht. Es werden verschiedene Programme und Optionen 
zur qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung bzw. Ausbau der Betreuungsangebote in 
Zusammenarbeit mit freien Trägern und auch Investoren realisiert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
u.a. FB 51 im Rahmen der Kita-Förderung freier Träger

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Fördermittel von Bund und Land (u.a. KiTaG, RIT/RAT-Förderung) 
beantragt:  k.A. € bewilligt:       € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote
2. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
3. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Jährliche Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung im Rahmen der Angebotsanpassung. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Prozess der Haushaltsoptimierung tangiert an verschiedenen Stellen die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der Betreuungsangebote. Dies betrifft u.a. die Abschaffung der Förderung von 
Familiengruppen sowie die Fortsetzung der Förderung von Modellprojekten zur Reduzierung der 
Schließzeiten und Erweiterung der Öffnungszeiten als Bestandteile des Maßnahmenkataloges zur 
Qualtätsentwicklung in Kindertagesstätten oder eine mögliche Erhöhung der Betreuungsentgelte. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern 
R.13 Soziales Braunschweig

Arbeitsfeld 6 

Heimat bieten, vielfältiger und 
bezahlbarer Wohnraum 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.13 Soziales Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: 50.1 

Projektverantwortliche/-r: Thomas Tegtmeyer 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Wohnungsbauoffensive fortsetzen FB 61 - ☒ ☒ ☐ 

2 
Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum 
fortschreiben   (*1) 

Ref. 0600 
FB 50 

Siehe (*1) ☒ ☒ ☐ 

3 Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht 
weiterentwickeln   (*1) 

FB 50 Siehe (*1) ☒ ☒ ☐ 

4 
Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern 
(*2) 

FB 50 Siehe (*2) ☒ ☒ ☐ 

5 Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings Ref. 0500 20 % ☒ ☒ ☐ 

6 
Entwicklung und Etablierung eines 
Integrationsmanagements FB 50 20 % ☐ ☐ ☒ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 
(*1) = Maßnahme ist unbefristet u. wird auch in Zukunft 
kontinuierlich auf ihre Wirkung beobachtet u. bei Bedarf 
fortgeschrieben bzw. weiterentwickelt 

Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 
(*2) = Maßnahme ist dauerhaft angelegt und bei allen 
planerischen Überlegungen für Quartiersentwicklungen auf 
Umsetzbarkeit miteinzubeziehen 

Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Wohnungsbauoffensive fortsetzen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Wohnungsbauoffensive wird fortgeführt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
Wählen Sie ein Element aus. 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 
beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verminderter Flächenverbrauch
2. Konversion bereits bebauter Flächen
3. Verstärkte Innenentwicklung
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Wohnungsbauoffensive wird fortgeführt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

In 2017 Beschluss kommunales Handlungskonzept für bezahlbaren Wohnraum (Drs.-Nr. 17-03839) 
Am 19. Mai 2020 Ratsbeschluss der Evaluierung (Drs.-Nr. 19-11251) u. somit konsequente weitere 
Anwendung der Instrumente: 
1. Ankauf von neuen und auslaufenden Belegungs- und Mietpreisbindungen
2. Ankauf von Besetzungsrechten
3. Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindungen
4. Kommunales Wohnraumförderprogramm
5. Städtische Grundstückspolitik/Flächenvorsorge
6. Kostengünstiges, serielles Bauen

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 1.704.850 € 1.704.850 € 1.704.850 € 1.704.850 € 1.704.850 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Ref. 0600 und FB 50 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verbesserung der Wohnraumversorgung insgesamt
2. und insbesondere für Menschen mit Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt
3. sowie für Haushalte mit geringem Einkommen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 
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Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Sämtliche Instrumente des kommunalen Handlungskonzeptes werden regelmäßig überprüft und den 
aktuellen Entwicklungen angepasst. 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19. Mai 2020 (Drs.-Nr. 19-11251) sind die Instrumente zur Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums konsequent weiter anzuwenden.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist nicht im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung thematisiert bzw. in Frage gestellt 
worden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

10-jähriges Besetzungsrecht von Privatvermieter*innen sehr gut angekommen. Seit Beginn bis
30.06.2020 wurden 49 Besetzungsrechte akquiriert. Der Ankauf von 3- und 5-jährigen
Besetzungsrechten wird nicht nachgefragt.
Das erdachte Modell zum Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen ist bisher hinter den
Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings werden aktuell Gespräche mit einem Wohnungsunternehmen
geführt, deren Ausgang erfolgreich sein werden.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

Ergebnishaushalt 746.300,00 € 791.300,00 € 791.300,00 € 791.300,00 € 791.300,00 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
50.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen
2. Bekanntheitsgrad der ZSW weiter erhöhen
3. Kooperation und Vernetzung ausbauen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Es ist zu erwarten, dass das Modell Probewohnen weiterhin gut angenommen wird und die Anzahl der 
10-jährigen Besetzungsrechte weiterhin ausgebaut werden kann. Die ZSW wird die Aufgabe der
Wohnungsvermittlung für die Bewohner*innen der Wohnstandorte weiter ausbauen.
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe ist durch Ratsbeschluss Teil des Kommunalen 
Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum in Braunschweig geworden und ist aufgrund des mit 
Blick auf die Wohnungsmarktlage anhaltend hohen Unterstützungsbedarfes ihrer Zielgruppen 
weiterhin eine strategische Maßnahme von prioritärer Bedeutung zu Erreichung des o. g. Leitzieles. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Arbeitsweise der ZSW ist ein Musterbeispiel für vernetztes, multiprofessionelle Arbeiten. Das 
betrifft sowohl die interdisziplinäre Arbeit im Kernteam, die vielfache Vernetzung in der Verwaltung als 
auch insbesondere mit den zahlreichen externen Kooperationspartnerinnen und -partnern. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Nachdem bereits eine Wohn-/Pflegegruppe am Alsterplatz vorgesehen wurde, bestehen derzeit 
Überlegungen für den Bereich Wenden-West. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Einrichtung kleinteiligerer Angebote vor Ort für die pflegerische Versorgung
2. Besondere stationäre Angebote stärker in stadtplanerische Überlegungen einbeziehen
3. Stärkung von Ressourcen im Quartier
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Im Rahmen von Bauleitplanverfahren bzw. bei der Vorbereitung städtebaulicher Verträge werden 
bedarfsabhängig entsprechende Planungsanregungen eingebracht. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Den Herausforderungen des demographischen Wandels ist durch die Schaffung alters- und 
generationengerechter Quartiere zu begegnen. Dazu gehört Schaffung/Erhalt bedarfsgerechter 
barrierfreier Wohnungen in den Quartieren, in denen Menschen in jeglicher Lebensituation gut 
zurechtkommen. Dies nimmt Einfluss auf die pflegerische Versorgung. 
Verortung von Pflege im Quartier und Öffnung der Heime ins Quartier bieten die Chance, 
zukunftsweisend zu gestalten und zu agieren (ambulant vor stationär). 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s. o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

In der AG Planung, einer fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe im Sozialdezernat wurde ein erster 
Sozialbericht "Schlaglichter Soziales Braunschweig" erarbeitet. Er wurde im Mai 2020 veröffentlicht 
und fasst Sozialdaten aus sechs verschiedenen Bereichen des Dezernats zusammen. Der Bericht ist als 
Zwischenschritt zu einer Intergrierten Sozialberichterstattung zu sehen, die auf einen jährlichen 
Sozialmonitoring basiert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 4.700,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0500 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Darstellung der sozialen Entwicklung und sozialen Lage
2. Verdeutlichung von kleinräumigen Unterschieden
3. Schaffung einer datenbasierten Steuerungsgrundlage für die kommunale Sozialpolitik
4. Beförderung von Synergieeffekten durch Integration verschiedener Bereiche
5. Schaffung einer Diskussionsgrundlage für Politik und Gesellschaft

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Aufbauend auf dem Bericht "Schlaglichter Soziales Braunschweig" wird ein Set an Indikatoren 
ausgewählt, das jährlich im Sinne eines Sozialmonitorings erhoben wird. In einem noch zu 
definierenden Intervall wird die darauf basierende Integrierte Sozialberichterstattung veröffentlicht. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ein regelmäßiges Sozialmonitoring ermöglicht die Steuerung der sozialen Infrastruktur und eines 
wirkungsvollen Mitteleinsatzes. Zudem können Fehlentwicklungen in einzelnen Sozialräumen 
vermieden werden.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich bei der Maßnahme um eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, die eine 
integrierte Betrachtungsweise zum Ziel hat sowie die Identifikation und Umsetzung von 
Synergieeffekten begünstigt. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.13 Soziales Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Fortschreibung beider Integrationskonzepte der Stadt Braunschweig ist derzeit in Planung. Die 
Corona Pandemie hat den Ablauf der Planung verzögert.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
50.21 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Integrationsbedarfe erkennen
2. Konzept zur Förderung der Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion
3. Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit, um Akzeptanz zu gewährleisten
4. Integrationsarbeit bedarfsgerecht steuern
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

In 2021 wird die Fortschreibung mit breitem Beteiligungsprozess unter Einbezug der Verwaltung, 
Politik, Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine und Migrant*innenselbstorganisationen durch 
unterschiedliche Beteiliungsinstrumente angestrebt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die derzeitigen Integrationskonzepte sind dem aktuellen Bedarf anzupassen; die Maßnahme wurde als 
Ziel in ISEK sowie die Fortschreibung beider Konzepte im 2018 erschienenen Status Quo Bericht 
festgehalten.    

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

siehe oben. 
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Leitziel 3 

Braunschweigs Potenziale sichern 
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Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern 
R.14 Kulturentwicklungsplan
R.15 CoLiving Campus

Arbeitsfeld 7 

Kultur, freie Szene und
Wissenschaft 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.14 Kulturentwicklungsplan

zuständige Organisationseinheit: FB 41 

Projektverantwortliche/-r: Elke Scheler 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
1. Kulturentwicklungsprozess: 1.1. Formulierung eines
Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie

FB 41 30 % ☒ ☒ ☐ 

2 
2. Kulturraumzentrale und Koordinierungsstelle: 2.1.
Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung FB 41 10 % ☐ ☐ ☒ 

3 
2. Kulturraumzentrale und Koordinierungsstelle: 2.2.
Einrichten der Kulturraumzentrale

FB 41 20 % ☒ ☒ ☐ 

4 
3. Ein-Standort-Konzept für die Städtische Musikschule: 3.1.
Zukunftsfähigkeit der Musikschule

FB 41 20 % ☒ ☒ ☐ 

5 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer
und erlebbarer machen: 4.1. Erstellung eines
Kommunikationskonzeptes

FB 41 0 % ☐ ☐ ☒ 

6 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer
und erlebbarer machen: 4.2. Erstellung eines digitalen
Leitsystems

FB 41 20 % ☒ ☒ ☐ 

7 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer
und erlebbarer machen: 4.3. Entwicklung einer Marke -
Konzeption und Vorbereitung

FB 41 10 % ☒ ☒ ☐ 

8 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer
und erlebbarer machen: 4.4. Gemeinsames Format von
Wissenschaft und Kultur

FB 41 10 % ☐ ☐ ☒ 

9 ☐ ☐ ☐ 

10 ☐ ☐ ☐ 

11 ☐ ☐ ☐ 

12 ☐ ☐ ☐ 

13 ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
1. Kulturentwicklungsprozess:
1.1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Nach Zustimmung des Rates zur im Auftrag von FB 41 vom externen Projektleiter Dr. Patrick Föhl, 
Netzwerk Kulturberatung, entwickelten partizipativen Strategie für die Durchführung des 
Kulturentwicklungsprozesses am 19. 05. 2020 wird diese nun umgesetzt (Vgl. Drs.-Nr. 20-13224). 
Bereits durchgeführt: 18 Expert*inneninterviews. Start Netzwerkanalyse: 35. KW 2020. 1. 
Beiratssitzung: 10.09.2020. In Bearbeitung: Auswertung Kulturumfragen, Kulturförderbericht. Termin 
1. Kulturworkshop: 29.10.2020

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 120.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Stärkung der Potentiale der Stadt Braunschweig
2. Entwicklung von kulturpolitischen Leitlinien
3. Beschlussfassung der Leitlinien durch den Rat der Stadt Braunschweig
4. Umsetzung daraus abzuleitender Maßnahmen
5. Wo im Kontext konkreter Maßnahmen sinnvoll, Einbindung von Bürger*innen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

2021 werden weitere Workshops durchgeführt. Anzahl und Durchführungsart werden aus den 
Ergebnissen der wissenschafltichen Grundlagenermittlung und des 1. Kulturworkshops abgeleitet. Auf 
dieser Basis wird von Herrn Dr. Föhl ein Abschlussbericht mit kulturpolitischen 
Handlungsempfehlungen vorgelegt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Kulturentwicklungsprozess dient der Stärkung der Potentiale der Stadt Braunschweig. Ziel des 
KultEPs ist es, vor dem Hintergrund der sich verändernden Stadtgesellschaft und aktueller 
Herausforderungen wie demographischem Wandel und fortschreitender Digitalisierung 
kulturpolitische Handlungsbedarfe für die Stadt Braunschweig zu ermitteln. Darauf aufbauend werden 
kulturpolitische Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der zukünftigen 
Kulturlandschaft Braunschweigs entwickelt. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im Kontext des Themas Digitalisierung weist der Kulturentwicklungsprozess perspektvisch 
Schnittstellen zur Verwaltungsmodernisierung auf. So wird etwa zu prüfen sein, ob das 
Antragsverfahren im Bereich Projektförderung zukünftig über ein Onlineformular durchgeführt 
werden soll. Ob sich weitere Schnittstellen ergeben werden, wird sich im Verlauf des Prozesses zeigen, 
wenn konkrete Maßnahmen verhandelt werden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
2. Kulturraumzentrale und Koordinierungsstelle:
2.1. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt  R.14 gehört u. a. das Teilziel, eine Kulturraumzentrale für Braunschweig 
einzurichten (ISEK BS 2030,  S. 108). Dazu zählt neben der Evaluierung und Einrichtung eines Raum- und 
Flächenkatasters für kulturelle Nutzungen auch die weiterführende ergänzende Einrichtung einer 
Koordinierungstelle zur Vernetzung, Beratung und zum ganzheitlichen Austausch. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erweiterung der Angebotspalette für Kulturschaffende
2. ganzheitliche Serviceplattform /Schnittstelle für die gesamte Kulturszene
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Planungen einer Kulturraumzentrale sowie einer damit verbundenen  Koordinierungsstelle sind 
integraler Bestandteil der derzeit laufenden Kulturentwicklungsplanungen.    
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Braunschweiger Kulturschaffenden betonen beständig den Bedarf an Flächen und 
Raumkapazitäten sowie einer diesbezüglichen ganzheitlichen Beratungs- und Koordinierungsleistung, 
die über die derzeitige Förderberatung deutlich hinausgeht. Insofern erscheint es von wesentlicher 
Bedeutung, Raumvermittlung und Beratung gesamtstädtisch zu bündeln und zu koordinieren.    

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auch im Hinblick auf die anstehende Verwaltungsmodernisierung kann die Einrichtung eines 
ensprechenden gesamtstädtischen Koordinierungs- und Beratungsangebotes als strategische 
Maßnahme bewertet werden. Zielsetzung ist die Etablierung eines einheitlichen Ansprech- und 
Servicepartners für entsprechende Anfragen.     
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
2. Kulturraumzentrale und Koordinierungsstelle:
2.2. Einrichten der Kulturraumzentrale

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, eine Kulturraumzentrale für Braunschweig 
einzurichten (ISEK BS 2030,  S. 108). Hintergrund ist, dass die Kulturschaffenden beständig ihren Bedarf 
an Flächen aktikulieren. Konkret wurde dazu Ende 2019 eine Befragung bei Studierenden der HBK 
durchgeführt. Darüber hinaus arbeitet FB 41derzeit zusammen mit dem Verein Schrill am Projekt „KuRZ 
– Kulturraumzentrale für die Stadt Braunschweig“. Im März 2020 wurde dem AfKW dazu berichtet.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Evaluation der bestehenden Raumkapazitäten und Potentialräume
2. Einrichtung eines Flächen- und Raumkatasters
3. organisatorische Einrichtung einer Kulturraumzentrale
4. perspektivische Ergänzung des Portfolios um ein Beratungsangebot
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Ausgangpunk bildet die konkrete Bedarfsermittlung mittels der Befragung der Studierenden. Um 
zeitnah mit einem ersten Angebot in die praktische Umsetzung gehen zu können, wird derzeit 
zusammen mit dem Verein Schrill das Projekt "KuRZ – Kulturraumzentrale für die Stadt Braunschweig“ 
umgesetzt.    
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Braunschweiger Kulturschaffenden betonen beständig den Bedarf an Flächen und 
Raumkapazitäten. Im Gegenzug gibt es immer wieder Leerstände und neue Orte, die insbesondere 
auch kulturell genutzt werden könnten. Insofern erscheint es von wesentlicher Bedeutung, die 
Raumvermittlung gesamtstädtisch mittels einer Kulturraumzentrale zu bündeln und zu koordinieren. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auch im Hinblick auf die anstehende Verwaltungsmodernisierung kann die Einrichtung einer 
ensprechenden gesamtstädtischen Kulturraumzentrale als strategische Maßnahme bewertet werden. 
Zielsetzung ist die Etablierung eines einheitlichen Ansprech- und Servicepartners für entsprechende 
Anfragen.     
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
3. Ein-Standort-Konzept für die Städtische Musikschule:
3.1. Zukunftsfähigkeit der Musikschule

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Es liegt ein inhaltliches Konzept für die Weiterenticklung und Zukunftsfähigkeit der Musikschule vor. 
Dieses wurd mit dem Kollegium entwickelt. Der VA hat am 18.06.2019 mit Drs. Nr. 19-10104-01 nach 
vorheriger Beratung durch den AfKW am 24.05.2019 das „Zukunftskonzept für die Städtische 
Musikschule für ein `Zentrum der für Musik´“ beschlossen. Ein erster Fragenkatalog zum ISV-Prozess 
wurde seitens 41.2 beantwortet.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 83.409 €  € 56.030.000 €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
41.2 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  0 

beantragt:  0 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erarbeitung und Umsetzung eines Einstandortkonzeptes für die Städtische Musikschule
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortführung des ISV-Prozesses sowie der Planungen zur baulichen Verortung, Finanzierung und 
inhaltlichen Umsetzung. Einholung eines Ratsbeschlusses zur Umsetzung. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die bauliche Zusammenführung der Unterrichtsstätten verursachen zunächst Investitionskosten, aber 
langfristig werden Aufwände und Ressourcen effizient bis hin zu Ersparnissen genutzt. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Zusammenführung der Unterrichtsstätten ergben Synergieeffekte im Verwaltungshandeln und der 
Kommunikation der Beschäftigten sowie Nutzer. Ressourcen werden effektiv genutzt. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer und erlebbarer machen:
4.1. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel der Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes 
(ISEK 2030, S. 110). Dieses Kommunikationskonzept ist als abschließendes Projekt zu verstehen, das die 
Ergebnisse und Entwicklung der Teilergebnisse insbesondere der Positionierung Braunschweigs als 
Kulturstadt auf der Grundlage der Kulturentwicklungsplanungen und der Leitsystementwicklung für 
Wissenschaft und Kultur aufnehmen und in eine überregionale Präsentationsstrategie zusammenführt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  € 60.000 €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Optimierung der internen und externen Kommunikationsstrukturen
2. Stärkung der Außendarstellung der Stadt
3. Stärkung herausgehobener Standortfaktoren wie Wissenschaftsstandort und Kulturstadt
4. Stärkung des Identifikationsfaktors mit dem Standort BS
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Nach Umsetzung der übrigen Teilziele werden die für die unterschiedlichen Ebenen der 
Kommunikation relevanten Ergebnisse im Rahmen einer Konzeptentwicklung durch eine externe 
Agentur in einen Kommunikationsmaßnahmenplan umgesetzt. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –

Seite 1 von 2 187

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die regionale, nationale und internationale Präsenz Braunschweigs beruht auf unterschiedlichen 
Schwerpunktbereichen und den zugeordneten Standortfaktoren. Eine vernetzende Gesamtschau 
würde Präsenz, Identifikation und Akzeptanz der Stadt als ganzheitliches Gemeinwesen erhöhen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ziel des ISEK ist eine Optimierung des Zusammenspiels alles Stadt- und Gemeinwesen bildender und 
entwicklender Träger und Einheiten. Die Ergebnisse der Entwicklungsprozesse erreichen in einer 
vernetzten Kommunikationsstrategie nach innen wie nach außen eine hohe Durchschlagskraft, wenn 
sie mit haptisch erfahrbaren, kreativen Vermittlungsformaten transportiert werden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer und erlebbarer machen:
4.2. Erstellung eines digitalen Leitsystems

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt  R.14 gehört u. a. das Teilziel, ein digitales Leitsystem zu entwickeln (ISEK BS 2030,  
S. 109). Als wichtiger konzeptioneller Beitrag zur Identifizierung von Parametern für ein Leitsystems ist
die Studie "Kreative Orte und Räume, Kultur- und Kreativwirtschaft in Braunschweig" (April 2020) zu
verstehen. Sie enthält Grundlagen für die Definition zusätzlich einzubeziehender publikumsbezogener
Kulturräume neben Einzel-Kultureinrichtungen.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Evaluation der bestehenden Informationssysteme
2. Evaluation bestehender Leitsysteme (interkommunale Recherche)
3. Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems für kulturelle Einrichtungen
4. Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume
5. Impulse für die Innen- und Außendarstellung der Einrichtungen/des Standorts

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Voraussetzung für die weitere Bearbeitung ist der im Prozess der Kulturentwicklungsplanung 
inkluderte Diskurs mit Akteuren. Auf der Grundlage dieses Diskurses, der o.g. Studie und eines 
interkommunalen Vergleiches erfolgt die Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die  Kultureinrichtungen haben im Rahmen von ISEK nachdrücklich den Wunsch formuliert, sichtbarer 
im Stadtraum präsent zu sein.  Die Einzeleinrichtungen resp. Kultur-Räume haben nachhaltige 
Bedeutung für Lebensqualität, kulturelles Bildungsangebot und Freizeitverhalten des Gemeinwesens. 
Das Projekt wird als strategisch bewertet, weil ein Leitsystem sowohl für die Einrichtungen als auch für 
den Standort Braunschweig Impulse für die Innen- u. Außendarstellung birgt.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auch im Hinblick auf die anstehende Verwaltungsmodernisierung kann die Einrichtung eines 
ensprechenden gesamtstädtischen Leitsystems als strategische Maßnahme bewertet werden. 
Zielsetzung ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems, wobei insbesondere auch die digitale 
Ebene einbezogen werden soll. Synergieeffekte mit Stadt(teil)entwicklungsprozessen sind denkbar. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer und erlebbarer machen:
4.3. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt  R.14 gehört u. a. das Teilziel, ein Markenkonzept zu entwickeln (ISEK BS 2030,  S. 
109). Als ein konzeptioneller Beitrag zur Identifizierung von Parametern für einMArkenkonzept ist die 
Studie "Freative Orte und Räume, Kultur- und Kreativwirtschaft in Braunschweig" (April 2020) zu 
verstehen. Sie enthält Grundlagen für die Evaluation der Marken-Relevanz und der Definition  
einzubeziehender Kultur- resp. Kreativ-Einrichtungen und Kulturräume. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume
2. Optimierte touristische und interkommunale Vermarktungsstrategie
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Voraussetzung für die weitere Bearbeitung ist der im Prozess der Kulturentwicklungsplanung 
inkluderte Diskurs mit Akteuren. Auf der Grundlage dieses Diskurses und der o.g. Studie  erfolgt die die 
Entwicklung eines MAßnahmeplans für eine Konzeptentwicklung. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die  Kultureinrichtungen haben im Rahmen von ISEK nachdrücklich den Wunsch formuliert, sichtbarer 
im Stadtraum präsent zu sein. Die Einzeleinrichtungen resp.Kultur- Räume haben nachhaltige 
Bedeutung für Lebensqualität, kulturelles Bildungsangebot und Freizeitverhalten des Gemeinwesens. 
Das Projekt wird als strategisch bewertet, weil eine Marke als integraler Bestandteil eines Leitsystem 
Impulse für die Innen- und Außendarstellung bieten kann.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Als Bestandteil der Kulturentwicklungsplanung ist das Teilprojekt "Marke" in der Kultur-
Leitsystemkonzeptionierung auch Bestandteil des digitalen Stadtentwicklungsprozesses und der 
interkommunalen Präsentations- und Vermarktungsstrategie (Stichwort: Kultur als Standortfaktor). 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
4. Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Stadt sichtbarer und erlebbarer machen:
4.4. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.14 Kulturentwicklungsplan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, Vermittlungsformate zu definieren, bei denen mit 
künstlerischen Annäherungsmethoden komplexe wissenschaftliche Forschungsergebnisse der in BS 
und Region angesiedelten Institute in ihrer Alltagsrelevanz auf breiter Ebene vermittelt werden 
können. Das beispielgebende Projekt "Cloud der Wissenschaft" soll hier konzeptionell fortgeschrieben 
und um die Präsentation von Spitzenforschung (Stichwort: Wissenschaftspreis) erweitert werden.    

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  € 50.000 €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Breitenwirksame Vermittlung von Wissenschaftsrelevanz im Alltag
2. Stärkung der wissenschaftlichen Spitzenposition in der interkommunalen Konkurrenz
3. Indentifikationsoptimierung mit Brausnchweig als wissenschaftlichem Spitzenansiedlungsort
4. Stärkung der Präsenz der Wissenschaftsinstitutionen in Braunschweig
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Ausgend von dem Projekt Cloud soll in 2021 ein entsprechendes Vermittlungsprojekt an zentralem Ort 
in BS für das Jahr 2022 definiert werden. Hierzu werden die Ergebnisse der in 2021 stattfindenden 
wisschaftlichen Kongresse in Kooperation mit der TU, DLR etc. ausgewertet und thematisch adaptiert.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Kumulation wissenschaftlicher Einrichtungen macht Braunschweig zu einem europaweit 
herausgehobenen Wissenschaftszentrum. Die Bedeutung dieses Hotspots schlägt sich jedoch im 
Gemeinwesens und der Region nicht in der gewünschten Intensität als identifikatorisches Moment 
nieder, obwohl zahlreiche Forschungsergebnisse direkten Bezug zu den hier Lebenden haben. Die 
künstlerische Adaption stärkt die Akzeptanz und damit den Stellenwert von BS im Städteranking. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Umsetzung und Vermittlung wissenschaftlicher Forschung in künstlerischen Formaten befördert 
die digitalen Rezeptionswege und beschleunigt die Nutzung technisch-digitaler Strukturen als 
breitenwirksames verbindendes Kommunikationselement sowohl in der  Kultur- wie der Wissenschafts-
Community.  
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ISEK-Rahmenprojekt: R.15 Coliving Campus

zuständige Organisationseinheit: FB 41 

Projektverantwortliche/-r: Kristin Komm 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
1. Umsetzung des Reallabors:
1.1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors

FB 41 10 % ☒ ☒ ☐ 

2 
1. Umsetzung des Reallabors:
1.2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving
Campus

FB 41 100 % ☒ ☒ ☐ 

3 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 40 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
1. Umsetzung des Reallabors:
1.1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.15 Coliving Campus

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Grundidee des CoLiving Campus, als urbanes Stadtquartier mit einer vielfältigen funktionellen 
Durchmischung von Nutzungsformen, wurde in einem gemeinsamen 2-tägigen Workshop von den 
beiden Projektpartnern TU Braunschweig und Stadt Braunschweig spezifiziert. Eine erste 
Projektstruktur wurde entwickelt. Die Konzeption des Beteiligungsprozesses ist gestartet.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 50.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 41 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. STÄRKUNG DES WISSENSCHAFTSSTANDORTS durch Sichtbarkeit und Wissenstransfer
2. ANSTOSS EINER BETEILIGUNGSKULTUR durch Empowerment lokaler Akteure
3. ENTWICKLUNG EINES URBANEN QUARTIERS durch eine heterogene Nutzung
4. EXPERIMENTIERFELD FÜR DIE "STADT DER ZUKUNFT" durch eine neue Denkkultur
5. TESTRAUM FÜR INNOVATION durch Erproben neuer Verfahren unter realen Bedingungen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Projektstrukturen können nicht aufgesetzt werden, da nach wie vor ein großes 
Verwaltungsproblem die Arbeit verhindert. Auch der Beteiligungsprozess kann aus diesem Grund nicht 
umgesetzt werden.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Neben dem Bedarf an bezahlbarem, zukunftsfähigen Wohnraum ist das CoLiving Campus Projekt 
weiterhin von großer Priorität, weil es andere Wohn- und Lebensformene zur Entwicklung eines 
Stadtquartiers bietet. Außerdem soll die kooperative Quartiersentwicklung den Zusammenhalt von 
Stadt, Universität und anderen lokalen Akteuren stärken und Synergieeffekte hervorbringen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es zeigt sich, dass durch die experimentelle Natur des CoLiving Campus und der breitgefächerten 
Fragestellungen rund um den Themenkomplex „Stadt der Zukunft“ eine dezernatsübergreifende 
Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung erforderlich ist, innerhalb derer neue Verwaltungsabläufe 
dauerhaft entwickelt, koordiniert und etabliert werden müssen. An diesem Projekte ließe sich der 
Erfolg der neuen Strukturen abmessen.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
1. Umsetzung des Reallabors:
1.2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving Campus

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.15 Coliving Campus

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zur weiteren Planung bzw. Umsetzung des CoLiving Campus Projektes konnte die im FB 41 
angesiedelte Koordinierungsstelle (mit Beginn Januar 2020 auf drei Jahre befristet) besetzt werden. 
Zur Weiterentwicklung des Projektes fand zusammen mit der TU Braunschweig ein gemeinsamer 
Workshop statt. In diesem verständigten sich die Projektpartner auf eine gemeinsam getragene 
Grundidee sowie eine Projektstruktur.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Personalaufwendungen: FB 41  

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 
beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Konzeption und Umsetzung des CoLiving Campus Projektes
2. Koordinierungsfunktion zwischen Universität, Verwaltung und weiteren Akteuren
3. Initiierung eines Beteiligungsprozesses
4. Beantragung von Fördermitteln
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Projektstrukturen können nicht aufgesetzt werden, da nach wie vor ein großes 
Verwaltungsproblem die Arbeit verhindert. Auch der Beteiligungsprozess kann aus diesem Grund nicht 
umgesetzt werden.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Neben dem Bedarf an bezahlbarem, zukunftsfähigen Wohnraum ist das CoLiving Campus Projekt 
weiterhin von großer Priorität, weil es andere Wohn- und Lebensformene zur Entwicklung eines 
Stadtquartiers bietet. Außerdem soll die kooperative Quartiersentwicklung den Zusammenhalt von 
Stadt, Universität und anderen lokalen Akteuren stärken und Synergieeffekte hervorbringen.   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es zeigt sich, dass durch die experimentelle Natur des CoLiving Campus und der breitgefächerten 
Fragestellungen rund um den Themenkomplex „Stadt der Zukunft“ eine dezernatsübergreifende 
Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung erforderlich ist, innerhalb derer neue Verwaltungsabläufe 
dauerhaft entwickelt, koordiniert und etabliert werden müssen. An diesem Projekte ließe sich der 
Erfolg der neuen Strukturen abmessen.  
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Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern 
R.16 Smart City Braunschweig
R.17 Innovationsräume Braunschweig
R.18 Schaufenster Braunschweig

Arbeitsfeld 8 

Forschung und 
wirtschaftliche Innovation 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.16 Smart City Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: Dez. VI 

Projektverantwortliche/-r: Gerold Leppa 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Smart City Rahmenkonzept 0800 100 % ☒ ☐ ☐ 

2 Transformationsbüro Braunschweig BSZ, BSM 20 % ☒ ☒ ☐ 

3 Breitbandausbau 0800 30 % ☒ ☒ ☐ 

4 Fortschreibung Medienentwicklungsplan (Zulieferung durch 
FB Schule) 

Dez. V 20 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Stadt als Testfeld: Entwicklung einer 
Kommunikationsstrategie 

BSZ, BSM 30 % ☒ ☒ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 40 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Smart City Rahmenkonzept 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.16 Smart City Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Smart City Rahmenkonzept wurde Ende 2019 von der Firma Partnerschaft Deutschland (PD) 
fertiggestellt und wird am 13.07.2020 verwaltungsintern, für städtische Gesellschaften und die 
Fraktionen präsentiert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 1.584 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0800 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Zentrale Struktur der Smart City Aktivitäten innerhalb der Verwaltung und im Konzern Stadt
2. Formulierung nachhaltiger Ziele
3. Leitlinien zu Handlungsfeldern und Priorisierungskriterien von Smart City Projekten
4. Verbesserter Handlungsrahmen für die Planung und Umsetzung smarter Lösungen
5. Stärkung von Kooperationen und Zusammenarbeit

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Strategiekonzept liegt vor, die verwaltungsinterne Organisation zur Koordination und Beratung wird 
aufgebaut. In der weiteren Umsetzung werden Projekte in den zuständigen Organisationseinheiten 
entwickelt und umgesetzt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Konzept sieht vor, dass in den nächsten Jahren Projekte zur Smart City in den 
Organisationseinheiten umgesetzt werden. Dort sind zwingend Mittel für diese Zukunftsprojekte 
vorzusehen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Zu den Projekten im Bereich der Smart City gehören auch solche des e-Government zur Digitalisierung 
der Verwaltung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Transformationsbüro Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.16 Smart City Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Erste konzeptionelle bzw. organisatorische Überlegungen zur Einrichtung eines Transformationsbüros 
(TraBü) wurden angestellt. Derzeit laufen zudem Gespräche mit potenziellen Partnern. Wichtig dabei 
wird die Abgrenzung zur neuen Smart City Org-Einheit bei Dez II sein. Im Moment ist noch nicht 
absehbar, wann das TraBü eingerichtet wird. Die ihm im ISEK zugeordneten Projekte laufen unabhängig 
davon jedoch weiter bzw. werden vorbereitet.    

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
offen, bisher keine Mittel verbraucht, im Falle der Einrichtung Dez VI bzw. BSM/BSZ 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Digitale Transformation begleiten
2. Konzeptionelle Studien erarbeiten
3. Steuerung und Umsetzung von digitalen Projekten
4. Bündelung und Kommunikation digitaler Themen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Einrichtung des TraBüs ist weiterhin vorgesehen. Zunächst müssen jedoch organisatorische 
Fragestellungen geklärt werden. Ein Bedarf an zusätzl. Mitteln könnte ggf. im Rahmen neuer (derzeit 
jedoch noch nicht absehbarer) Projekte und Maßnahmen entstehen.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die digitale Transformation hat während der Corona-Pandemie deutlich an Fahrt aufgenommen. Das 
TraBü sollte augrund seines strategischen Querschnittscharakters mit Priorität verfolgt werden.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt kann zur besseren Abstimmung und Synergie-Bildung bei Transformationsprozessen/-
projekten beitragen. Einen unmittelbaren Bezug zur VMO gibt es derzeit jedoch nicht. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Breitbandausbau 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.16 Smart City Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der privatwirtschaftliche Ausbau der Telekommunikationsunternehmen (TKU) in Glasfasernetze wird 
koordiniert und unterstützt. Nach Durchführung eines Markterkundungsverfahrens, zu dem die TKU die 
Internet-Bandbreiten an Braunschweiger Adressen meldeten, erfolgte eine Auswertung. Diese ergab 
ca. 250 Wohnadressen, 7 Schulstandorte und bis zu 400 Gewerbeadressen, die im Sinne der  
Förderrichtlinien als unterversorgt gelten. Für diese Adressen wurden bereits erste 
Fördermittelanträge gestellt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 € 6.000.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 460.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Stabsstelle Wirtschaftsdezernat - 0800 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  50% des Invests durch den Bund u.bis zu 25 % durch das Land für Glasfasererschließung 

beantragt:  2.200.000 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Versorgung von Gewerbegebieten und Schulen mit schnelle Netzen erfährt hohe Priorität
2. Unterstützung der TKU bei deren privatwirtschaftlichen Breitbandausbauten
3. Prüfung und Festlegung unterversorgter Gebiete anhand von Förderkriterien
4. Ergänzender Ausbau mit Bundes-/Landes- und kommunalen Mitteln im zulässigen Bereich
5. Koordinierung v.Breitbandausbauten u. verwaltungsrechtliche Abwicklung d.

Fördermaßnahmen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Nach Bewilligung der Förderung werden die Bauarbeiten EU-weit ausgeschrieben und der Ausbau 
voraussichtlich ab 2021 erfolgen. Darüber hinaus wird neben der Breitbandkoordinierung insbesondere 
die Entwicklung weiterer Förderkulissen eng begleitet. Auch der Ausbau der Funknetze ist im Blick. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –

Seite 1 von 2 206

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Corona-Pandemie hat zu einem schlagartiger Umstieg auf digitale Kommunikation u. 
Dienstleistungen (u.a. Homeoffice, Schul-Lernen zu Hause) geführt. Dies verstärkt den Bedarf an 
belastbaren und schnellen Breitbandnetzen. Neben dem marktwirtschaftlichen Ausbau von 
Glasfaserinfrastrukturen ist daher ein ergänzender geförderter Ausbau zielführend, um 
unterversorgten Schulen, Gewerbebetrieben sowie Wohn- und Geschäftshäusern zukunftsfähige 
Bandbreiten zur Verfügung stellen zu können.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Für eine moderne Stadtverwaltung, die eine Digitalisierung von Verwaltungsabläufen (E-Government) 
für ihre Bürgerinnen u. Bürger sowie Geschäftspartner immer weiter in den Fokus rückt, ist eine 
stadtweite Breitbandinfrastruktur unerlässlich. Nur so können digitale Informationen, Hilfen u. 
Dienstleistungen wie beispielsweise ein Bauantragsverfahren, ein Austausch von Planungsunterlagen, 
die Abwicklung elektronischer Vergabeverfahren etc. überhaupt zielgerichtet u. zeitersparend genutzt 
werden.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Fortschreibung Medienentwicklungsplan 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.16 Smart City Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die 3. Fortschreibung inkl. Umsetzung der Digitalpaktsmittel ist im Verwaltungsausschuss am 
05.11.2019 (siehe Vorlage 19-11696) beschlossen worden. Die 3. Fortschreibung des 
Medienentwicklungsplans ist Teil des ISEK (Arbeitsfeld 8, Rahmenprojekt R16 „Smart City“ Nr. 3 
„Verbesserung der Digitalen Bildungsinfrastruktur“). Mit Beschluss des Haushalt 2020 sind auch die 
entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt worden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

5590743 € 5590743 € 5590743 € 5590743 € 7590743 € 

Ergebnishaushalt 1777000 € 1807500 € 1838300 € 1870500 € 1888954 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 40 und FB 10 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  13,7 Mio. € 
beantragt:  252.200 € bewilligt:       € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Modernisierung der Netze innerhalb des Schulgebäudes
2. Austtattung der Schulen mit WLAN
3. Verbesserung der Breitbandanbindung der Schulgebäude
4. Ausstattung der unterrichtsrelevanten Räume mit dig. Präsentationsflächen
5. Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten unter Berücksichtigung des MBK
6. Wartung und Support der technischen Ausstattung

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

siehe Medienentwicklungsplan 3. Fortschreibung 
http://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2023.pdf 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im Medienentwicklungsplan (MEP) werden auf der Basis der Lehrpläne und Richtlinien sowie der 
Medienkonzepte der Schulen schulformspezifische Ausstattungsstandards formuliert. Diese Regeln 
geben Empfehlungen hinsichtlich der Vernetzung der Schulen, der erforderlichen Internetanbindung 
der Schulgebäude sowie der Ausstattung der unterrichtsrelevanten Räume. Die Digitalisierung in 
Schule ist Vorraussetzung um die Umsetzung der Medienbildungskonzepte der Schulen zu 
ermöglichen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Digitalisierung in Schulen ist - insbesondere unter der Berücksichtigung von Corona und dem damit 
einhergehenden Schulungsbedarf auch von zu Hause (Homelearning/Homeschooling) eine Investition 
mit hohem Stellenwert. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Kommunikationsstrategie 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.16 Smart City Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Für die Erprobung von Innovationen gewinnen Reallabore zunehmend an Bedeutung. Die 
Braunschweig Zukunft GmbH hat als Kooperationspartner der Braunschweig Stadtmarketing GmbH das 
Innovationsportal "Besser Smart" mitinitiiert, das Projekte, Initiativen, Forschungsvorhaben und 
Unternehmen aus Braunschweig präsentiert, die sich mit intelligenten Zukunftslösungen befassen. Für 
das neu geschaffene Online-Portal inkl. Social-Media-Auftritt werden fortlaufend Video-, Text- und 
Bildbeiträge produziert.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweig Zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Öffentliche Wahrhehmung von Reallaboren erhöhen (Bürger können im Alltag mitwirken)
2. Vermittlung des Innovationspotenzials des Standorts Braunschweig.
3. Engagierten Akteuren aus Forschung und Wirtschaft eine Plattform bieten.
4. Braunschweigs Rolle bei der Gestaltung von Zukunftsthemen hervorheben.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Innovationsportal "Besser Smart" soll fortgeführt werden. Die Braunschweig Zukunft GmbH wird 
sich weiterhin personell und finanziell einbringen, da "Besser Smart" eine geeignete Plattform 
darstellt, um Reallabore als wichtigen Teil des Innovationsstandorts Braunschweig zu präsentieren.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Forschungs- und Innovationskraft ist ein wesentlicher Standortvorteil Braunschweigs. Die 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Potenziale, die sich durch die vielfältigen 
Forschungsaktivitäten und den Ausbau von Reallaboren ergeben, sind auch für 
ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein gewichtiges Kriterium. Das 
Innovationsportal "Besser Smart" macht diese Standortvorteile sichtbar und verständlich.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kein Bezug zum Verwaltungsmodernisierungsprozess. 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.17 Innovationsräume Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: Dez. VI 

Projektverantwortliche/-r: Gerold Leppa 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Gründerquartier profilieren Dez VI, BSZ 20 % ☒ ☒ ☐ 

2 
Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung 
und Ausbau der Einrichtungen - aufgeteilt in folgende 
Maßnahmen (3+4): 

Dez VI, BSZ - ☐ ☐ ☐ 

3 
Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung 
und Ausbau der Einrichtungen - W.IN 

Dez VI, BSZ 90 % ☒ ☒ ☐ 

4 
Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung 
und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN 

Dez VI, BSZ 70 % ☒ ☒ ☐ 

5 Einsetzen eines Innovationsscouts Dez VI, BSZ 100 % ☒ ☐ ☐ 

6 Haus der Wissenschaft weiter etablieren Dez VI, BSZ 50 % ☒ ☒ ☐ 

7 Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen BSZ 50 % ☒ ☒ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 60 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Gründerquartier profilieren 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Bereits umgesetzt sind: Einzug der TT-Stelle in 2019 als Synergie zum bereits vorhandenen e-hub 
(TU+Ostfalia), Etablierung der Projekte MO.IN und W.IN, Kooperationsvereinbarung mit dem Protohaus 
(High-Tec-Werkstatt), Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung oder Ersetzung der 
Gründervilla durch einen Neubau, in dem alle Angebote zentriert untergebracht und weitere moderne 
Flächen für Start-Ups angeboten werden können. Das ISV soll zeitnah durchgeführt werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

300.000 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
in Klärung 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Wissens-, Technologie- und Erkenntnistransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern
2. Verbesserung des Gründerklimas
3. Förderung technologieaffine Start-Ups
4. Interdisziplinäre Vernetzung (Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kreative etc.)
5. Sichtbarkeit des Gründerquartiers erhöhen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

in 2021 soll nach abgeschlossenem ISV mit der Ausschreibung der Planungsleistungen begonnen 
werden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Schaffung von Innovationsräumen und Förderung von Innovationen, Technologietransfer und 
erfolgversprechenden Start-Ups ist eine wichtige Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung zur 
Sicherung der Qualität des Wirtschaftsstandortes und damit Sicherung und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze sowie Sicherung der Gewerbesteuereinnahmen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich nicht um Abläufe bzw. Investitionsplanungen, die sich mit typischen 
Verwaltungsaufgaben befassen. Sie waren bislang nicht Gegenstand eines Optimierungsprozesses. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Accelerator Wachstum und Innovation (W.IN) betreut Startups in der Wachtumsphase nach Ihrer 
Gründung. Bisher konnten seit 2019 neun Startups erfolgreich betreut werden. Gleichzeitig stieg die 
Anzahl der Mentoren aus der Wirtschaft auf 14. Dazu gehören z.B. Streif-Helmholdt, Agimus und AGV. 
Zu den erfolgeich betreuten Startups gehören bspw. Lilian Labs, Papa Fuego oder Formhand. Aktuell 
sind die Startups LB Systems, Fabmaker und OKAPI in Betreuung.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 161.500,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweig Zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung von hochtechnologischen Startups in der Wachstumsphase
2. Förderung des Innovationsstandort Braunschweig
3. Ausbau und Weiterentwicklung des Startup -Zentrums
4. Verknüfpfung der Wirtschaft mit Startups (Wissens- und Technologietransfer)
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Accelerator W.IN soll weiter zur Innvoationskraft Braunschweig beitragen. Dazu sollen das 
Mentorenentzwerk ausgebaut und weitere Startups in die Betreuung aufgenommen werden. 
Desweiteren werden die Strukturen des W.IN ständig an die Anforderungen des Startup-Business 
angepasst.   
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die professionelle Betreuung und das Coaching  von Gründerteams im innovativen und 
hochtechnologischen Bereich in der Wachtumsphase und die zusätzlichen Verknüpfung dieser mit der 
hiesigen Wirtschaft mittels Mentorenprogramm, ist ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung 
von Braunschweig als Innovationsstandort. Dadurch können junge Unternehmen am Standort BS 
wachsen und als innovative Arbeitgeber aufgebaut werden.  Die Stadt profitiert über 
Steuereinnahmen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kein Bezug 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Startup-Zentrum MO.IN (Mobilität und Innovation) betreut Startups in der Seedphase. Bisher 
wurden 20 Gründungsideen + Teams im MO.IN betreut. Für die Jahre 2020-2022 konnte eine 
Weiterförderung durch die N-Bank im Rahmen der Förderkulisse "Förderung von StartupZentren" 
erfolgreich akquiriert werden. Die Strukturen des Inkubators wurden den Bedarfen angepasst und eine 
Startup-Coachin und eine Projektkoordinatorin konnten zusätzlich zum Projektleiter implementriert 
werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 87.912,00 € 87.912,00 € 87.912,00 € 120.000 € 120.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweig zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Förderungprogramm NBank  "Förderung von Start-up-Zentren" 

beantragt:  263.736,00 € bewilligt: 263.736,00 € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung von (Hochtechnologie) Startups beim Aufbau eines Geschäftsmodels
2. Innovationsstandort Braunschweig weiterentwickeln
3. Ausbau des professionellen Inkubatorprogramms für Startups
4. Förderung neuer Arbeitsformen und Technologietransfer
5. Verstetigung des Startup-Zentrums

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Startup Zentrum soll weiter zur Innvoationskraft Braunschweig beitragen. Dazu sollen weiterhin 
die Startups in der Frühphase/Seedphase professionell betreut und gecoacht werden. Damit ein solider 
Business-Case vorliegt und zur Gründung führen kann. Ab 2023 soll das MO.IN verstetigt werden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Intensive Betreuung und professionelles Coaching von Gründerteams im innovativen und 
hochtechnologischen Bereich sind wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung von Braunschweig als 
Innovationstandort. Dadurch können junge Gründerteams in BS gehalten werden und Geschäftideen 
verfestigt werden. Kontakte können zur hiesigen Wirtschaft geknüpft und Wissenstransfer angeregt 
werden. Dadurch profitiert der gesamte Wirtschaftstandort und perspektivisch auch die Stadt über 
Steuereinnahmen.    

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kein Bezug. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Einsetzen eines Innovationsscouts 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zur Umsetzung der im ISEK formulierten Zielsetzung, einen Innovationsscout einzusetzen, wurde mit 
der TU Braunschweig und der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter das Projekt Regionales 
Innovationsscouting ins Leben gerufen. Das Projekt wurde in diesem Jahr nach ca. 2-jähirger Laufzeit 
vorzeitig beendet, da die angebotenden Leistungen im neuen Transferhub38 durch Fördermittel 
finanziert erbracht werden können. Die noch vorhanden Mittel bei 0800 für 2020 werden anderweitig 
genutzt.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0800 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ausweitung des Wissens- und Technologietransfers am Standort
2. Vernetzung von KMU und Startups mit der TU BS und den FE
3. Vernetzung von KMUs und Startups untereinander
4. Initiierung von Innovationsprojekten bei Unternehmen in Zusammenarbeit mit der TU BS
5. Fördermittelberatung und Fördermittelakquisition

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Projekt wurde beendet. Das Wirtschaftsdezernat fördert jedoch weiterhin den Wissens- und 
Technologietransfer am Standort, u. a. durch Begleitung des neuen Transferhub38 (Kontaktvermittlung 
und Kommunikation). Hierfür & für etwaige kommende Projekte werden weiterhin/zusätzliche Mittel 
benötigt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Vorhabenziel wird weiterhin unterstützt, die KMUs vor Ort werden durch Innovationstransfer 
unterstützt, bleiben wettbewerbsfähig und schaffen Arbeitsplätze. Die Stadt profitiert über 
Steuereinnahmen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kein Bezug. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Haus der Wissenschaft weiter etablieren 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Haus der Wissenschaft Braunschweig ist eine Plattform für den Dialog der Wissenschaft mit 
anderen gesellschaftlichen Bereichen. Um die interdisziplinäre und bereichsübergreifende Vernetzung 
voranzutreiben, entwickelte die Haus der Wissenschaft GmbH ein Konzept zur Umsetzung von 
innovativen Veranstaltungsformaten in den Wichmannhallen der TRAFO Hub GmbH. Die erste 
Förderperiode läuft Ende 2020 aus. Eine Verlängerung ist geplant. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0800 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erweiterung der Zielgruppe
2. Vernetzung des Unternehmendenkreises
3. Plattformfunktion des HDW als zentrale Anlaufstelle für Kommunikations- und Kooperations-
4. Projekte in Stadt und Region weiter ausbauen
5. ggf. neue Projekte und Themen erschließen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die erfolgreiche Kooperation mit der Haus der Wissenschaft GmbH soll über 2020 hinaus weitergeführt 
werden. Als Veranstaltungsorte werden Braunschweigs kreative Orte einbezogen, abhängig vom 
Veranstaltungsformat und -thema. Angaben zu Finanzen ab 2021 sind unter Vorbehalt 
(Weiterführung). 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die von der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg initiierte Studie „Kreative 
Orte und Räume, Kultur- und Kreativwirtschaft in Braunschweig“ kommt zu dem Schluss, dass 
Braunschweig viele kreative Orte zu bieten hat. Diese sollten aber noch stärker gefördert und ihr 
Potenzial gezielt für die Stadtentwicklung genutzt werden. Die Einbindung der kreativen Orte in das 
innovative Konzept der Haus der Wissenschaft GmbH kann dies unterstützen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat keinen Bezug zur Verwaltungsoptimierung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.17 Innovationsräume Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Investorengespräche bzw. die Begleitung von Investoren bei Vorhaben sind ein fortlaufender Prozess. 
So wurde bspw. die Eigentümerfamilie der Wichmannhallen eng durch die Braunschweig Zukunft GmbH 
bei der Entwicklung des TRAFO Hubs begleitet. Im TRAFO entstand so ein vielseitiges Arbeitsplatz-
/Raumangebot – u. a. werden auch CoWorking-Plätze angeboten. Zudem erfolgt eine 
Investorenansprache durch Messeauftritte (z. B. Expo Real), bei Veranstaltungen bzw. durch 
Standortmarketing.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Braunschweig Zukunft GmbH, nur Personalaufwand 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Begleitung von Investoren bei der Entwicklung innovativer Arbeitsplatzangebote.
2. Ermöglicheb/begleiten der Entstehung neuer Arbeitsformen.
3. Weiterentwicklung des Wirtschafts- bzw. Arbeitsstandorts Braunschweig
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Strategie/Engagement wird auch künftig aufrechterhalten. Ein Bedarf an zusätzl. Mitteln könnte ggf. 
im Rahmen neuer (derzeit jedoch noch nicht absehbarer) Projekte entstehen.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich überwiegend um eine Kommunikationsaufgabe zur Ansprache von Dritten. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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ISEK-Rahmenprojekt: R.18 Schaufenster Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: Dez. VI 

Projektverantwortliche/-r: Gerold Leppa 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formierung 
Thinktank 

Dez. VI 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 
Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln: 
Durchführung einer „Testplanung“ Dez. VI 0 % ☐ ☐ ☐ 

3 
Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln: Entwicklung 
eines Masterplans  
[1,2,3+5 zusammengefasst in einem Maßnahmenblatt] 

Dez. VI 0 % ☐ ☐ ☐ 

4 Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen BSZ 20 % ☒ ☒ ☐ 

5 Ausblick: Etablierung einer starken Umsetzungsstruktur Dez. VI 0 % ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 5 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formierung Thinktank, Durchführung einer 
„Testplanung“; Entwicklung eines Masterplans; Umsetzungsstruk. 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.18 Schaufenster Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Vor dem Hintergrund von Ressourceneinsatz und inhaltl. Schwerpunktsetzung wurde in der 
Dezernentenklausur 2018 festgelegt, die o. g. Bausteine, welche das Ziel der Entwicklung eines 
Gesamtkonzepts für das Schaufenster Braunschweig verfolgen, zunächst zurückzustellen. Bis jetzt 
wurde daher noch nicht mit der Vorbereitung bzw. Umsetzung begonnen.  
Der Fokus liegt im Moment auf der kontinuierlichen baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung 
des Mobilitätsclusters Forschungsflughafen.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
noch offen, bei Umsetzung ggf. Braunschweig Zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Räumliche und sichtbare Vernetzung der Wirtschaft und Wissenschaft an der A2
2. Aktivierung der Akteure vor Ort und deren Beteiligung im Prozess
3. Errichtung von Landmarken für Verbesserung der Wahrnehmbarkeit des "Schaufensters"
4. Veranschaulichen der ökonomischen Stärke Braunschweigs
5. Verknüpfung der Gewerbestandorte durch Vernetzungsmaßnahmen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Perspektivisch soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Ein Grobkonzept sowie 
Zeitplan wurde jedoch noch nicht entwickelt. Im Falle einer Umsetzung wurden für die Entwicklung 
eines Gesamtkonzepts zunächst ~ 230.000 € Kosten kalkuliert, eine neue Personalstelle ist notwendig. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Projekt nicht in Vorbereitung/Umsetzung. Kein Bezug zum HHO-Prozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.18 Schaufenster Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

In 2019 wurden erste Maßnahmen eingeleitet, aufgrund fehlender personeller Kapazitäten allerdings 
nur in geringem Umfang. So wurde unter anderem die Anbringung eines weithin sichtbaren 
Hinweisschildes am Forschungsparkhaus nahe des Flughafens finanziell unterstützt. Zudem wurden mit 
den Mitteln Film- und Drohnenaufnahmen vom Flughafenumfeld angefertigt, die Bestandteil einer 
umfassenden Kommunikation sein sollen. Vernetzungsaktivitäten im Cluster werden zudem 
kontinuierlich vorangetrieben.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweig Zukunft GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sichtbarkeit von Forschungsflughafen und Mobilitätscluster erhöhen
2. Das Cluster lebt von der Vernetzung, die daher weiter gefördert/verbessert werden soll.
3. Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Braunschweig
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortlaufende Kommunikationsmaßnahmen in Online und Print, auch überregional, da der 
Forschungsflughafen internationale Relevanz und Alleinstellung besitzt.  

Ggf. auch Implementierung von Kommunikationsmitteln (Info-Bildschirme, Imagefilme) zur Nutzung 
vor Ort am Forschungsflughafen und im Umfeld.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Forschungsflughafen ist eines der Alleinstellungsmerkmale des WIrtschafts- und 
Forschungsstandorts Braunschweig. Er hat europaweite Bedeutung. Die Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen gestalten die Zukunft der Mobilität verkehrsträgerübergreifend mit. Bei der 
Gewinnung ansiedlungsinteressierter Firmen und Institutionen ist die Stärke des gut vernetzten 
Clusters ein entscheidender Standortvorteil für Braunschweig. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Leitziel 4 

Braunschweig zur umweltgerechten 

und gesunden Stadt entwickeln 
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Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln 
R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Arbeitsfeld 9 

Umwelt 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

zuständige Organisationseinheit: FB 68 Umwelt 

Projektverantwortliche/-r: FBL 68 Thomas Gekeler 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Langer Tag der Stadtnatur 2019 Abt 68.1 100 % ☐ ☐ ☐ 

2 extensive Pflege/Nutzung schutzbedürftiger Bereiche FB 67; Abt. 68.1 40 % ☒ ☒ ☐ 

3 
Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung 
sowie privater Maßnahmen zu Dach-, Fassaden u. 
Innenhofbegrünung  

FB 67 100 % ☒ ☒ ☐ 

4 Ökologische Niesche Friedhof FB 67 100 % ☒ ☒ ☐ 

5 Tag des Baumes jährlich; 2019; 2020 ausgefallen, 2021 FB 67 100 % ☐ ☒ ☐ 

6 Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume FB 67 100 % ☒ ☒ ☐ 

7 
Renaturierung von Fließgewässern (Daueraufgabe) aktuell 
Schunter Butterberg Abt. 68.2 20 % ☐ ☐ ☐ 

8 Sicherung des 3. grünen Rings Ref. 0617 0 % ☒ ☐ ☐ 

9 Schutz / Entwicklung der südl. Okeraue Ref. 0617 0 % ☐ ☐ ☒ 

10 Erstellung eines gesamtstädt. Freizeitwegekonzeptes Ref. 0617 10 % ☒ ☐ ☐ 

11 Pocketparks in hochverdichteten innerstädt. Quartieren Ref. 0617; FB 61.1 10 % ☐ ☒ ☐ 

12 Steigerung der Biodiversität (Daueraufgabe) FB 67 30 % ☒ ☒ ☐ 

13 Steigerung der Biodiversität (Daueraufgabe) FB 68 50 % ☒ ☒ ☐ 

14 Umsetzung des Biotopverbundkonzeptes FB 68 20 % ☒ ☒ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 50 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Langer Tag der StadtNatur 2018 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist umgesetzt; Näheres siehe 
http://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/natur/stadtnatur.php 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 68 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung des privaten Engagements von Bürgerinnen und Bürgern
2. Förderung/Verbesserung der Biodiversität
3. Förderung/Verbesserung des Artenschutzes
4. Förderung/Verbesserung der Lebensqualität in Braunschweig
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Maßnahme ist umgesetzt. Auf Grund des sehr positiven Feedbacks ist eine Wiederholung in einem 
darstellbaren Turnus angedacht. Konkrete Planungen liegen aber noch nicht vor. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist abgeschlossen; eine Wiederholung ist jedoch auch unter dem Gesichtspunkt der 
benötigten Haushaltsmittel im zukünftigen Haushaltsjahr zu betrachten.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist abgeschlossen 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Schutzwürdige Bereiche 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

FB 68 entwickelt die Konzeption für die schutzwürdigen Bereiche und schreibt sie fort. Auf 
ausgewählten Flächen erfolgt die naturschutzverträgliche Umsetzung der Pflege mit Hilfe von Dritten.  
Die bei Abt. 67.4 angesiedelten schutzwürdigen Bereiche (NSG, LSG, ND, §28c-Biotope) werden jährlich 
auf evtl. Mankos, aktuellen Entwicklungszustand und Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und 
regelmäßig zielorientiert unterhalten. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

16.000 €  €  € 30.000 €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 67 (30.000 €) und FB 68 (16.000 €) jeweils in der entsprechenden Zuständigkeit 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sichern des Bestandes seltener von Flora und Fauna
2. Erhalt der Artenvielfalt
3. Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen
4. Steigerung der Artenvielfalt
5. Sandmagerrasen wie der des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Maßnahmen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen fortgeführt. Ausgabe des 
Merkblattes für Baustellen an alle Vorhabenträger. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen dienen der Entwicklung und Gesunderhaltung von Stadtnatur und Bevölkerung.  
Aufgrund der sich hierdurch manifestierenden Wohlfahrtswirkungen sind diese daher unverzichtbar. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gerade im Zusammenspiel mit anderen Fachbereichen (FB 66, FB 67, Ref.0617) ist hier die Erzeugung 
von Synergien und Abstimmungen besonderst wichtig und mus forciert werden, um Konflikte über 
Zuständigkeiten und Doppelbearbeitungen sowie konterkarierende Maßnahmen zu vermeiden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
"Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung" + „Förderprogramm privater Maßnahmen 
zur Dach-, Fassaden-, Innenhofbegrünung“ 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Von Februar bis Mai 2019 wurde ein Förderprogramm für die Begrünung von Vorgärten, Innenhöfen, 
Fassaden u. Dächern in der Stadt Braunschweig entwickelt. Neben den im ISEK vorgeschlagenen 
Fördertatbeständen werden zudem Flächenentsiegelungen u. Baumpflanzungen finanziell 
bezuschusst. Eine höhere Förderung erhalten Objekte in Gebieten, die laut Stadtklimaanalyse 
bioklimatisch stärker belastet sind. Das Förderprogramm wurde im Juni 2019 im Rat beschlossen und 
ist seitdem in der Umsetzung. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung der Begrünung für Vorgärten, Innenhöfen, Fassaden, Dächer
2. Förderung von Entsiegelung
3. Förderung Klima- und Artenschutz
4. Verbesserung der stadtökologischen Verhältnisse
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Förderprogramm läuft bis 2024. Fördermittel stehen bis einschließlich 2024 zur Verfügung. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gremienbeschluss ist erfolgt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gremienbeschluss ist erfolgt 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Ökologische Nische Friedhof 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Auf dem Stadtfriedhof alter u. neuer Teil und dem Ortsteilfriedhof Rautheim wurden bis April 2020 
Wildbienennährflächen in einer Größe von ca. 1.480 qm angelegt. 15 Bäume und div. Sträucher wurden 
als Wildbienennährgehölze gepflanzt. 4 Themengrabstellen wurden zur Veranschaulichung einer 
ökolog. u. wildbienenverträgl. Grabbepflanzung inkl. Infotafeln für Hinterbliebene u. Besucher des 
Stadtfriedhofes angelegt. Weitere Maßnahmen für 2020 sind auf den Ortsteilfriedhöfen Lamme und 
Wenden geplant. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ergebnishaushalt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Steigerung Artenvielfalt auf Friedhöfen
2. Entwicklung von Habitatstrukturen für Insekten, insbesondere Wildbienen
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Weitere Wildbienennährflächen und -pflanzungen auf dem Stadtfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen 
werden in den nächsten Jahren geplant und umgesetzt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Fortsetzung der Maßnahme mit eigenen Mitteln als Beitrag zur Sicherung der biologischen Vielfalt 
im Stadtgebiet von Braunschweig ist erforderlich.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen optimieren den Plfegeaufwand der vorhandenen Flächen auf den jeweiligen 
städtischen Friedhöfen 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Tag des Baumes 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die internationale Veranstaltung "Tag des Baumes" ist eine seit 2016 durch die Verwaltung regelmäßig 
am 25. April organisierte Informations- und Festveranstaltung. Regionale NGO und Fachinstitute (z.B. 
TU BS, JKI, Landesforsten) werden  hierbei mitwirkend einbezogen. Nach Ausfall der Veranstaltung 
2020 aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung 2021 fortgeführt.  Die Veranstaltung dient 
der Information und Bewußtseinsbildung aller Bürger*Innen rund um das Thema "Baum". 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bewustseinsbildung zum Thema Stadtbäume fördern
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Da das 5-jährige Jubiläum aufgrund v. Corona ausgefallen ist, soll dieses 2021 nachgeholt werden und 
daher auch kulturelle Elemente enthalten, wenn es die Hygienevorschriften zulassen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die internationale Veranstaltung "Tag des Baumes" dient der Information und Bewußtseinsbildung 
aller Bürger*Innen (auch der Beschäftigten der Stadt BS) rund um das Thema "Baum". Dies ist 
insbesondere in Hinblick auf die Themenfelder Biodiversität, Stadtnatur und Stadtklima" sowie der 
Spannungsfelder "Baustelle und Baum", "Schottergärten", "Straßenraum: Parkplätze oder Bäume?" 
unverzichtbar. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gerade im Zusammenspiel mit anderen Fachbereichen (FB 66, FB 68, Ref.0617) zum Themenkomplex 
"Baum"  ist die Erzeugung von Synergien und Abstimmungen noch stark verbesserungsfähig, um 
Konflikte über Zuständigkeiten und Doppelbearbeitungen zu vermeiden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im Zeitraum von Februar bis Mai 2019 wurde ein Beratungs- und Förderprogramm zum Erhalt und 
Schutz des vorhandenen privaten Gehölzbestandes in der Stadt Braunschweig entwickelt. Dieses wurde 
im Juni im Rat der Stadt beschlossen und ging anschließend in die Umsetzung. Entsprechend der 
Förderrichtlinie werden Baumpflegemaßnahmen, ggf. Baumfachgutachten sowie von weiteren 
Ersatzpflanzungen finanziell bezuschusst. Für die Beantragung des Zuschusses ist ein kostenfreier 
Beratungstermin verpflichtend. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

20.000 € 20.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung baumpflegerischer Maßnahmen und Ersatzpflanzungen
2. Schutz von Baumbeständen auf Privatgrundstücken
3. Sicherung Artenvielfalt und Durchgrünung
4. Klimaschutz
5. ökologische Bewusstseinsbildung

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Förderprogramm läuft bis 2021 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gremienbeschluss ist erfolgt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gremienbeschluss ist erfolgt 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Fortlaufende Renaturierung von Fließgewässern - aktuell Schunter Butterberg, Vorhabenträger: 
Wasserverband Mittlere Oker (WVMO). 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Antrag des WVMO auf Planfeststellung vom 15.11.2019. Öffentliche Auslegung ist erfolgt. Aufgrund 
der Stellungnahmen/Einwendungen findet zurzeit eine Umplanung statt: Ausleitung eines Neben-
gerinnes östlich der Schunter (Verlängerung des Mühlengrabens) zum Erhalt der Wasserstände an der 
Bienroder Mühle. Gleichzeitige Beseitigung der Stauhaltung nördlich BAB A2 zur Wiederherstellung 
des natürlichen Fließzustandes der Schunter in diesem Bereich. Vorbereitung Neubau Brücke 
Butterberg. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

50.000 € 50.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 68 städtischer Gesamtzuschuss (Vorjahre 230 T€) sowie Mittel des FB 66 für die beiden Brücken 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  N-Bank 
beantragt:  2.282.208,26 € bewilligt: 2.244.400,88 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Renaturierung des nördl. Abschnitts der Schunter im Stadtgebiet
2. Wiederherstellung einer naturnahen Biotop- und Auenvielfalt
3. Beseitigung der vorhandenen Strukturarmut
4. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Bauausführung April bis Dezember 2021. Abrechnung und Maßnahmenende April 2022 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 245

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Keine Strategische Maßnahme im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess, aber Fortsetzung 
mit hoher Priorität und zeitnaher Umsetzung. Ziele und Vorgaben sind aus Wasserrahmenrichlinie EU 
erwachsen. Fördermittel stehen dem WVMO zur Verfügung. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

wie zuvor 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Sicherung des 3. grünen Rings 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Projekt in planerischer Vorbereitung: Kleiner Dörferweg 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

100.000 € 100.000 € 100.000 € 50.000 €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
0617; Jahresraten unter dem Vorbehalt der Haushaltsbeschlüsse 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 3: Braunschweigs Potenziele stärken 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhöhung des Freizeit und Erholungswertes
2. Mobilitätsverhalten ändern
3. Tourismus bereichern
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Beteiligung aller Betroffenen, Beschlussvorlage auf den Weg bringen, Einzelmaßnahmen planen, 
schätzen und beginnen - insbesondere Trassenführung festlegen, Ausschilderung, ggf. Teilsanierungen 
etc. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes, Ausbau des Freizeitwegenetzes 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Schutz und Entwicklung der südl. Okeraue 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Projekt in konzeptioneller Vorbereitung 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
offen 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Artenschutz
2. Klimaschutz
3. Hochwasserschutz
4. Erhöhung der Freizeitqualität
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Konzeptionelle Überlegungen in Zusammenarbeit zwischen Ref. 0617 und FB 68 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes, Ausbau des Freizeitwegenetzes in Verbindung mit der 
Sicherung von Flächen mit hoher Bedeutung für den Naturschutz 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.

250



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Erstellung eines gesamtstädt. Freizeitwegekonzeptes 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Aktuell werden weitere Grundlagen für ein Freizeitwegekonzept im Rahmen anderer Fachplanungen 
erarbeitet (bspw. Freiraumentwicklungskonzept, Optimierung des Ringgleisverlaufes, Planung des 
Kleinen Dörferweges) . Auf diesen Grundlagen soll in den nächsten Jahren ein entsprechendes 
gesamtstädtisches Freizeitwegenetz erarbeitet werden. Dadurch zusätzlich entstehende Kosten 
können zzt. noch nicht beziffert werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0617 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ausbau Freizeitwegenetz
2. Erhöhung des Freizeitangebotes, Erschließung weiterer Erholungsräume
3. Veränderung des Mobilitätsverhaltens
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Zusammenführung aller Grundlagen und Erstellung einens Gesamtkonzeptes innerhalb der nächsten 5 - 
10 Jahre 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes, Ausbau des Freizeitwegenetzes im Rahmen einer 
weiteren Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes BS   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Pocketparks in hochverdichteten, innerstädtischen Quartieren 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Einzelne Projekte (z. B. Kannengießerstraße) in Vorbereitung, weitere konzeptionelle Überlegungen, 
Standortfindung, Kosten bisher nicht bekannt. 
Es gibt hier eine getrennte Zuständigkeit: innerhalb des Wilhelminischen Rings der FB 61 und 
außerhalb das Ref. 0617 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

50.000 € 600.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 61 (2020, 2021), Ref. 0617 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhöhung der Freizeitqualität
2. Schaffung von grün bestimmten Ruheräumen
3. Verbesserung des Grünbestandes
4. Minderung von Temperaturspitzen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Konzeptionelle Überlegungen bestehen, erste Vorschläge (Kannengießerstraße, Bäckerklint) werden 
geprüft 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes, Schaffung grünbestimmter Aufenthaltsbereiche, 
Erhöhung der Grünsubstanz für ein gesünderes Wohnumfeld 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Steigerung der Biodiversität (a) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Umsetzung des Förderprojektes „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig" 
Die Entschlammung des neuen Bleeksteich ist abgeschlossen. 12.500 m² von insgesamt 25.000 m² 
Blühflächen wurden angelegt. Stadtbezirksratsbeschlüsse für 2 Obstwiesen mit je 60 Bäumen wurden 
gefasst. Artenreiche Staudenmischpflanzungen wurden begonnen. Kopfweidenpflanzungen sind in der 
Planung. Für das "urban gardening" werden interessierte Bürger gesucht. Eine 
Wiesenpflegekombination wurde beschafft. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

931.400 € 920.400 € 221.200 €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  80 -%tige Förderung; EFRE-Mittel und Mittel des Landes Niedersachsens 
beantragt:  3.221.512 € bewilligt: 3.221.511,35 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Extensivierung von Scherrasenflächen zur Herstellung artenreicher Wiesen
2. Anlage von Streuobstwiesen
3. Teichentschlammungen in Parkanlagen
4. Urban Gardening in Kleingartenvereinen
5. Anlage von Blühflächen und artenreichen Staudenmischpflanzungen.
6. Pflanzung von Kopfweiden

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Alle Maßnahmen befinden sich in der Planungs- o. Umsetzungsphase. Für die Entschlammung des 
Portikusteich u. des Südteiches im Bürgerpark wurden bzw. werden die ersten Voruntersuchungen 
durchgeführt. Aufgrund der Teichschlammbelastung u. der Kampfmittelfunde wird aktuell eruiert was 
durchführbar ist 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich um ein Förderprojekt, welches zu 80% aus EFRE-Mitteln und Mitteln des Landes 
Niedersachsen finanziert wird. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich hier um einen wesentlichen Beitrag der Stadt Braunschweig zur EU-Diversitätsstrategie 
im Rahmen der "Richtlinie zur Aufwertung des Niedersächsischen Natur- und Kulturerbes" 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Steigerung der Biodiversität 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Außenanlagen von Haus Entenfang sind nahezu fertiggestellt und werden am 13. September 2020 
eröffnet. 
Die Herrichtung und Neubau der Fledermausquartiere ist organisatorisch abgeschlossen sowie 
ausgeschrieben. Die Umsetzung wird sodann unmittelbar anschließen.  
Der Ausbau des Amphibienschutzes ist in Planung und es sollen im Jahr 2020 noch zwei 
Leiteinrichtungen hergerichtet werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

210.100 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 68, restliche Haushaltsmittel 2020 werden bis zum Projektende 2022 benötigt. 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig 
beantragt:  396.772,69 € bewilligt: 225.505,00 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 
Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 

1. Die Optimierung des Lebensraumangebotes für die streng geschützten Fledermausarten
2. Optimierung des Amphibienschutzes u. Vernetzung von Biotopen im Braunschweiger

Stadtgebiet
3. Ökologische Gestaltung (u. a. Schaupflanzungen) der Außenanlage des NEZ Haus Entenfang
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Umsetzung des Förderprojektes soll bis zum 31.05.2022 fertig gestellt sein. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist kein Bestandteil des Haushaltsoptimierungsprozesses. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist kein Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Umsetzung Biotopverbundkonzept 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Biotopverbund bisher: 1. Fließgewässer und deren Auen durch Renaturierung: Oker 15 %, Schunter 45 
%, Wabe 30 %, Mittelriede 40 %, Sandbach, Beberbach, Hagenriede, Rohrbruchgraben 80 %;  
2. Wälder: 15 % (im Norden), Altholzanteil (SBK-Vereinbarung und Stadtwald) 10 %;
3. Offenland (Bioanbau und EU-Greening)10 %.
aktuell lfd.: Planfeststellung Schunter Butterberg, Abschluss Bauarbeiten Schunter Thune bis Walle
(Frickenmühle), Umsetzung Fischkanupass Petriwehr Oker.

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 

kostentragende Organisationseinheit:  
FB 68 mit Hilfe Dritter (Wasserverband, Unterhaltungsverband etc.) 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Vernetzung von gleichen/änlichen Biotoptypen z.B.: Wälder über Hecken und Feldgehölze
2. Verbesserung der Qualität der Biotoptypen durch mehr Biodiversität und Artenschutz
3. Abbau von Verbundbarrieren durch Querungshilfen über Straßen und Mittellandkanal
4. Passierbarkeit für Fische an Wehren herstellen
5. Rückstaubereiche von Wehren reduzieren durch saisonale Absenkung der Stauziele

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Umsetzung der Renaturierung der Schunter Butterberg, Umsetzung Fischkanupass am Petriwehr Oker, 
Planfeststellung und Umsetzung des Rückbaus des Rüninger Wehres Oker, es geht hierbei um die 
sukzessive Verbesserung der Biotoptypen: Wald/Gehölze, Offenland inkl. Ackerland u. Fließgewässer.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Mit den eingesetzten Eigenmitteln können soweit verfügbar Fördermittel akquieriert werden. Die 
Höhe der Fördermittel und Eigenmittel ist in jedem Einzelprojekt unterschiedlich. Auch werden 
Vernetzungen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen für städtebauliche Planungen mitgedacht 
oder durch Ersatzgelder Waldbereiche aus der Nutzung herausgekauft. Landwirtschaftliche Flächen 
werden u. a. durch Vertragsnaturschutz ökologisch besser genutzt und dienen neben der Biodiversität 
auch der Biotopvernetzung 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Einbeziehung des Wasserverbandes Mittlere Oker (WVMO) und durch Förderung von 
Verbänden können diese wiederum externe Fördermittel z. T. mit höherer Förderquote einwerben und 
den städtischen Verwaltungsaufwand reduzieren. 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.20 Klimagerechtes Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: FB 68 Umwelt 

Projektverantwortliche/-r: FBL 68 Thomas Gekeler 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Förderprogramme Ökotopf, EE): Maßnahmen zum 
Klimaschutz fördern 

FB 68 100 % ☒ ☒ ☐ 

2 
Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung entwickeln - Klimaschutzpreis, 
Naturschutzpreis, mehr weniger Kampagne 

FB 68 50 % ☒ ☒ ☐ 

3 
Erabeitung einer Klimaanpassungsstrategie - Förderantrag 
stellen 2020 

Abt. 68.3 15 % ☒ ☒ ☐ 

4 Klimaschutzkonzept 2.0 Abt. 68.3 25 % ☒ ☒ ☐ 

5 Umgang mit Grüngut - Konzept Grüngutnutzung FB 66, Abt. 66.5 0 % ☐ ☐ ☒ 

6 Nachhaltige Energieerzeugung (BS|ENERGY) ? 20 % ☒ ☒ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 40 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Maßnahmen zum Klimaschutz fördern | Förderprogramm für regenerative Energien und Ökotopf 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Förderprogramm für regenerative Energien wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst und 
deutlich auf 300 T€ erhöht. Der Ökotopf ist ein fortlaufendes Programm, über das unterschiedliche 
Projekte von (Naturschutz-) Vereinen gefördert werden. In der Regel werden die Projekte jeweils im 
Antragsjahr abgeschlossen. Es stehen vorbehaltlich der Haushaltsbeschlüsse regelmäßig 105 T€ im 
Ökotopf z. V. (in 2020 einmalig 120 T€).  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

Ergebnishaushalt 120.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 68 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung des Ehrenamtes
2. Förderung/Verbesserung der Biodiversität
3. Förderung/Verbesserung des Artenschutzes
4. Förderung/Verbesserung der Lebensqualität für alle
5. Ausbau regenerativer Energien

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Maßnahme wird laufend umgesetzt. Die Förderprogramme laufen vorbehaltlich der 
Haushaltsbeschlüsse grundsätzlich weiter. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Über die Zuwendungen des Ökotopfes werden Ehrenamtliche gefördert/unterstützt, die in ihrer 
Freizeit sinnvolle Naturschutzmaßnahmen umsetzen, wie z. B. die Pflege von Biotopen sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität und des Artenschutzes auf öffentlichen und privaten 
Flächen. 
Das Förderprogramm für regenerative Energien fördert den Ausbau von Photovoltaik als zukünftig 
maßgebender Energiequelle sowie die Dekarbonisierung der Heizungen als elementare Bereiche des 
Klimaschutzes.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Ehrenamt wird aktiv gefördert. Bürger werden unterstützt bei Erhalt und Verbesserung der 
Lebenqualität für Mensch und Natur. 
Das Förderprogramm für regenerative Energien wird stark nachgefragt und stärkt die Vorbildwirkung 
der Kommune. Die Förderquote liegt weit unterhalb des Mehrwertsteuersatzes und fließt somit 
indirekt zurück.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung entwickeln 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Naturschutzpreis: Projekt sollte in 2020 abgeschlossen werden, coronabedingt wurde es bis 2021 
verlängert.  
mehr<weniger: Kampagne aus dem Jahr 2018 konnte im Jahr 2019 auch ohne weitere 
Bundesfördermittel zu weiten Teilen fortgesetzt werden. Im Jahr 2020 gibt es ein reduziertes Angebot. 
Der Klimaschutzpreis findet in 2021 erneut statt.  
Ein Klimasparbuch soll erarbeitet werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 70.500 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 68 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Naturschutzpreis: Förderung des privaten Engagements von Bürgerinnen und Bürgern,
2. Förderung/Verbesserung der Biodiversität, des Artenschutzes und der Lebensqualität
3. mehr<weniger: Förderung klimafreundlicher Verhaltensweisen und Bewusstseinsbildung
4. Klimaschutzpreis: Förderung von Klimaschutz in wechselnden Bereichen
5. Klimasparbuch: Information über klimafeundliches Verhalten

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Naturschutzpreis soll coronabedingt erst in 2021 umgesetzt werden. Der Klimaschutzpreis wird 
dementsprechend auf 2022 verschoben. Das Klimasparbuch soll noch in 2020 beauftragt werden und 
2021 erscheinen. Die mehr<weniger-Kampagne wird dauerhaft nach Kapazität fortgeführt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das private Engagement von Braunschweiger Bürgerinnen und Bürgern für ihre Lebensumwelt und für 
den Klimaschutz wird honoriert und öffentlichkeitswirksam gefördert.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger werden dafür honoriert und weiter dazu ermuntert, sich für 
die Verbesserung der Lebensqualität von Mensch und Natur und des Klimaschutzes in der Stadt zu 
engagieren. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Entwurf zum Konzept zur Klimawandelanpassung Teil 1 "Klimaänderung und Klimafolgen" liegt vor. 
Projektförderantrag "Co-Adapted Braunschweig (COABS)" wurde im Rahmen des Förderprogramms 
„Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) gestellt. Die Projektskizze wurde positv bewertet. Vollantrag wird 2020 
gestellt. Analyse des Starkregenrisikos wurde beauftragt 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 20.000 € 80.000 € 80.000 € 70.000 €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 68 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  
Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel beim 
Bundesumweltministe 

beantragt:  252.000 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Initiierung und Etablierung eines dauerhaft aktiven Netzwerkes "Co-Adapted Braunschweig"
2. Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung der Notwendigkiet für Klimawandelanpassung
3. Erarbeitung einer integrierten Klimawandelanpassungsstrategie
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Abhängig von der Einwerbung von Fördergeldern in 2021: Klimarisiken der Handlungsfelder und 
Report, Maßnahmenstrategien. In 2022/23: Klimawandelanpassungstrategie,  städtischer Klimapilot, 
nachbarschaftlicher Klimapilot.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Wie viele andere Städte ist Braunschweig von den Folgen des Klimawandels betroffen. Zunehmende 
Hitzeperioden, Starkregen- und Hochwasserereignisse, verringerte Wasserverfügbarkeit sowie 
Verschiebung und Veränderungen von Artenzusammensetzungen bei Fauna und Flora sind die 
Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Hierzu eine Anpassungsstrategie zu entwickeln ist für 
Braunschweig essentiell. Allein der zu erwartende Schaden bei einem Hochwasserereigniss geht weit 
über die Konzeptkosten hinaus. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s. o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Klimaschutzkonzept 2.0 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im Rahmen eines verwaltungsinternen Beteiligungsprozesses wurde der Entwurf eines ersten 
Maßnahmenkataloges erarbeitet. Dieser soll ab September 2020 im Rahmen eines 
Beteiligungsprozesses mit 8 Veranstaltungen weiterentwickelt und 2021 mit Beschluss des darauf 
basierenden Konzeptes fertiggestellt werden. Ebenfalls liegt eine aktualisierte CO2-Bilanz bis zum Jahr 
2018 vor. Den Gremien wird fortlaufend berichtet. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 7.000 € 7.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
68.3. Die Gesamtkosten der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes belaufen sich auf ca. 100 T€ 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Beteiligung von Expert/-innen und Experten
2. Erstellung einer CO2-Bilanz und eines Energiewendeszenarios
3. Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes 2.0 (IKSK 2.0)
4. Beschluss inklusive angemessener Zielsetzungen mit kurz- und mittelfristigen Teilzielen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die weitere Beteiligung im Erarbeitungsprozess soll noch 2020 abgeschlossen werden, sofern dies 
unter den Corona-Bedingungen möglich ist. Für die erste Jahreshälfte 2021 ist die Beschlussfassung 
geplant.   
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Klimaschutz ist ein Thema von aktuell höchster öffentlicher Aufmerksamkeit. Das neue integrierte 
Klimaschutzkonzept ist als wesentliche strategische Grundlage unbedingt erforderlich. Der 
umfangreiche Beteiligungsprozess hat bereits begonnen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s. o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Umgang mit Grüngut - Konzept Grüngutnutzung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt wird 2021 begonnen. Dafür werden zunächst die bereits vorhandenen Informationen 
zusammen getragen und eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit den wesentlichen Akteuren gebildet. 
Innerhalb der Arbeitsgruppe werden dann die aktuellen stadtweiten Stoffströme und der Umgang 
damit zusammengetragen. Darauf aufbauend wird ein Konzept für die Zukunft entwickelt. 
Da die konkrete Arbeit erst begonnen wird, kann zu Finanzmitteln derzeit noch keine Auskunft 
gegeben werden.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

0 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 0 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
noch zu klären (Gebührenhaushalt Sonderrechnung oder städt. Haushalt) 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  0 
beantragt:  0 € bewilligt: 0 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Element der Ressourceneffizienz stärken.
2. Stadtweite Stoffströme im Bereich Grüngutnutzung gezielt erfassen, steuern und verwerten.
3. Nachhaltige Grüngutnutzung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.
4. Stadtweite ganzheitliche Vernetzung aller wesentlichen Akteure.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Nach der Bildung der Arbeitsgruppe werden die Beteiligten zunächst alle Stoffströme in 
Zusammenhang mit der Grüngutnutzung in Braunschweig zusammentragen und die derzeitige 
Verwendung des Grüngutes darstellen. Darauf aufbauend wird ein Konzept zur nachhaltigen 
Grüngutnutzung entwickelt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Zu einer umweltgerechten Stadt gehört im Sinne der 5-stufigen Abfallhierarchie auch die nachhaltige 
Verwendung des in der Stadt anfallenden Grünguts. Eine umfassende stadtweite Dokumentation über 
die anfallenden Stoffströme und auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf eine 
optimierte Haushaltsführung zukunftsweisende Verwertung ist ein wichtiger Baustein für ein 
klimagerechtes Braunschweig.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich durch gute Vernetzung und die optimale Nutzung von 
Potentialen zum nachhaltigen und gleichzeitig wirtschaftlichen Handeln aus. In diesem Zusammenhang 
kommt einem stadtweiten Grüngutkonzept eine hohe Bedeutung zu.  

271



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Nachhaltige Energieerzeugung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

BS|Energy ist aktuell dabei mit den ersten Umbaumaßnahmen (Fundament) seiner neuen Kraftwerke zu 
beginnen, die zuständige Genehmigungsbehörde (GAA Braunschweig) ist dabei 
Teilgenehmigungsverfahren durchzuführen.  

Zuständigkeit innerhalb der Stadtverwaltung muss noch geklärt werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Projekt von BS|Energy  

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln 
R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
R.22 Braunschweig in Bewegung

Arbeitsfeld 10 

Sport und grünes Erbe 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

zuständige Organisationseinheit: FB 67 

Projektverantwortliche/-r: Michael Loose 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an 
sich ändernde  Umweltbedingungen (a)+(b) 

67.2/67.4/0617 10 % ☒ ☒ ☐ 

2 
Schutz- und Benutzungsordnung für Park- und Grünanlagen 
sowie Spielplätz 67.2 30 % ☒ ☒ ☐ 

3 
Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und 
Entwicklung öffentlicher Grünfläche 

67.2 20 % ☒ ☒ ☐ 

4 Renaturierung von Stillgewässern (a)+(b) 67.4/68 30 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei 
Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklung 
vitaler Standorte 

67.4 50 % ☒ ☒ ☐ 

6 Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans 67.3 90 % ☒ ☐ ☐ 

7 
Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im 
Nördlichen Ringgebiet 

67.3 0 % ☐ ☐ ☐ 

8 
Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger 
Kleingartenlandschaft 

67.3 10 % ☒ ☒ ☐ 

9 Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrags 67.0 10 % ☐ ☐ ☒ 

10 Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung 67.3 60 % ☒ ☐ ☐ 

11 Anlage eines lokalen Stadtteilfriedhofs im Westen der Stadt 67.3 10 % ☒ ☒ ☐ 

12 Südfriedhof anlegen/ Projekt wird nicht weiterverfolgt 67.3 0 % ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 40 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde  Umweltbedingungen (a) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

fortlaufende Berücksichtigung klimaverträglicherer Bäume im gesamten Stadtgebiet bei sämtlichen 
Vorhaben in Verbindung mit Baumneupflanzungen. Mehrkosten durch andere Baumarten zzt. nicht 
feststellbar, durchaus jedoch bei zusätzlichen, früher nicht vorgesehener Baumpflanzungen (zzt. aber 
nicht bezifferbar) 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
u.a. 0617 im Rahmen des eigenen Budgets oder als Dienstleister für/ bei anderen Org.einheiten

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Artenvielfalt erhöhen
2. Schutz der Bäume vor Schaderrregern und Krankheiten
3. Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme
4. Minderung von Temeraturspitzen
5. Optimierung des Klimawirksamen Grünbestandes

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

kontinuierlicher Prozess im Rahmen von Neuplanungen / Tagesgeschäft 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Übergeordnetets Ziel von Dez VIII mit gesamtstädtischer Bedeutung (Wohlfahrtswirkungen von Grün) 
contra Klimaveränderung, insofern alle FB und das Referat betreffend 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

s.o.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde  Umweltbedingungen (b) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Umbau d. städt. Baumbestandes ist eine langfristige Aufgabe über mehrere Jarzehnte. Durch den 
Klimawandel wird es häufiger zu Hitzewellen und Dürren kommen. Für Ersatz- und Neupflanzungen 
sollen daher nur noch s. g. "Klimabäume" verwendet werden. Durch die extrem Trockenheit in den 
letzten Jahren sind in Braunschweig mind. 500 Bäume abgestorben, die kurzfristig ersetzt werden 
müssten. Daher soll ein Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit Standortgestaltung 
projektiert werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Artenvielfalt erhöhen
2. Schutz der Bäume vor Schaderrregern und krankheiten
3. Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme
4. An die Stadtquartiere angepasste Optimierung der Baumstandorte und der Baumarten
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Projektarbeit zur Erstellung eines Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit 
Standortgestaltung soll im Spätsommer/Herbst 2020 beginnen. Der hierfür notwendige Zeitrahmen 
umfasst ca. 2 -3 Jahre; dessen Umsetzung wird nach einem Jahrzehnt noch nicht abgeschlossen sein. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Erhalt d.  Baumbestandes ist eine Zukunftsaufgabe, die nur durch Bereitstellung notwendiger 
Finanzmittel geleistet werden kann. Die Jahre 2018/19 haben gezeigt, dass der Baumbestand durch die 
Folgen des Klimawandels gefährdet ist. Um den Baumverlust in Braunschweig langfristig entgegen zu 
wirken, müssten jedes Jahr mindesten 1.000 Bäume durch geeignete „Klimabäume“ ersetzt werden. 
Zudem muss geprüft werden, ob für das o.g. Quartiersbaumkonzept Fördermittel eingeworben werden 
können.    

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Um Braunschweig als lebenswerte Großstadt zu erhalten und zu entwickeln ist der Baumbestand von 
essentieller Bedeutung. Die städtischen Bäume sorgen nicht nur für ausgegeliches Mikroklima, sie 
tragen darüber hinaus zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger bei. Das Quartiersbaumkonzept 
erfordert Abstimmungen mit FB 66 (unter Einbeziehung des Bauprogramms), dem Baureferat, den 
Leitungsmedienträgern und den polit. Gremien.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünflächen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der FB 67 hat bereits vor Jahren begonnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen die 
Pflege wo immer möglich den ökologischen Herausforderungen anzupassen. Aufgrund der begrenzten 
Mittel konnten bislang nur Einzelflächen z. B. in eine fachgerechte Wiesenpflege genommen werden. 
Weitere Grünflächen im Bereich der Eingrünung von Wohnbau- und Gewerbegebieten würden sich für 
eine ökologische Pflege eignen. 
Ein Gesamtkonzept zur Nutzung und Entwickluntg der grünen Infrastruktur steht aus.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bereitstellung von Flächen mit hohem Freizeitwer für die Naherholung
2. Verbesserung des Mikroklimas in den urbanen Bereichen
3. Erhalt stabiler leistungssfähiger Grünstrukturen
4. Steigerung der Biodiversität in extensiv genutzten Bereichen
5. Aufstellung individueller Pflege- und Entwicklungskonzepte

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Vordringliche Aufgabe in den nächsten Jahren ist die Untersuchung der vorh. grünen Infrastrukktur 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur 
Förderung der ökoloischen Kapazitäten unter Berücksichtigung des Naherholungswertes für die 
Bevölkerung. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Grünflächenunterhaltung muss mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden, um die Kluft 
zwischen Anforderungen und Möglichkeiten zu verkleinern. Dabei stellt insbesondere der Klimawandel 
neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Um die hohen Grundinvestitionen in Pflanzungen 
langfristig zu sichern, ist ein auskömmliches Budget bereit zu stellen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Auch in Braunschweig steigen die Ansprüche an das städtische Grün kontinuierlich – durch den 
Klimawandel, durch innerstädtische Nachverdichtung, durch die Notwendigkeit, psychosoziale 
Belastungen auszugleichen und Bewegungsmangel zu beheben. Dies erfordert mehr Qualität und mehr 
Pflege. Ökologisch wertvolle und gleichzeitig nutzungsorientierte Grünflächen sind eine wesentliche 
Voraussetzung und Garant dafür, dass sich Menschen weiterhin in der Stadt wohlfühlen und in 
Braunschweig wohnen wollen. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Schutz- und Benutzungsordnung für Park- und Grünanlagen sowie  Spielplätze 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Eine Grün- und Parkanlagenordnung befindet sich derzeit im Entwurfsstadium und soll voraussichtlich 
Ende 2020 den politischen Gremien als Beschlussfassung vorgelegt werden.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Entschärfung Nutzungskonflikte
2. Regelung kommerzielle Nutzung
3. Regelung Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen
4. Sicherstellung der Grün- und Parkanlagen für Naherholung
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Beschluss der Grün- und Parkanlagenverordnung für 2020 wird anvisiert 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

verursacht keine Kosten 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

entspricht den Zielstellungen der Verwaltungsmodernisierung 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Renaturierung von Stillgewässern (a) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Lünischteich, Jürgensteich, Ziegelkampsteich, Schapenbruchteich, Schapenteich, Feuerteich, 
Neuerbleeksteich und Bammelsburgerteich wurden inzwischen entschlammt und/oder hinsichtlich 
ihrer Wasserhaltung optimert. Der Raffteich (ND) und der Schapenteich benötigen eine neue 
Wasserhaltung. Das Auslaufbauwerk des Schapenbruchteiches ist ein Sanierungsfall.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 € 110.000 €  € 90.000 €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern
2. Stärkung der Rolle als HotSpot der Biodiversität
3. Erhalt der kleinklimatischen Funktion
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Aktuell sind außer Raffteich, Schapenteich, Schapenbruchteich (s.o.: Wasserhaltung !) 
Teichentschlammungen im Portikus- und Südteich im Bürgerpark geplant.   
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die eingewobenen Fördermittel des Förderprogramms „Steigerung der Biodiversität in der Stadt 
Braunschweig“, die auch für diese Maßnahme gelten, sind entsprechend einzusetzen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Gerade im Zusammenspiel mit anderen Fachbereichen (FB 66, FB 68, Ref.0617) ist hier die Erzeugung 
von Synergien und Abstimmungen noch stark verbesserungsfähig, um Konflikte über Zuständigkeiten 
und Doppelbearbeitungen sowie konterkarierende Maßnahmen zu vermeiden 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Renaturierung von Stillgewässern (b) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Fachbereich 68 ist an zwei EU-Förderprojekten beteiligt ("atlantische Sandlandschaften" und 
"Auenamphibien") in dessen Rahmen im Zeitraum von 2016 bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer 
entlandet oder neu angelegt werden. Darüber hinaus erfolgen einzelne Entlandungsmaßnahmen im 
Rahmen der üblichen Pflegemaßnahmen. In den letzten drei Jahren wurden bereits 25 Stillgewässer 
wieder hergestellt oder neu angelegt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 68 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Stadt BS ist Kooperationspartner von Projekten des NABU und NLWKN 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern
2. Entwicklung von Lebensraum streng geschützter Amphibienarten
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

In den nächsten drei Jahren werden 25 weitere Gewässer wieder hergestellt oder neu angelegt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist kein Bestandteil des Haushaltsoptimierungsprozesses. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist kein Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumassnahmen im Bereich von Stadtgrün und 
Entwicklung vitaler Standorte 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Zu jedem städt. Tiefbauprojekt erfolgt eine verwaltungsinterne Vorabstimmung mit anschl. 
Koordinierung d. mitwirkenden Leitungsamedienträger d. das Baureferat. 67.4 stellt zudem die 
Auflagen zu Baumschutz/-erhalt, liefert das LV für z.B. die grünen Nebenanlagen an Straßen und 
übernimmt die Bauüberwachung in Hinblick auf den Baumschutz. Ähnliches wird bei BV der 
Leitungsmedienträgern und Dritten durchgeführt. Darüber soll das Problembewusstsein aller 
Beteiligter weiter entwickelt werden.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66, Dritte, FB 67  

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sicherstellung der Begelitung Baumaßnahmen aller Art
2. Verhindern Eingriffe an Baumbestand
3. Baumstandorte optimieren durch entsprechenden Wurzelraum und Baumscheiben etc
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Wird entsprechend der jährlichen Bauvorhaben fortgeführt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Erhalt d.  Baumbestandes im Bereich von Bauvorhaben ist eine stetige Zukunftsaufgabe zur 
Sicherung von Klima- und Artenschutz.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Um Braunschweig als lebenswerte Großstadt zu erhalten und zu entwickeln ist der Baumbestand von 
essentieller Bedeutung. Die städtischen Bäume sorgen nicht nur für ausgegeliches Mikroklima, sie 
tragen darüber hinaus zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger bei. Das Quartiersbaumkonzept 
erfordert Abstimmungen mit FB 66 (unter Einbeziehung des Bauprogramms), dem Baureferat, den 
Leitungsmedienträgern und den polit. Gremien. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Kleingartenentwicklungsplan befindet sich in der Endabstimmung. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Abfrage zur Ermittlung der Bedarfe
2. Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fertigstellung in 2020 geplant 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Fertigstellung in 2020 geplant 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Fertigstellung in 2020 geplant 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Da abgestimmte Planunterlagen noch nicht vorliegen, kann zzt. kein abgestimmtes Kleingartenkonzept 
erstellt werden.  

Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Entwicklung eines zusammenhängenden Kleingartenparks
2. Schaffung von bürgernahen Freiräumen
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

Wählen Sie ein 
Element aus. 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Schaffung von quatiersnahen Freiräumen 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Neuordnung des Kleingartenkomplexes sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Auswirkungen absehbar.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

widerspricht nicht den Vorgaben des Verwaltungsmodernisierungsprozesses 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Seit Jahren werden Kleingartenanlagen in öffentliche Grünzüge integriert und für Besucher geöffnet. 
Dieses Konzept soll und wird in der Zukunft weiterverfolgt. Als gelungene Beispiele gelten die  
Kleingartenanlagen im Westpark und am Lünischteich. Zzt. werden Gartenparzellen für das Urban 
Gartening ausgewählt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erzielen eines positiven Images / Wirkung
2. Alternative Nutzungsformen ohne Vereinsmitgliedschaft
3. stärkere ökologische Bewirtschaftung
4. gemeinschaftliches Gärtnern
5. inklusives Gärtnern

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fertigstellung von 4 Gärten 2020 und 4 Gärten 2022 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

durch Öffnung und Vernetzung der KGV und Grünanlagen sowie durch gemeinschaftliches Gärtnern 
innerhalb von Kleingartenpazellen sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Entspricht den Vorgaben des Verwaltungsmodernisierungsprozesses. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrags 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Nach Erstellung des Kleingartenentwicklungsplanes wird ein zeitnaher Beginn der Maßnahme 
angestrebt. Erste Vorgespräche sollen noch im Jahr 2020 stattfinden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Anpassung vertraglicher Rahmenbedingungen
2. Aufnahme der Zielstellungen des Kleingartenentwicklungsplanes
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Neufassung könnten Einsparungen erzeilt werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

widerspricht nicht den Ergebnissen des Verwaltungsmodernisierungsprozesses 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Erstellung einer  Friedhofsrahmenplanung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Sterbezahlen vom ev. luth. Kirchenverband und der Stadt Braunschweig liegen vor und sind 
analysiert. Zzt. werden die hochbaulichen Parameter erfasst und zusammengestellt. Hieraus werden 
die jährlichen Unterhaltungskosten ermittelt und sind ausschlaggebend für das weitere Verfahren. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. nachhaltige, bedarfsgerechte Entwicklung der Friedhofslandschaft
2. Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange
3. Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Hochbauten
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Nach Fertigstellung des Konzeptes Stadtbezirksratsbeteiligung und Gremienlauf 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit von einzelnen Friedhofanlagen 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Einarbeitung von möglichen Verwaltungsmoderisierungsaspekten 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Anlage eines lokalen Stadtteilfriedhofs im Westen der Stadt 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Pachtvertrag der derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücksflächen des ausgewählten 
Standorts für den Westfriedhof wurde gekündigt. Im August 2020 erfolgten auf den betr. Flächen des 
potentiellen Standorts Oberflächensondierungen auf Kampfmittel und im Anschluß eine Untersuchung 
der Boden- und Grundwasserverhältnisse inkl. Beurteilung des Standortes als Begräbnisstätte. 
Honorarangebote von Landschaftsarchitekturbüros zur Freiraumplanung dieser Maßnahme wurden 
angefragt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

750.000 € 900.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Eigener Stadtfriedhof im Westen der Stadt
2. Deckung der dortigen dringenden Bedarfe
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Ausschreibung des hochbaulichen Parts und dessen Beauftragung nach der Abstimmungsphase mit den 
politischen Gremien 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Fortsetzung/Umsetzung dieser Maßnahme ist zur Deckung des dringenden Bedarfs an 
Bestattungsfläche im westlichen Stadtgebiet von Braunschweig erforderlich, da dort zzt. keine 
Möglichkeiten einer ortsnahen Beisetzung gegeben ist und auf Ortsteilfriedhöfe in der Nähe 
ausgewichen werden muss. Diese können aber eine zusätzliche Belegung aus Platzmangel nicht 
auffangen.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Schaffung von benötigten Beisetzungsraum in der Nähe der Weststadt 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Südfriedhof anlegen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Aufgrund von den vorliegenden Sterbefallanalysen bzw. -erhebungen wird von der Neuanlage eines 
Südfriedhofes Abstand genommen. Die Maßnahme entfällt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Bedarfe aus den Stadtteilen Stöckheim, Melverode und Mascherode nach

Belegungsmöglichkeit
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, da keine relevanten Bedarfe ermittelt wurden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.22 Braunschweig in Bewegung

zuständige Organisationseinheit: FB 67 

Projektverantwortliche/-r: Michael Loose 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum 
Thema „Ganztagsschule und Sportvereine“ 

0670.20 10 % ☒ ☒ ☐ 

2 
Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote 
sensibilisieren 0670.20 0 % ☐ ☐ ☒ 

3 Inklusion im und durch Sport fördern 0670.20 100 % ☐ ☐ ☐ 

4 Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig 0670.20 10 % ☒ ☐ ☐ 

5 Fortschreibung Masterplan Sport 2030 0670.20 10 % ☒ ☒ ☒ 

6 Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten 0617 20 % ☒ ☒ ☐ 

7 Etablierung von Trendsportarten 0670.10/20 50 % ☒ ☒ ☒ 

8 Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren 
Sportstrukturen 

0670.10/20 30 % ☒ ☒ ☒ 

9 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 30 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema Ganztagsschule und Sportvereine 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Anfang 2020 hat das Auftaktgespräch zwischen den Fachbereichen 40, 51, 67 sowie dem 
Stadtsportbund Braunschweig stattgefunden. Es wurde vereinbart, schrittweise in verschiedenen 
Arbeitsgruppen und unter Hinzuziehung weiterer Fachleute das Thema Ganztag iVm Sportvereinen zu 
bearbeiten.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Kooperation zwischen Schulen und Vereinen durch Sportangebote der Vereine am Nachmittag
2. zur Verfügung stehende Infrastruktur soll proaktiv genutzt werden
3. verbindende Angebote zwischen Schulen und Sportvereinen etablieren
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Bereits in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass es aktuell schon einige Projekte und 
Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen gibt, diese aber nicht übergreifend bekannt sind. Hier 
erscheint der Aufbau eines transparentes Netzwerk als sinnvoll und zielführend. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich vorwiegend um eine kooperative und nicht um eine investive Maßnahmen 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Aufbau eines transparenten Netzwerkes als Zielstellung 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im Rahmen der an anderer Stelle beschriebenen Fortschreibung der Sportentwicklung/des Masterplans 
Sport 2030 wird diese Maßnahme im 4. Quartal 2020 thematisiert und bearbeitet werden. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. niedrigschwellige Angebote ohne sofortige Vereinsmitgliedschaft
2. Vereinssport sowie seine Infrastruktur stärker für Sport und Bewegungsaktivitäten öffnen
3. Einrichtung eines Gesprächskreis zum Thema Öffnung der Sportvereine
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Braunschweig als erklärte Sportstadt bietet eine Vielzahl an unterschiedlichsten sportlichen 
Betätigungsmöglichkeiten. Die Öffnung insbesondere der städtischen vereinsgebundenen 
Infrastruktur für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger stellt eine große Chance da, eine optimale 
Nutzung zu erreichen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Öffnung auch der vereinsgebundenen Sportstätten für alle Bürgerinnen und Bürger wird die 
Auslasung dieser Sportstätten optimiert und der mögliche Neubau von Sportanlagen für den 
vereinsungebundenen Sport ggf. sogar obsolet. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch ein intelligentes internetbasiertes Belegungsmanagement wird die Sportstättenbelegung 
transparenter und bürgerfreundlicher. Viele Dinge rund um den Sport lassen sich im Vorfeld 
recherchieren und verringern die notwendigen Verwaltungsschritte.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Inklusion im und durch Sport fördern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Kernprojekt Inklusion im und durch Sport ist abgeschlossen. Im Rahmen dieses Projektes wurden 
zahlreiche Übungsleiter/innen Behindertenspport/Breitensport sowie Inklusionsmanager/innen 
ausgebildet und durch eine monatliche Pauschalzahlung schrittweise in den Braunschweiger 
Sportvereinen etabliert. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderprogramme zur Ausbildungen für Übungsleiterinnen und -leiter anbieten
2. Kostenübernahme für die Beschäftigung von Inklusionsmanagerinnen und -managern
3. passgenaue Sportangebote für Menschen mit Bewegungseinschränkungen und

Behinderungen.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Wie oben bereit beschrieben ist das Kernprojekt inzwischen abgeschlossen. Es bliebe zu überlegen, ob 
die darin gewonnenen Erkenntnisse bzw. Ziele und Maßnahmen projektorientiert weiterverfolgt bzw. 
begleitet werden sollen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kernprojekt ist inzwischen abgeschlossen (s.o.) 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Kernprojekt ist inzwischen abgeschlossen (s.o.) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

erste Abstimmungsgespräche wurden geführt 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Entwicklung  Landesleitungszentrum Hockey
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

konkrete Aussagen zur Weiterführung des Projektes sind derzeit nicht möglich 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –

Seite 1 von 2 311

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

über finanzielle Auswirkungen und Einsparmöglichkeiten liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Informationen vor, da noch keine konkrete Planung vorhanden ist.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

widerspricht nicht den Vorgaben des Prozesses 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Fortschreibung Masterplan Sport 2030 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung in Braunschweig ist Ende 2019 an die Firma ikps 
beauftragt worden. Mit Stadtteil-Workshops und gezielten Online-Bürgerbefragungen soll noch im 
Jahr 2020 der Masterplan Sport 2030 mit seinen Zielen und Maßnahmen reflektiert und aktualisiert 
werden.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0670 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Die regelmäßige Fortschreibung des Planwerkes ist vom Rat beschlossen
2. Vereinsbefragungen und Workshops sollen Bestandteil der Fortschreibung sein
3. Evaluierung der Maßnahmen und Ziele sowie ggf. Anpassung an aktuelle Entwicklungen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Insbesondere Im Sportbereich ist z. B. durch die Etablierung immer neuer Trendsportarten eine 
kontinuierliche Fortschreibung der Sportentwicklung/des Masterplans unabdingbar.   
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die stete Fortschreibung der geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sportentwicklung 
sorgt dafür, dass mögliche Investitionen immer nach dem tatsächlichen aktuellem Bedarf ausgerichtet 
sind. Fehlinvestitionen können so vermieden werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Neue Ideen bedeuten auch immer auch neue Wege. Eine umfassende und stets aktuelle Planung zeigt 
auch diverse Synergieansätze auf und hilft dabei, wirtschaftlich zu handeln. Kooperationen zwischen 
verschiedenen Vereinen und Institutionen sowie gemeinsame optimierte Nutzungen von Sportstätten 
sind Beispiele dafür.  
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Ringgleis mit Sportangeboten  ausstatten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

z.t. bereits umgesetzt - bspw. am Westbahnhof (Bewegungsparcours), Konzept wird weiter verfolgt,
insbesondere am Ringgleis in seiner Funktion als sogenanter Freizeitweg mit Erholungs- aber auch
Verbindungsfunktion. Weitere Bewegungsangebote befinden sich als Bestandteile kompakter
Planungen in Vorbereitung (u.a.  im Bereich des westlichen Ringgebietes, sofern die Grundstücksbreite
dies hergibt, außerdem im Bereich des in Planung befindlichen Nordparks (östl. des Nordbahnhofs)

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit:  
Referat 0617 Kosten im Einzelnen zzt. n.n nicht verifizierbar, da Teil geplanter Gesamtbudgets 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Förderung von Sport in der Freizeit im öffentlichen Raum
2. Weiterentwicklung Ringgleis zur Bewegungsachse
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Im Rahmen der Erweiterung des Freizeitangebotes am Ringgleis wird fortlaufend versucht, auch 
weitere Bewegungsangebote zu berücksichtigen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen. Es werden 
die üblichen Beteiligungsprozesse durchgeführt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im Rahmen der strategischen Ziele, wird die Erhöhung der Freiteitqualität in Grün- und Parkanalgen 
und damit auch am Ringgleist weiter verfolgt - sofern die Mittel zur Verfügung stehen auch künftig in 
die Realisierung gebracht. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im Rahmen einer nachhaltigen Flächenvorsorge und der damit einhergehenden Flächenerfordernisse 
für Freizeit und Erholung wird das Ziel seitens 0617 planerisch weiter vorangetrieben. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Etablierung von Trendsportarten 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

1. Calisthenic-Parcours: aus vier Stationen bestehende Calisthenics-Anlage, Ende 2018 im Prinz-
Albrecht-Park fertiggestellt, seit 2019 in Nutzung.
2. Pump-Track-Anlage: die Vorplanungen sind abgeschlossen, der politische Gremienlauf ist vorbereitet
und soll im Herbst 2020 vorgelegt/vorgestellt werden.
3. Disc-Golf-Parcours: 2 Parcours fertig (Westpark, Bürgerpark)
4. Fitnessparcours: 3 Parcours fertig (Bürgerpark, Heidbergpark, Okerwanderweg bei Leiferde)
5. Dirt-Parcours: Vorplanungen laufen

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

498.000 € 100.000 € 400.000 € 100.000 €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Etablieren von Trendsportarten um Attraktivität im sportlichen Bereich zu steigern
2. Das "in Einklang bringen" individueller und familienfreundlicher Sportarten
3. Menschen werden motiviert, Sport zu treiben und die eigene Gesundheit zu fördern
4. Sporttreibende Menschen sollen auch im Beruf die Leistungsfähigkeit behalten und steigern
5. Gesunde und sporttreibende Menschen entlasten die Krankenkassen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die bei der Bevölkerung sehr beliebten Trendsportarten und die damit verbundenen Maßnahmen 
sollen im öffentlichen Raum fortgesetzt (Fitness-Parcours) und erweitert werden, um der Bevölkerung 
vereinsungebundenen Sport im Freien, z. B. im Park anbieten zu können.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Etablierte Trendsportarten können gerade von vereinsungebunden Sportlerinnen und Sportler 
generationsübergreifend und individuell im öffentlichen Raum (z. B. Parkanlagen) umgesetzt werden 
und erfreuen sich bei der Bevölkerung immer wachsender Beliebtheit. Insbesondere die Kombination 
mit dem Laufsport und der Ansiedlung der Maßnahmen an den beliebten Laufstrecken sowie an der 
frischen Luft erhöht die Attraktivität dieser Maßnahmen/Projekte um ein Vielfaches. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Schaffung des Sportreferates wurde der fachliche Sachverstand bereits gebündelt, um 
effektiv, nachhaltig und familienfreundlich diese Maßnahmen und Projekte federführend umsetzen zu 
können. Nach Fertigstellung der Maßnahmen können diese Projekte optimal aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht und innovativ durch das Sportreferat betreut werden . 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren Sportstrukturen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.22 Braunschweig in Bewegung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

1. Kalthallen an 4 Standorten: 3 Gewerke, Auschreibungsphase läuft
2. Multifunktionales Beachfeld: Fertigstellung/Nutzung ab Juli 2020
3. Standortrochade Sportanl. Waggum/Bienrode/Bevenrode: beendet
4. Rückbau von Sportanl.: Kälberwiese, Riddagshausen, Bevenrode, beendet
5. Rücknahme v. Sportanl.: Bienroder Weg 51 (TURA), Illerstraße 44 (SC Viktoria), Schefflerstraße 36

(SV Süd), Freie Turner und  Waggum: beendet
6. BSA Stöckheim: beendet
7. BSA Melverode: in Vorbereitung
8. 5. Kalthalle

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

2.000.000  €  €  € 200.000 € 400.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 67 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Die Werkstätten dienen zur Entwicklung von Konzepten, bis hin zu Fusionen von Vereinen
2. Zukunftswerkstätten für die Sportarten Tennis und Schießsport ins Leben rufen
3. Bestehenden Sportarten und damit Vereine sollen in Braunschweig gehalten werden
4. Flächen wie z. B. Tennisbrachen sollen einer anderen sportlichen Nutzung zugeführt werden
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 
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Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die o. a. Maßnahmen/Projekte müssen zwingend fortgeführt und erweitert werden, um auch in 
Zukunft Synergieeffekte zu erzeugen, Ressourcen zu bündeln und somit ein bestmögliches 
Sportangebot für die Braunschweiger Bevölkerung für eine umweltgerechte  und gesunde Stadt zu 
erhalten. 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Bündelung von Ressourcen für ein möglichst breit gefächertes Sportangebot für vereinsgebundene 
und vereinsungebunde Sportlerinnen und Sportler generationsübergreifend, familienfreundlich und 
individuell auf städtischen Sportanlagen und im öffentlichen Raum (z. B. Parkanlagen) umzusetzen, 
muss das Ziel einer Kommunalverwaltung für eine dauerhaft umwelrgerechte und gesunde Stadt sein. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch die Schaffung des Sportreferates wurde der fachliche, sachliche und technische Sachverstand 
bereits gebündelt , um effektiv, nachhaltig und familienfreundlich diese Maßnahmen und Projekte 
federführend umsetzen zu können. Nach Fertigstellung der Maßnahmen können diese Projekte 
optimal  aus betriebswirtschaftlicher Sicht und innovativ durch das Sportreferat betreut werden . 
Unter anderm ist hier der Homeoffice mit dem Zugang zu sämtlichen digitalen Akten "von zu Hause 
aus" hervorzuheben. 
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Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln 
R.23 Gesund vernetzt

Arbeitsfeld 11 

Gesundheit 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.23 Gesund vernetzt

zuständige Organisationseinheit: 0500 

Projektverantwortliche/-r: Schubert, Rainer 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 (Wiedereinsetzung) von Ehealth Braunschweig 0500 10 % ☐ ☐ ☒ 

2 
Einrichtung einer Gesundheitsdatenbank 
(Das Projekt wird nicht weiter verfolgt) 

- 0 % ☐ ☐ ☐ 

3 Patientinnen und Patienten App Klinikum BS 10 % ☐ ☐ ☒ 

4 
Digitale Patientenverfügung 
(Zuständigkeit muss noch geklärt werden) 

? 10 % ☐ ☐ ☐ 

5 
Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit 
Assistenzsystemen und Stärkung der Forschung 

Schwartze 10 % ☒ ☒ ☐ 

6 
Braunschweiger Sensor-Box 
(aktuell wird an diesem Projekt nicht weiter gearbeitet) Schwartze 10 % ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
23.1 - (Wiedereinsetzung) von Ehealth.Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.23 Gesund vernetzt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Wenn absehbar wird, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt, spätestens wenn ein Impfstoff 
gefunden wurde, wird der ehemalige Arbeitskreis wieder aktiviert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 (Fördervol €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
23.3 - Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.23 Gesund vernetzt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Einweiser Portal: Ein Fortschritt ist noch nicht zu verzeichnen, weil die Entwicklung von der Einführung 
der gesetzlichen Telematikinfrastruktur abhängt. Diese ist in ihrem Fahrplan für die Jahre 2021 und 
2022 definiert. Im Rahmen dieser Basisinfrastruktur kann das Einweiserportal aufgesattelt werden. Da 
der Fahrplan der Telematik durch Corona erst seit Juni 2020 wieder genauer definiert ist, konnte erst 
jetzt der Anstoß einer neuen Projektstruktur "Einweiser-Portal-App" gegeben werden.    

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
Projekt des Klinikums BS 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
 Projekt des Klinikums BS 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
23.5 - Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der  Forschung 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.23 Gesund vernetzt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Für das Projekt "Modellstadtinitiative Braunschweig - Vision Wohnen2031" wurden 2019 vergeblich 
Geldgeber für Projektförderungen  (BMG, Smart-City, Toto-Lotto-Stiftung) zuletzt über das 
Sozialministerium für ein Fördervolumen von 2,5 Mio. € gesucht. Das Projekt wurde aktuell für eine 
etwas andere Zielgruppe (Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen) aber mit ähnlichem Inhalt  
umgeschrieben und für einen Innovationsantrag vorbereitet.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 (Fördervol €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet:  
Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Projektziel ist die Erprobung innovativer, kontinuierlicher Gesundheitsversorgung
2. Aufbau eines Forschungsregisters.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Federführung obliegt der Baugenossenschaft Nibelungen. Von hier wird der neue 
Projektförderantrag gestellt. Die Stadt wird sich im Steuerungsgremium des Projektes beteiligen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- 
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Leitziel 5 

Zukunftsorientierte Mobilität 
gestalten 
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Leitziel 5 | Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 
R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
R.25 Smart Mobility
R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Arbeitsfeld 12 

Zukunftsorientierte Mobilität 
gestalten 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig

zuständige Organisationseinheit: 66.11 

Projektverantwortliche/-r: Claudia Fricke 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 
Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans 
(MEP) 

66.11 10 % ☒ ☒ ☐ 

2 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

3 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit Beschluss vom 18.06.2019 (DS 19-11030) wurde die Verwaltung mit der Erstellung des 
Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) beauftragt. Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde zum 
01.04.2020 das Planungsbüro Planersocietät in Zusammenarbeit mit urbanista und WVI beauftragt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 500.000 € 200.000 €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
66.1 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel: 

beantragt:   € bewilligt:  € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Grundsätzlich dem ISEK zu entnehmen. Konkretisierung wird derzeit erarbeitet
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept liegt vor 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Erarbeitung des MEP ist für mehrere Jahre angesetzt. 
Fertigstellung voraussichtlich Anfang 2023. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Im Rahmen der Haushaltsoptimierung kein Thema: 
Der MEP ist ein nachhaltiger und integrativer Planungsprozess zur Erarbeitung einer mittel- bis 
langfristigen Strategie zur Entwicklung und Steuerung des Mobilitätsverhaltens. Mit dem Ziel, die 
vielen Einzelthemen zu Mobilitätsfragen integriert als neue Verkehrsstrategie für Braunschweig zu 
betrachten, ist der MEP ein wichtiges, zukunftsorientiertes Planungsinstrument.  

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der MEP war im Rahmen der Verwaltungsoptimierung kein Thema. 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.25 Smart Mobility

zuständige Organisationseinheit: FB Tiefbau und Verkehr (66) 

Projektverantwortliche/-r: Johannes Saggel 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 Smart mobiles Braunschweig 66.13 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen 66 0 % ☐ ☐ ☐ 

3 Verkehrslenkung neu aufstellen 66.13 0 % ☐ ☐ ☐ 

4 Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark 67.2 10 % ☒ ☒ ☐ 

5 
Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende 
Mobilität 

Ref. 0120.11 30 % ☒ ☒ ☐ 

6 
Umstellung des Fuhrparks der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH auf Elektromobilität 

Ref. 0120.11 10 % ☒ ☒ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 
Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 10 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Smart mobiles Braunschweig 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Verkehrslenkung neu aufstellen" bearbeitet. Um 
zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten 
automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten 
erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale 
Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune 
angesiedelt werden kann. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Die Frage nach Fördermöglichkeiten wurde noch nicht geklärt. 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten
2. zentrale Mobilitätsdatenplattform
3. offene, standardisierte Schnittstellen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Radverkehr in BS" (DS 20-13342-02) ist eine Stellenbesetzung zu 
Anfang 2022 angedacht.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ohne die faktische Hoheit über die erforderlichen Daten können digitale Anwendungen und Prozesse 
nur eingeschränkt gesteuert werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ohne die faktische Hoheit über die erforderlichen Daten können digitale Anwendungen und Prozesse 
nur sehr eingeschränkt gesteuert werden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit: 
66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
 Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

- 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Es handelt sich um ein wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, welches nicht von der 
Stadt umgesetzt wird. Die Stadt kann nur moderieren und ggf. Daten und/oder Infrastruktur zur 
Verfügung stellen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat keinen Bezug zur Haushaltsoptimierung. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

Es handelt sich um ein 
Projekt für Forschung 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat keinen Bezug zur Verwaltungsmodernisierung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Verkehrslenkung neu aufstellen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Smart mobiles Braunschweig" bearbeitet. Um 
zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten 
automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten 
erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale 
Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune 
angesiedelt werden kann. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Die Frage nach Fördermöglichkeiten wurde noch nicht geklärt. 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten
2. zentrale Mobilitätsdatenplattform
3. offene, standardisierte Schnittstellen
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Radverkehr in BS" (DS 20-13342-02) ist eine Stellenbesetzung zu 
Anfang 2022 angedacht. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ohne die faktische Hoheit über die erforderlichen Daten können digitale Anwendungen und Prozesse 
nur eingeschränkt gesteuert werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ohne die faktische Hoheit über die erforderlichen Daten können digitale Anwendungen und Prozesse 
nur sehr eingeschränkt gesteuert werden. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks ist angestoßen: Wo möglich und verfügbar, werden 
Verbrenner mit Elektrofahrzeugen ausgetauscht. Mehrere Pedelecs wurden bereits beschafft. Pilot-
Poolstandorte werden hinsichtlich der Errichtung von Infrastruktur für E-Fahrzeuge und Pedelecs 
fachbereichsübergreifend gesichtet. Die Beschaffung der Fuhrparkmanagement- und 
Dispositionssoftware zur Zentralisierung der Flotte und zur Verwaltung der Sharing-Fahrzeuge wird 
vorbereitet.   

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

350.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €  € 

Ergebnishaushalt 50.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
67.2 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. fachbereichsübergreifende Nutzung des städtischen Fuhrparks
2. Optimierung von Nutzungszeiten
3. Einführung von Sharing-Angeboten und Jobtickets für Bus und Bahn
4. Erweiterung des städtischen Fuhrparks auf die städtischen Gesellschaften
5. Umstellung auf Elektromobilität

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Sobald die Fuhrpark- und Dispositionssoftware sowie die Hardware zum Einbau in die Pool-Fahrzeuge 
beschafft sind, kann mit dem Fahrzeug-Sharing an zwei Pilotstandorten gestartet werden. Zusammen 
mit der BSVG werden Lösungen für den vereinfachten Zugang zum ÖPNV für die dienstliche Mobilität 
gesucht 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Durch Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind finanzielle Einsparungen zu erwarten. Die 
Zentralisierung des Fuhrparks führt zu einem Abbau von Redundanzen und einer Verschlankung der 
Prozesse. Durch das Sharing und Downsizing von Fahrzeugen soll die Auslastung einzelner Fahrzeuge 
erhöht werden, um so die Flottengröße zu reduzieren, wodurch mittel- bis langfristig signifikante 
Kostenersparnisse zu erzielen sind. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme trägt zur Verwaltungsmodernisierung bei, indem Prozesse verschlankt und effizienter 
gestaltet werden. Zusätzlich tragen die Maßnahmen zur vermehrten Nutzung des Umweltverbundes, 
der Elektrifizierung der Flotte und dem stadtverwaltungsweiten Sharing der Fahrzeuge zu einer 
ökologisch vorteilhaften und innovativen Mobilität der Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Realisierung des E-Ticketing-Systems im Verkehrsverbund Region Braunschweig ist für den Herbst 
2020 vorgesehen. Als nächster Schritt erfolgt ab dem Jahr 2021 die Prüfung, wie die App des 
Verkehrsverbundes und der Braunschweiger Verkehrs-GmbH um Multimodalität wie Car-Sharing, Bike-
Sharing und E-Scooter-Sharing erweitert werden kann. Für nähere Informationen wird auf die 
Mitteilung "Sachstand Mobilitäts-App, Fahrplanauskunft und E-Ticketing" (DS 20-13671) verwiesen. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit:  
Verkehrsverbund Großraum Braunschweig 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
Die Stadt Braunschweig beantragt keine Fördermittel 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Vereinfachung des Buchungsprozesses
2. Verbesserung der Vorschläge für Verkehrsmittel- und Routenwahl
3. regionsweite, einheitliche Buchung und Abrechnung
4. Vereinfachung der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel
5. Förderung von nachhaltiger Mobilität

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

In 2021 wird die Integration weiterer Mobilitätsdienste wie Car-Sharing, Bike-Sharing, E-Scooter-
Sharing und On-Demand-Verkehren geprüft. Aufgrund der Vielfalt der Mobilitätsanbieter und der 
spezifischen Anforderungen kann ein genauer Zeitplan noch nicht benannt werden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Haushalt der Stadt ist von der Maßnahme nicht betroffen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich nicht um ein Projekt der Verwaltung, sondern des Verkehrsverbunds Region 
Braunschweig (VRB). 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Umstellung des Fuhrparks der Braunschweiger Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.25 Smart Mobility

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Als erster Schritt wurde eine vom Rat beauftragte Technologiestudie zur erwarteteten Marktreife 
alternativer Bussysteme in 2030 am 19.09.2018 im PlUA beraten. Als zweiten Schritt hat die BSVG eine 
konkrete Umsetzungsanalyse bei der TU BS beauftragt, welche in den PlUA zur Befassung eingebracht 
werden wird. Anschließend wird das weitere Vorgehen zur Umstellung des Fuhrparks abgestimmt. Eine 
regionsweite Vereinheitlichung ist durch standardisierte und normierte Lade- und Fahrzeugtechnik 
gegeben. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  LNVG Landesförderung, BMVI Bundesförderung 

beantragt:  nein, nach Beschluß mögl  € bewilligt: nein € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verringerung der Verkehrsemmissionen (Luftschadstoffe, Lärm)
2. Erfüllung der nationalen Umsetzung der "clean vehicle" Richtlinie der EU
3. weitere Steigerung des Anteils an "grüner Mobilität" in Braunschweig
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Projektergebnis wird mit einer gesamtheitlichen ökonomischen und ökologischen Bewertung dem 
PlUA vorgestellt und beraten. Anschließend wird das weitere Vorgehen unter Einbeziehung städtischer 
Aspekte, der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie und evtl. Fördermöglichkeiten entwickelt.  
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme trägt nicht zur Haushaltsoptimierung bei. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich nicht um ein Projekt der Verwaltung, sondern der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
(BSVG). 
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ISEK-Rahmenprojekt: R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

zuständige Organisationseinheit: FB 66 

Projektverantwortliche/-r: NN 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 1.1 Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget 0600 / 66.3 0 % ☐ ☐ ☐ 

2 1.2 Qualitätsoffensive im Straßenbestand 66.3 10 % ☐ ☐ ☒ 

3 1.3 Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen 66.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

4 1.4 Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern 66.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

5 2.1 Bike und Carsharing Angebote fördern 66.1-R 10 % ☐ ☐ ☐ 

6 2.2 Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern 66.1-R 10 % ☒ ☒ ☐ 

7 
2.3 Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - 
Modellprojekt Bhf. Gleismarode 

66.2 70 % ☒ ☐ ☐ 

8 3.1 Premium Wege 66.1 0 % ☐ ☐ ☐ 

9 3.2 Flaneur-Plan b.a.w. FB 66 0 % ☐ ☐ ☐ 

10 3.3 Bank-Berater b.a.w. FB 66 0 % ☐ ☐ ☐ 

11 3.4 Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes 66.1-R 20 % ☒ ☒ ☐ 

12 
3.5 Radschnellwege in die Region nach Wolfsburg, 
Salzgitter, Wolfenbüttel und Vechelde 

66.2 10 % ☒ ☒ ☐ 

13 3.6 Stadttakt BS und Liniennetz 0120 90 % ☒ ☒ ☐ 

14 3.7 Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation 0120 30 % ☒ ☒ ☐ 

15 3.8 Stadtbahnausbau 66.2 10 % ☒ ☒ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Projektabfrage | Aktueller Stand Juli 2020  

ISEK-Rahmenprojekt: R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

zuständige Organisationseinheit: FB 66 

Projektverantwortliche/-r: NN 

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen/ Projekten, die ca. zu X % umgesetzt sind Maßnahme/ 
Projekt läuft 

bereits in 2020 

Maßnahme/ 
Projekt  läuft in 

2021 weiter 

Maßnahme/ 
Projekt beginnt 

in 2021 Nr. Titel der Maßnahme/ des Projekts Verantwortliche OE Zu ca. X % umgesetzt 

1 3.9 Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen 66.2 40 % ☒ ☒ ☐ 

2 
3.10 Neues Beriebskonzept Parken und zusätzliche 
Parkplätze für Schwerbehinderte 

b.a.w. FB 66 0 % ☐ ☐ ☐ 

3 3.11 Mehr Platz für Kinderwagen , Rollstühle und Fahrräder 0120 30 % ☒ ☐ ☐ 

4 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

5 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

6 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

7 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

8 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

9 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

10 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

11 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

12 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

13 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

14 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

15 Wählen Sie ein 
Element aus. ☐ ☐ ☐ 

Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu X % umgesetzt: 20 % 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

R.26 / TP 1.1 Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Unterhaltungsbudgets sind für den IP - Zeitraum angemessen fortgeschrieben. Die 
Baukoordinierung arbeitet in enger Abstimmung mit der Straßenverkerhrsbehörde, dem städt. 
Straßenbau und den Leitungsträgern erfolgreich und minimiert Zahl und Dauer von Baustellen. 
Optimierungspotential besteht vor allem in der Digitalisierung der Prozesse. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
0600 / 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
 nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Erhalt des Straßenvermögens
2. Hohe Straßenqualität für die Verkehrsteilnehmer
3. Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergien verschiedener Baumaßnahmen
4. Geringe Verkehrsbeeinträchtigung durch Bündelung von Baumaßnahmen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Baukoordinierung wird durch die Einführung einer bauherrenüberbergreifenden Softwarelösung 
gestärkt. Die Unterhaltungsbudgets werden kosequent und bedarfsgerecht fortgeschrieben und 
indiziert. Die städt. Budgets zur Straßenerneuerung werden an den Budgets der Leitungsträger 
orientiert. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt ist sinnvoll und wichtig, aber nicht piroritär. Vorrangig werden die personellen Strukturen 
in der Baukoordinierung und in der Straßenunterhaltung stabilisiert. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Ja, weil eine optimierte und digitalisieret Baukoordinierung effizient und zukunftsfähig ist. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
R.26 / TP 1.2  Qualitätsoffensive im Straßenbestand

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im August 2019 wurde hierzu eine Stelle (30 Stunden) besetzt, die vorrangig Anregungen etc. der 
Stadtbezirksräte aufgreift und so bereits über punktuelle Verbesserungen im Straßennetz erzielt hat. 
Aktuell hat der Rat im Rahmen der Radverkehrsförderung u. a. beschlossen, das ISEK - Maßnahmen        
26 / TP 1.2 zu starten. Der Personal- und Finanzbedarf wird im Rahmen der Radverkehrsförderung 
ermittelt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

/ € / € / € / € / € 

Ergebnishaushalt / € / € / € / € / € 

kostentragende Organisationseinheit: 
66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Aufgreifen vorhandener Ideenpotentiale in Verwaltung, Politik und Bevölkerung
2. Qualitätsverbesserung des Verkehrsnetzes im Detail
3. Höhere Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Schaffung von Planstellen und Budgetbereitstellung im Rahmen der Radverkehrsförderung ab 2021. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen nutzt vorhandene Ideenpotentiale und kann mit relativ geringem Aufwand 
zielgerichtet bedarfsgerechte Verbesserungen erzielen. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist kontinuierlich Öffentlichleitsbeteiligung. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 1.3 Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme ist vorrangig eine "beobachtende" Maßnahme, in der der Stand der Wissenschaft, 
Technik und gesellschaftlicher Wandel beobachtet wird. Dies erfolgt fortlaufend. Zunächst im Rahmen 
der Aufstellung des Mobiltätsentwicklungsprojektes (MEP) und abschließend im Monitoring des MEP.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Infrastruktur bedarfsgerecht vorhalten.
2.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Aus heutiger Sicht erscheint es nicht erforderlich das Projekt separat zum MEP zu starten. Im Rahmen 
des MEP Monitoring (ab 2024) wird diese Einschätzung regelmäßig hinterfragt und angepasst. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 353

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Bereitstellung von öffentlichem Raum für unterschiedliche Nutzung bindet Ressourcen. Sind somit 
kostenintensive Nutzungen nicht (mehr) erforderlich, ist dies positiv im Sinne der 
Haushaltsoptimierung. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Den Stand der Wissenschaft und Technik zu kennen um darauf zu reagieren ist für eine morderne 
Verwaltung essentiell, um darauf kurz-, mittel- oder langfristig reagieren zu können. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

TP 1.4 Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Maßnahmenplan des Bundes zum Ausbau der Infrastruktur für 
Straße, Schiene und Wasserwege. Die dort enthaltenen Projekte werden duch die entsprechenden 
Bundesbehörde initiiert. Derzeit sind keine Projekte in der Phase, als dass sie von der Stadt aktiv 
unterstützt werden können oder müssen.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Übergeordnete Infrastrukturen schaffen bzw. erweitern, z.B.
2. Realisierung der Weddeler Schleife
3. Bau der Schleuse Scharnebeck
4. Bau der Ortsumfahrung Watenbüttel
5. Großräumige verkehrliche Erschließung der Region

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Siehe Sachstand, Anpassung bei Bedarf 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsoptimierungsprozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Verwaltungsoptimierungsprozess. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

TP 2.1 Bike und Carsharing Angebote fördern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Bikesharing: Aktuell gibt es die Initiative der Nibelungen Wohnbau, die zur Einrichtung eines 
Fahrradverleihsystems auf der Basis von 20 Stationen geführt hat. Hinterlegt sind dafür 100 Fahrräder, 
sechs Lastenräder und zwei Pedelecls. 
Carsharing: aktuell sind zwei größere Anbieter in BS aktiv. 
In der Planung der Sharing-Angebote findet eine seperate Betrachtng von Car- und Bike-Sharing statt. 
Eine Bünderung ist nicht möglich. Synergien gibt es z.B. bei der Standortwahl oder dem Zugang 
(Buchen)  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Realisierung eines stadtweiten Fahrradverleihsystems
2. Carsharing fördern
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Bikesharing: Zusätzlich wird in 2020 ein Gutachten zur Realisierung eines stadtweiten Verleihsystems 
erstellt. Abhängig von der anschließenden politischen Beratung wird Anfang 2021 über den Stand 
dieses ISEK - Projektes entschieden. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Bikesharing: Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses am 14. 07.2020 zur Förderung des Radverkehrs 
in Braunschweig ist die Realisierung als weiterer Baustein zur Förderung zu betrachten und sollte  
weiterverfolgt werden. 
Carsharing: Die Förderung des Carsahring ist grundsätzlich von hoher relevanz (Carsharing-Gesetzt).   

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Keine Anmerkungen 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

TP 2.2 Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Bedarf am Hauptbahnhof wurde gutachterlich ermittelt. Im Projekt "Umfeld Hauptbahnhof" ist ein 
Fahrradparkhaus vor dem Hauptbahnhof vorgesehen. Am Südausgang des Hauptbahnhofs und am 
Bahnhof Gliesmarode sind überdachte und abgeschlossene Abstellanlagen in Planung.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

600.000 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Dieses Projekt soll über die bike+ride Offensive der DB abgewickelt werden 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Realisierung einer Steigerung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
2. Realisieung von mehr diebstahl- und witterungsgeschützten Abstellmöglichkeiten
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Fortsetzung der laufenden Planungsprojekte. 
Perspektivisch: Betriebskonzepte, stadtweite Analysen und Konzepte, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen etc. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses am 14. 07.2020 zur Förderung des Radverkehrs in 
Braunschweig ist die Förderung und der Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Maßnahmenkatalog 
hinterlegt und sollte unbedingt weiterverfolgt werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Keine Anmerkungen 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 2.3 Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten – Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt wurde im Mai 2018 vom Planungs- und Umweltausschuss beschlossen (DS 18-07989-01) 
und befindet sich seit Februar 2020 im Bau.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

2.210.000 € 200.000 €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Projektträger Jülich - Nationale Klimaschutzinitiative 
beantragt:  350.000 € bewilligt: 350.000 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsformen an einem Punkt (SPNV, ÖPNV, Taxi, Fahrrad)
2. Einrichtung einer Kombihaltestelle (Stadtbahn und Bus)
3. Verlängerung des Ringgleiswegs
4. Einrichtung von Taxi-Ständen
5. Einrichtung von Kiss&Ride-Buchten

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 361

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt hat einen Modellcharakter für mögliche weitere Mobilitätsverknüpfungsstationen und 
befindet sich bereits im Bau. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Projekt befindet Sich im Bau 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.1 Premium-Wege 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Als erste Schitte bei der Maßnahme Premium-Wege (die sich explzit auf Fußwege und Radwege 
beziehen) ist beschreiben, dass Standards im MEP (siehe Rahmenprojekt R.24) festgeschreiben werden 
sollen. Der MEP befindet sich in Bearbeitung, allerdings noch nicht in der vertieften, inhaltlichen Phase, 
sodass diese Maßnahme noch nicht begonnen wurde. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen
2. Modal-Split für den Radverkehr erhöhen.
3. Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr erhöhen.
4. Komfort für den Fuß- und Radverkehr erhöhen
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

siehe Sachstand 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsoptimierungsprozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Verwaltungsoptimierungsprozess. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.2 Flaneur-Plan 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

noch nicht begonnen 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
NN 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen
2. Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Projekt wird auf Grundlage von Ergebnissen des Mobilitätsentwicklungsplans starten. 
Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsoptimierungsprozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Verwaltungsoptimierungsprozess. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.3 "Bank-Berater" 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

noch nicht begonnen 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
61 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen
2. Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken.
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsoptimierungsprozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Verwaltungsoptimierungsprozess. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

TP 3.4 Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

In 2020 wird die Überarbeitung der Radwegweisung abgeschlossen, die vereinzelt zu Veränderung in 
der Routenführung des Radverkehrs führt. Außerdem wird aktuell ein neues Radverkehrsnetz erstellt, 
das Qualitätskriterien für die Weiterentwicklung des Radverkehrsnetztes beinhalten wird. Diese 
werden dann auch im Rahmen der Erstellung des MEP mit berücksichtigt, um perspektivisch das 
Radverkehrsnetz auch durch die Realisierung von "Velorouten" weiterzuentwickeln.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt 30.000 €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Die Förderbedingungen stehet noch nicht fest 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Realisierung von sicheren und komfortablen Routenverbindungen für den Radverkehr
2. Entwicklung von Standards von "Velorouten"
3. Übertragung dieser Standards auf konkrete Routen und perspektivische Umsetzung
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Die Formulierung der Kriterien für die "Velorouten" werden voraussichtlich bis 2021 feststehen. Im 
Anschluss daran gilt es in die Planung für die Routenführung und die Umsetzungsplanung einzusteigen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses am 14. 07.2020 zur Förderung des Radverkehrs in 
Braunschweig ist die Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes im Maßnahmenkatalog hinterlegt und 
sollte unbedingt weiterverfolgt werden. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Keine Anmerkungen 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.5 Radschnellwege in die Region nach Wolfsburg, Salzgitter, Wolfenbüttel und Vechelde 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Dem Beschluss des Rates aus dem Jahr 2017 mit der DS 17-05333 folgend, sind 
Planungsvereinbarungen zwischen dem Regionalverband und den beteiligten Gebietskörperschaften 
entworfen (BS-Lehre-WOB) bzw. abgeschlossen (BS-WF / SZ-Thiede) worden. 
Derzeit wird nach geklärter Übernahme des Eigenanteils der Gemeinde Lehre der Abschluss der 
Vereinbarung vorbereitet. Für den RSW in Richtung Süden befindet sich die Ausschreibung der 
Planungsleistungen in Vorbereitung. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

720.000 € 50.000 € 100.000 € 300.000 € 1.250.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  Finanzhilfen des Bundes 
beantragt:  8.43 Mio.  € bewilligt: 8.43 Mio.  € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Einsparung von CO2-Emissionen
2. Förderung insbesondere des Alltagsradverkehrs
3. Erhöhung des nicht-motorisierten Anteils am Modal-Split
4. Entlastung von Hauptverkehrsstrecken im Berufsverkehr
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Braunschweig- Wolfenbüttel / SZ-Thiede: 
Aufnahme der Planungen, Variantenvergleich bis Frühjahr 2021, Genehmigungsplanung bis zum 2. 
Quartal 2022; Planfeststellungsverfahren bis 2. Quartal 2023, Baubeginn in 2024 

Parallelverschiebung im Projekt BS-Lehre-WOB um rund 6 Monate 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Realisierung eines zukunftsorientierten, nachhaltigen Mobilitätsangebotes unter Inanspruchnahme 
aktuell sehr hoher Fördersätze 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

TP 3.6 Stadttakt Braunschweig und Liniennetz 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Der Stadttakt Braunschweig wurde zum 03.10.2019 von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
umgesetzt. Neben der Vereinheitlicung auf einen 15-Minutentakt wurde das Angebot in vielen 
Stadtteilen verbessert.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit: 
BSVG 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
nein 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ausbau des ÖPNV
2. Förderung einer nachhaltigen Mobilität
3. Harmoniserung auf einen einheitlichen 15-Minutengrundtakt
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Liniennetz wird weiter an die laufende Siedlungsentwicklung angepasst. Aktuelle Projekte sind die 
Einführung einer neuen Busverbindung zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel und die Umsetzung 
eines ÖPNV-Konzepts zwischen der Gemeinde Papenteich und Braunschweig jeweils im Frührjahr 2021. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN –

Seite 1 von 2 373

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

nicht zutreffend, da kein Projekt der Stadt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

nicht zutreffend, da kein Projekt der Stadt 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.7 Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Im April 2020 wurde die Fahrplanauskunft der BSVG-App um Echtzeitdaten erweitert. Verspätungen 
werden den Fahrgästen nun angezeigt und in der Routenplanung berücksichtigt. Die Umsetzung der 
Anschlussicherung befindet sich derzeit in Vorbereitung und soll nach aktuellem Zeitplan bis Mitte 
2021 abgeschlossen sein.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit: 
BSVG 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Verbesserung der Fahrplanauskunft und Anschlusssicherung
2. Förderung nachhaltiger Mobilität
3.
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Das Projekt soll 2021 abgeschlossen werden. 

– 2020 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN – 

Seite 1 von 2 375

https://www.braunschweig.de/leben/2020-08-17_Qualitaetscheck_ISEK.pdf


Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 
Projekt-/Maßnahmenblatt | Aktueller Stand Juli 2020 

Seite 2 von 2 

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

nicht zutreffend, da kein städtisches Projekt 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

- 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

nicht zutreffend, da kein städtisches Projekt 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.8 Stadtbahnausbau 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

- Projekte Volkmarode-Strecke und Lindenberg/Rautheim: befinden sich in der Entwurfsplanung (EP),
Abschluss EP Anfang 2021

- Projekt Wendeanlage Gliesmarode: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen, Start der Planung im
Herbst 2020

- Projekte Salzdahlumer Straße/Heidberg und Campusbahn/Querum: befinden sich in der
Machbarkeitsuntersuchung (MBU), Abschluss der MBU in 2021

- Projekte Lehndorf/Kanzlerfeld und westliche Innenstadtstrecke: Beginn der
Machbarkeitsuntersuchung in 2022

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

3.211.692 € 209.000 € 1.459.000 € 10.447.000 € 10.960.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
66.2 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  noch nicht beantragt, da Antragsvoraussetzung noch nicht erfüllt 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Sicherung und Weiterentwicklung des Bestandsnetzes
2. Strategische Infrastruktur- und Angebotsplanung
3. Erhöhung der ÖPNV - Nutzung
4. Co2 Einsparungen
5. Volkswirtschaftliche Einsparungen

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist in 
Umsetzung 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 
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Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

- Projekte Volkmarode-Strecke, Lindenberg/Rautheim, Wendeanlage Gliesmarode:
Abschluss Entwurfsplanung und Ratsbeschluss zur Einleitung Planfeststellungsverfahren
- Projekte Salzdahlumer Straße/Heidberg und Campusbahn/Querum: Abschluss
Machbarkeitsuntersuchung und Ratsbeschluss zum Beginn d. Planung

Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Der Stadtbahnausbau führt zu einem besseren Mobilitätsangebot der Bevölkerung und zu einer 
Reduzierung von individuellen motorisierten Fahrten, dadurch Einsparung CO2 und Erhöhung der 
Lebensqualität, Stärkung des Umweltverbundes durch Verbesserung von Mobilitätsangeboten 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

- organisationsübergreifendes Arbeiten:
Stadt und BSVG arbeiten in gemeinsamen Projektteams zusammen. Dafür wurde ein Verfahren zur
organisationsübergreifenden Zusammenarbeit (Projekthandbuch) entwickelt. Eine Anwendung findet
in der Projektarbeit kontunierlich statt.
- Projektarbeit:
In der Projektarbeit werden die gemeinsamen strategischen Ziele der Stadt und der BSVG in einer
integrierten Planung (gemeinsame Planung von Anlagen für ÖPNV, Fußgängern, Radfahrern und
Autoverkehr) vereinigt.
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.9 Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Ein Ausbaukonzept wurde erstellt und im März 2020 beschlossen. 
Die für 2020 vorgesehenen Umbaumaßnehmen an fünf Haltestellen sind zum Teil erfolgt. Nach 
derzeitgem Stand werden die Maßnahmen in 2020 abgeschlossen. Der barrierefreie Umbau von 
Bushaltestellen wird sukzessive in den kommenden Jahren zielorientiert fortgeführt.  

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

1.154.700 € 800.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
FB 66 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
ja 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 
Regionalverband Großraum Braunschweig 

beantragt:  1.020.577 € bewilligt: 613.175 € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Barrierefreie Haltestellen
2. Anforderungen von mobilitätseingeschränkten Personen gerecht werden
3. Ausreichend Bewegungsfläche für wartende Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen
4. Wetterschutz mit Sitzgelegenheit
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Der Ausbau von Haltestellen in Bezug auf Barrierefreiheit wird sukzessive fortgeführt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

ja 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Das Konzept für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen ist im März 2020 vom Planungs- und 
Umweltausschuss beschlossen worden. Die Fortführung der Umbaumaßnahmen ab 2021 wird mit 
höchster Priorität vorangetrieben. 
Die noch durchzuführenden Arbeiten im laufenden Jahr 2020 sind beauftragt bzw. sind bereits 
beauftragt. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 
TP 3.10 Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

noch nicht begonnen 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

 €  €  €  €  € 

Ergebnishaushalt  €  €  €  €  € 

kostentragende Organisationseinheit: 
- 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 
beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 
Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Unnötigen Parksuchverkehr reduzieren
2. Erweiterung der Schwerbehindertenparkplätze (Teilhabe und Barrierefreiheit)
3. Verringerung von Auslastungsspitzen
4. Nutzerkomfort
5. Transparenz

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.   
2.   
3.       
4.   
5.   

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

ja, Konzept ist 
angedacht 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

ja 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsoptimierungsprozess. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahmen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Verwaltungsoptimierungsprozess. 
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Maßnahme/ Projekt 
(bitte für jede Maßnahme/ jedes Projekt des ISEK-Rahmenprojekts ein eigenes Projekt-/Maßnahmenblatt ausfüllen) 

Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder 

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt: 

R.26 Handlungsprogramm Integrierte Mobilität

Aktueller Sachstand zur Maßnahme/ zum Projekt (max. 500 Zeichen) 

Busse und Bahnen erhalten kontinuierlich mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder 
(Multifunktionsplatz) durch Umrüstung älterer Fahrzeuge und Ersatz durch neue Fahrzeuge. Sie 
verfügen heute über mindestens einen Multifunktionsplatz. 7 der insgesamt 49 Bahnen verfügen über 
zwei Multifunktionsplätze. Seit 2016 angeschaffte Busse verfügen über zwei Multifunktionsplätze, 
sodass heute ca. ein Drittel der 158 Busse über zwei Multifunktionsplätze verfügt. 

Finanzen 

Im Haushalt für die Maßnahme oder das Projekt enthaltene bzw. angemeldete Mittel: 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Investitions-
management 

- € - € - € - € - €

Ergebnishaushalt - € - € - € - € - €

kostentragende Organisationseinheit: 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH 

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt: 
- 

Folgende Fördermittel wurden in folgender Höhe beantragt und bewilligt: 

Fördermittel:  - 

beantragt:  - € bewilligt: - € 

Zielerreichung 

Die Maßnahme/ das Projekt ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet: 
Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten 

Die Maßnahme/ das Projekt verfolgt folgende/s konkrete/s Ziel/e: 
1. Ausbau der Barrierefreiheit in Bussen und Bahnen
2. Mehr Komfort für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste
3. Verbesserung der Fahrradmitnahme
4.
5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme/ das Projekt festgelegt: 
1.  
2.  
3.       
4.  
5.  

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projektes ist Bürgerbeteiligung 
geplant?  

nein 

Bei der Umsetzung der Maßnahme/ des Projekts  wurde der Qualitätscheck des 
ISEK (s. ISEK Seite 185 ff.) berücksichtigt:  

nein 

Ausblick   (zur Planung von 2021 und der kommenden Jahre | max. 300 Zeichen) 

Bis 2022 werden die 18 Bahnen der Serie Tramino 1 mit einem zusätzlichen Multifunktionsplatz 
nachgerüstet. In 2025 sollen die 12 Bahnen aus dem Jahr 1995 durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. 
Die gesamte Busflotte wird voraussichtlich bis 2030 über zwei Multifunktionsplätze verfügen. 
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Haushaltsoptimierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf den Haushaltsoptimierungsprozess 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Haushalts-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt und mit hoher Priorität fortzusetzen bzw. ist zeitnah mit hoher Priorität 
mit der Umsetzung zu beginnen: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Die Maßnahme trägt nicht zur Haushaltsoptimierung bei. 

Verwaltungsmodernisierung 

Bewertung der Maßnahme/ des Projekts im Hinblick auf die Verwaltungsmodernisierung 

Die Maßnahme/das Projekt ist im Hinblick auf die Ergebnisse des Verwaltungs-
optimierungsprozesses weiterhin eine strategische Maßnahme/ ein strategisches 
Projekt: 

nein 

Begründung (max. 500 Zeichen) 

Es handelt sich nicht um ein Projekt der Verwaltung, sondern der BSVG. 
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